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¿Cómo llegamos hasta aquí?

Primavera - Otoño
2021

• Reuniones públicas 
informativas

• Sesión informativa 
para la comunidad y 
las partes 
interesadas

• Audiencia pública 
sobre el 25 % del 
diseño

• Sesión virtual abierta 
al público

Diciembre
2021

• Elección del equipo 
de contratistas para 
el diseño y la 
construcción

Abril/ Mayo
2022

• Reuniones públicas 
informativas

• Sesiones 
informativas 
legislativas, 
municipales y para 
las partes 
interesadas

Junio
2022

• Comienzo de la 
construcción de la 
fase 1

• Comienzo de los 36 
fines de semana de 
cierres completos del 
túnel

•



Resumen del proyecto
• Sumner Tunnel será restaurado en 

2022 y 2023 para:
• Reparar un túnel de 100 años de 

acuerdo con las normas modernas 
relativas a los sistemas de 
seguridad personal renovados 
(incendios y ventilación).

• Ofrecer una conexión más fiable 
con el centro de la ciudad sin 
necesidad de hacer varios cierres 
por mantenimiento cada año.

• Modernizar la tecnología: mejorar 
el servicio de telefonía celular, de 
GPS y de radio dentro del túnel.

• Agregar iluminación nueva y una 
carretera lisa



¿Qué va a
ocurrir 
durante la 
fase 1?



Cronograma del proyecto



Construcción de la fase 1

• Sumner Tunnel estará cerrado
durante 36 fines de semana
• Primer cierre: 10 de junio de 

2022
• Cierres del túnel:

• Cerrado: Viernes a las 11 p.m.
• Abierto: Lunes a las 5 a.m.

• Trabajo las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana 
durante los cierres del túnel

• Habrá ruido, vibración y polvo 
por la extracción del techo en 
las secciones cajón

• MassDOT tiene cero 
tolerancias para el polvo y será 
supervisado por un profesional 
de la obra con licencia



Fase 1 Actividades fundamentales del proyecto



Fase 1 Actividades fundamentales del proyecto (continuación)



¿Qué va a
ocurrir 
durante las 
fases 2 y 3?



Cronograma del proyecto



Actividades fundamentales de la 
fase 2 del proyecto

• Finalización de la instalación de tuberías nuevas de 

suministros y cables

• Finalización del trabajo en las entradas del túnel

• Extracción y cambio del techo del túnel y del arco 

superior, instalación de 1200' de techo abatible

• Reparación de las paredes del túnel e instalación de 

paneles ignífugos pintados

• Hidrodemolición del forjado; fresado y pavimentación de 

la carretera

• Finalización de la modernización del circuito cerrado de 

televisión y de los sistemas de alarma contra incendios

• Extracción de elementos decorativos para la restauración 

del portal

*Probablemente habrá mayor ruido y vibración durante el 
cierre completo.



Fase 2 Actividades fundamentales



Arcos de Concreto Prefabricados y Detalles del Techo
• Refuerzo de acero para la resistencia y refuerzo de fibra para el rendimiento

• Entrelazado con lechada entre el arco existente y el propuesto para proteger el arco existente del 
oxígeno/contaminantes

• Arco principal resistente al fuego, la placa colgada proporciona una protección adicional contra el 
fuego

• Construcción acelerada al eliminar la necesidad de hidrodemolición de la corona del arco



Cronograma del proyecto



Actividades fundamentales de la fase 3 del proyecto

Habrá ruido de los vehículos de construcción que entran y salen y del recambio de los elementos decorativos.



¿Cómo 
afectará mi fin 
de semana?



Efectos y 
mitigación
• Tránsito

• Ruido

• Vibración

• Control de plagas



Mitigación
• Disminución de la duración de las molestias a las comunidades locales, las empresas y los usuarios 

de las carreteras
• La determinación del tiempo de construcción original fue un cierre de 7 meses con trabajo antes y después de los 

fines de semana.
• Mediante la utilización de técnicas de construcción aceleradas y el aprovechamiento al máximo de cada oportunidad, 

incluidos los 36 fines de semana, se llegó a un cierre de 4 meses.

• Peajes con descuento para las cuentas activas del programa de residentes de East Boston
• Las cuentas de EZ-Pass activas en el programa de residentes de East Boston recibirán un descuento en el peaje en 

Tobin Bridge durante los cierres del túnel los fines de semana.
• Planificación de más disposiciones y de respuestas a ellas:

• Vibración
• Ruido
• Control del polvo
• Control de plagas
• Tránsito

• Incentivos/desincentivos para el equipo de diseño y construcción a fin de garantizar el cumplimiento 
con las fechas del cronograma del contrato



Incentivos/desincentivos
Incentivo
• Uso completo y beneficioso del túnel antes de las 5 a. m. del 5 de septiembre de 2023.
• Menos cierres previos y posteriores al cierre principal
• Pago máximo de $7.000.000 
• Solo recibe pagos después de completar el hito 2.

Desincentivo:
• No hay límite en el número de días calendario
• Retraso para reabrir el túnel en los cierres previos o posteriores o en el cierre completo

• Deducción máxima de $490.000
• Se debe entregar y aprobar un plan de acción correctivo antes de que se les permita cerrar el túnel nuevamente

• Cierres adicionales previos y posteriores al cierre principal para lograr el hito 2 o 3
• $850.000 por fin de semana si se determina que es una causa de demora por el equipo de diseño y construcción

• Cierre diario adicional
• No se logra el hito 2: retrasos injustificados, $490.000 cada 24 horas



Control de las vibraciones
• Requisitos de control de las vibraciones que figuran en el contrato:

• Deben cumplirse totalmente, no hay exenciones ni excepciones
• Las maquinarias deben estar equipadas con dispositivos de supresión de vibraciones
• Control:

• Mantener 8 sitios para controlar las vibraciones
• Encuesta previa y posterior a la construcción a residencias o comercios específicos

• Minimizar la vibración mediante el uso de un arco prefabricado en lugar de la hidrodemolición y el hormigón 
proyectado

• Aprobación del plan de control de las vibraciones
• Debe estar aprobado antes del comienzo de la construcción
• Los ingenieros acústicos han realizado cálculos de vibraciones en las diferentes actividades y en los métodos de 

construcción.
• En base a esto el Contratista debe mitigar las actividades y monitorear continuamente las vibraciones 
• Si la monitorización indica que las vibraciones empiezan a exceder los límites, se alertará inmediatamente al 

personal de construcción y se revisarán los métodos para reducir las vibraciones



Propiedades identificadas – North End



Propiedades identificadas – East End



Ruido
• Habrá actividad de construcción las 24 horas, los 7 días de la semana y el ruido se 

reducirá todo lo posible, pero será elevado por momentos.
• Mitigación:

• El plan de control del ruido debe estar aprobado por MassDOT antes del comienzo del trabajo
• Supervisión de un ingeniero acústico
• Recopilación y registro de medidas en el momento basal
• Control constante tanto en East Boston como en North End
• Si los niveles de ruido exceden los límites identificados, se indicará al contratista que modifique o 

disminuya la actividad de construcción para cumplir con las normas.
• No se permiten atornilladores de impacto (taladros/martillos hidráulicos) desde las 10 p. m. hasta las 

7 a. m.
• Esta actividad está permitida solo con la aprobación de MassDOT y para periodos y actividades 

específicos.
• Se deberán mantener 3 sitios de control del ruido alrededor de los portales.
• Se bajarán “puertas de garage” para cerrar los portales del túnel a fin de contener el ruido dentro del 

túnel.
• Se cercarán temporariamente las entradas de los portales para las actividades de construcción en 

esas áreas, según sea necesario.



Control del polvo
• Control del polvo

• Medidas proactivas, ya que MassDOT no tolera el polvo
• Uso de las mejores prácticas de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) durante la demolición 

del hormigón para controlar el polvo
• Los métodos de control del polvo incluirán el cribado, la aplicación de agua y productos de control del polvo, así 

como actividades de barrido de las calles. 
• El control del polvo se realizará en el túnel y en las calles cercanas.

• Control del polvo
• Un profesional de la obra con licencia supervisará el control
• Receptores en la dirección del viento y en los portales
• Se interrumpirá el trabajo si el polvo excede los límites

• Línea telefónica directa del proyecto y correo electrónico disponible para las inquietudes de los 
residentes



Control de plagas
• Proactivo en toda la zona de trabajo
• El vendedor colocará cajas de cebo cerca de los portales del túnel
• Las cajas se verificarán semanalmente
• Cada vez que sea posible, el equipo del proyecto utilizará tecnologías de pesticidas, como trampas y 

dispositivos de control 
• Se elegirán los productos que planteen el menor peligro posible para los humanos, las mascotas y el medio 

ambiente
• Hay una línea telefónica directa y un correo electrónico del proyecto para alertar al equipo del proyecto



¿Cuáles son 
las 
alternativas al 
túnel?



Fase 1: efectos previstos para el tránsito del fin de semana
• Seguridad pública

• Planes de contingencia para inclemencias del tiempo, choques y averías de vehículos e incidentes relacionados con 
las actividades de construcción

• Grúa ubicada en y alrededor de los caminos de desvío para ayudar con averías de vehículos
• Coordinación con los bomberos de Boston, la policía, los servicios de emergencias médicas y los socorristas de las 

comunidades circundantes para que estén al tanto de los cierres del túnel
• Desvíos constantes para el público que viaja. durante el fin de semana y los cierres completos.
• Los fines de semana se prevé un menor volumen de tránsito.
• Desvíos locales y regionales de los vehículos durante los cierres del túnel.
• Todos los carriles disponibles en Ted Williams Tunnel, no hay carriles para vehículos con varios 

pasajeros.
• Coordinación con empresas de GPS para alertarlas de los cierres de los fines de semana.
• Coordinación con la MBTA para garantizar opciones de transporte público

• La MBTA está comprometida con el servicio ininterrumpido de la Blue Line durante los cierres del túnel los fines de 
semana

• Inscríbase para recibir alertas de la MBTA: alerts.mbta.com



De East Boston al centro de la ciudad - Desvío del fin de semana 



De Revere al centro de la ciudad - Desvío del fin de semana 



De Logan Airport al centro de la ciudad - Desvío del fin de semana 



De Logan Airport A I-93 North - Desvío del fin de semana 



Control del tránsito de la fase 1 para ayudar con los desvíos

El paquete de diseño incluirá 
requisitos para:

• Señales de mensajes variables y 
portátiles

• Señalización invariable localmente y 
regionalmente

• Control y evaluación del 
funcionamiento de los desvíos

• Modificaciones en los caminos de 
desvío según las condiciones

• Grúa ubicada en y alrededor de los 
caminos de desvío para ayudar con 
averías de vehículos



¿Cómo puedo 
contactarme 
con el 
proyecto?



¿Cómo puedo contactarme con el proyecto?

Línea telefónica directa
• 508-510-2920

Escriba un correo electrónico al equipo del 
proyecto con comentarios y preguntas:
• Sumner100@dot.state.ma.us

Novedades oportunas del proyecto 
• Sitio web del proyecto: mass.gov/sumner-tunnel-

restoration-project

mailto:Sumner100@dot.state.ma.us


Difusión multilingüe para la comunidad en la primavera de 2022

Organización de 
reuniones Difusión directa Difusión de información

• Sesiones informativas 
legislativas virtuales

• Sesiones informativas 
virtuales para grupos 
comunitarios y de partes 
interesadas 

• Reuniones públicas 
virtuales

• Correos a colindantes
• Carteles informativos
• Correos electrónicos a titulares 

de EZ-Pass
• Difusión entre Logan Express, 

empresas de autobuses 
regionales y agencias de 
alquileres de automóviles

• Difusión entre grupos 
comunitarios

• Difusión entre grandes empresas
• Publicidades en el barrio

• Sitio web dedicado al proyecto 
• Correos electrónicos con 

novedades periódicas sobre el 
tránsito y el proyecto

• Publicaciones de MassDOT en 
las redes sociales

• Comunicados de prensa
• Compartir los caminos de desvío 

mediante códigos QR
• Radio



Siguientes pasos

• Primer cierre de fin de semana: viernes 10 de junio de 2022

• Cierres durante 36 fines de semana, excepto los feriados

• Difusión pública

• Novedades quincenales por correo electrónico

• Mantener una comunicación bidireccional entre el equipo del proyecto y el público

• Más sesiones informativas del proyecto a pedido

• Publicidad en el barrio para difundir mejor el proyecto

• Reuniones públicas informativas virtuales: 3 de mayo y 4 de mayo, 6 p. m.

• Más difusión antes de la fase 2 y la fase 3



Gracias
Proyecto del centenario de 
Sumner Tunnel
3 de mayo de 2022 | 6:00 p. m.
4 de mayo de 2022 | 6:00 p. m.
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Director del proyecto: Mike Drew 
Sumner100@dot.state.ma.us
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