



Department of Environmental Protection

Northeast Regional Office • 205B Lowell Street, Wilmington MA 01887 • 978-694-3200

Charles D. Baker
Governor

Karyn E. Polito
Lieutenant Governor

Kathleen A. Theoharides
Secretary

Martin Suuberg
Commissioner

Atualização do site Antiga da General Chemical

133-135 Leland Street, Framingham

Maio 2020

O objetivo deste aviso é fornecer uma atualização sobre a limpeza parcial do MassDEP da antiga propriedade da General Chemical na Leland Street em Framingham. Em uma reunião pública realizada em 6 de fevereiro de 2020 na escola primária Woodrow Wilson, o MassDEP informou as autoridades públicas e locais que a fase de construção da limpeza começaria em março de 2020 e continuaria até meados de junho, quando o início do sistema de tratamento térmico in situ começaria.

Em 15 de março de 2020, o Governador Baker emitiu uma ordem de emergência para mitigar a expansão do COVID-19. Como resultado, e devido a outros problemas em andamento relacionados à pandemia de COVID-19, o MassDEP atrasou a fase de construção da limpeza da fábrica da General Chemical para evitar colocar nossos funcionários e contratados em risco.

Infelizmente, dados esses riscos contínuos, o MassDEP está informando à comunidade que as atividades de limpeza na propriedade General Chemical permanecerão em espera até a primavera de 2021. As incertezas e riscos associados ao COVID-19 garantem um retorno prudente e gradual às nossas operações normais. A decisão de impulsionar o início das atividades de limpeza é informada por três fatores principais:

1. O MassDEP precisa garantir a proteção de seus funcionários e contratados durante a limpeza neste local. Neste ponto, as orientações sobre o nível apropriado de equipamentos de proteção individual e outras medidas de proteção ainda estão em evolução.
2. Não há exposição atual aos contaminantes no local da General Chemical. Isso é confirmado através de testes semestrais de águas subterrâneas e superficiais em locais importantes. O MassDEP continuará com os testes semestrais para garantir que as condições dos contaminantes não sejam alteradas.
3. Se o trabalho no local fosse reiniciado imediatamente, a limpeza se estenderia do meio ao final de novembro até o ano letivo do outono. Como discutido durante o 06 de Fevereiro reunião pública, e de acordo com a preferência da Cidade, o objetivo da MassDEP é conduzir in situ remédio tratamento térmico para o site da General Chemical ao longo dos meses de verão, quando há menos alunos e professores presentes. Embora não seja previsto que haja emissões fugitivas geradas pelo processo de tratamento, o MassDEP concordou que isso representava uma abordagem de bom senso para mitigar possíveis exposições.

Embora seja decepcionante que a limpeza parcial do site do General Chemical está sendo transferido para próxima primavera, MassDEP continua empenhada em realizar esta limpeza os restos de financiamento no lugar de fazê-lo. MassDEP continuará a fornecer atualizações nas futuras ações realizadas no site.

Esta informação está disponível em formato alternativo. Entre em contato com Michelle Waters-Ekanem, Diretora de Diversidade / Direitos Civis, pelo telefone 617-292-5751.

Serviço TTY # MassRelay 1-800-439-2370
MassDEP Web site: www.mass.gov/dep

Impresso em papel reciclado