



Buenas noches **Cierre del Puente de River Street**

Actualización del progreso

Reunión virtual pública | 7 de marzo de 2023 | 6:00PM

Número de archivo de proyecto : 606901



Controles de Zoom



- Oír en creole haitiano o español



- Hacer una pregunta o comentario



- Chequear micrófono y altavoces



- Levantar la mano. Si se conecta la reunión por teléfono, marque *9 (Alt + Y para levanta la mano.)



- Si no tiene problemas técnicos o de acceso a internet, conéctese a la reunión llamando al: (646) 876-9923, código: 873 1599 6278



Live Transcript

- Subtítulos generados automáticamente por Zoom



- Ajuste la vista de la reunión según su preferencia dando clic al ícono Vista en la esquina superior derecha.



Si tiene problemas técnicos durante la presentación, llame al: **[1-888-799-9666]**

Notas y procedimientos de la reunión pública

Registro público:

- Aunque esta reunión virtual pública no será grabada, MassDOT puede conservar y distribuir sus imágenes, audio y transcripciones.
- Esta reunión es considerada un documento público en su totalidad.
- Si no desea que se le grabe, absténgase de usar la función de preguntas y respuestas u opte por dejar la reunión. La información de esta será publicada en el sitio web Mass.gov.

Tenga en cuenta que:

- Su micrófono y cámara han sido deshabilitados automáticamente al entrar en la reunión.
- Al final de la presentación, habrá un espacio para preguntas y respuestas.
- Por favor, responda la encuesta al finalizar la reunión. Su retroalimentación es importante.

Aviso sobre la política de diversidad y derechos civiles de MassDOT:

- Todas las actividades de MassDOT, incluidas las reuniones públicas, están libres de discriminación.
- MassDOT cumple todos los requisitos federales y estatales de derechos civiles que impiden la discriminación por sexo, raza, color, ascendencia, nacionalidad, dominio limitado del inglés, religión, credo, género, orientación sexual, identidad o expresión de género, o condición de veterano.
- Le damos la bienvenida a la diversidad en toda nuestra área de servicio. Si tiene alguna pregunta o duda, visite <https://www.mass.gov/nondiscrimination-in-transportation-program> para contactar a la Oficina de diversidad y derechos civiles.

Gracias por estar con nosotros. ¡Apreciamos su participación!

Ponentes:

- **Dirección de Proyectos MassDOT**
 - Amy Getchell
- **Productores MassDOT**
 - Leah Grodstein
 - Joseph Yoo
- **Presentadores**
Nathaniel Cabral-Curtis, WSP
- **Equipo Distrito 6**
 - Dave Belanger, MassDOT Distrito 6
 - Mark Abbott, MassDOT Distrito 6
- **Diseño de puentes**
Joe Gill, Gill Engineering

Intérpretes

- **Creole Haitiano**
 - Cassandre Pierre-Louis
 - Gina Miranda
- **Español**
 - Alexandra Fortich
 - Marta Cerón

Publicidad sobre esta reunión informativa pública

MassDOT Email Burst

- Agéndate, email masivo– 2/6

Medios Masivos

- *Bulletin Newspapers* - 2/16 y 3/2
- *El Mundo* (Español) – 2/16 y 3/2
- Boston City TV – del 2/16 al 3/7
- Boston Neighborhood Network (BNN) – del 2/16 al 3/7

Redes sociales

- Facebook
- Twitter
- <https://www.infohaiti.net> (Creole haitiano)



**WATCH BOSTON
CITY TV**



Reunión pública – Distribución de folletos y mesas informativas con personal

Mesas:

- Biblioteca Pública de Boston en Hyde Park
- Shaw's Market en Hyde Park Avenue

Folletos:

- BCYF Hyde Park
- Blake Estates
- Barberías y peluquerías de Cleary Square
- Hyde Park Cooperative Bank
- Calles principals de Hyde Park
- Malone Apartments
- Rockland Trust
- YMCA Thomas M. Menino
- True Value Hardware
- Oficina de U.S. Post en Hyde Park Avenue



Gracias por difundir nuestros folletos

En el estado y el municipio:

- Delegación estatal para Hyde Park
- Organización de Planeación Metropolitana de Boston (MPO)
- Registro de Vehículos Automotores
- Oficina de la Alcaldesa Michelle Wu
- Consejo Municipal de Boston
- Age Strong
- Comisión de Discapacidades
- Oficina de la Alcaldía para Servicios Barriales
- Oficina para el Progreso de Inmigrantes
- Boston Center for Independent Living

Veinte organizaciones comunitarias a través de la Oficina de Servicios Barriales de la Alcaldía


Tres escuelas públicas locales

Paul Broderick—Oficial de Relaciones Comunitarias del Área E-18

Agenda

1. ¿Por qué nos reunimos esta noche?
2. ¿Qué queremos lograr?
3. ¿Cuál será el impacto a quienes usan la vía?
4. ¿Cómo puede informarse al respecto?
5. Preguntas y discusión





River Street

Hyde Park Avenue


BPL Hyde Park

YMCA Menino

Hyde Park Avenue

Shaw's Market

¿Cómo llegamos hasta aquí?



¿Cómo llegamos hasta aquí? - Continuación






¿Por qué nos
reunimos esta
noche?

El cierre del puente: una preocupación comunitaria

- En mayo de 2022, se cierra el puente por seguridad pública y se implementan desvíos en su lugar.
- Problemas de congestión vehicular en:
 - Austin Street
 - Gordon Avenue
 - Business Street
 - Summer Street
- Ajustes a las rutas de autobús de MBTA



Coordinación con Amtrak – Reemplazo del puente

- Los diseños/parámetros y plazos de revisión de Amtrak son mayores a lo previsto inicialmente.
- Aumento del número de catenarias exigidas por Amtrak.



Coordinación con MBTA – Reemplazo del puente

- La instalación de un puente peatonal temporal o permanente afecta las rampas de accesibilidad de la estación de Hyde Park
- Los requisitos de mejora en la estación de Hyde Park aún están en discusión



Un balance delicado

- La coordinación con las agencias ferroviarias añadió un riesgo significativo al calendario inicial para la sustitución del puente.
- La inversión para reparar el puente es necesaria y pertinente para disminuir el impacto a la comunidad.





¿Qué
queremos
lograr?

Metas de la reparación de puente

- Reparar la estructura para que pueda soportar el tráfico hasta que haya que demolerla para la construcción del puente de reemplazo.
- Mantener una conexión para ciclistas y peatones durante las reparaciones.
- Reabrir la estructura al tráfico de vehículos en la primavera de 2024.
- Aprovechar posibles ventanas de tiempo para acelerar los trabajos de reparación.

Beneficios de las reparaciones al puente existente

- Reducción del impacto en la comunidad
- Las fases iniciales de la sustitución del puente pueden hacerse mientras el existente sigue operando:
 - Reubicación de catenarias (energía de Amtrak)
 - Puente peatonal provisional
 - Cualquier otro trabajo asociado a MBTA que sea necesario

Un primer paso fundamental



- Blindaje de madera:
 - Al completarse, permite días de trabajo estándar con muchas menos restricciones de Amtrak
 - Limitado a lapsos nocturnos de 1.5 horas.
 - Finalización prevista para abril de 2023.

Cambios y reparaciones



Cambio: nueva plataforma de calzada

Reparación: 4 vigas de piso
Cambio: 4 vigas de piso

Cambio: 53 largueros

Cambio: 14 apoyos del puente
(7 en cada estribo)

Calendario previsto de construcción



Finalización del blindaje
Abril de 2023
Nocturno



Reubicación del cableado de Amtrak
Primavera de 2023
Nocturno



Demolición de la plataforma vieja
Verano de 2023
Diurno



Sustitución/reparación de vigas, largueros, soportes
Verano/Otoño de 2023
Diurno/**nocturno**



Instalación de la nueva plataforma y reapertura al tráfico del puente existente
Primavera de 2024
Diurno

Nocturno = 1.5-horas de acceso restringido (turnos laborales)



**¿Cómo será el
impacto a
quienes usan
la vía?**

Los desvíos vehiculares se mantienen hasta la reapertura del puente



El paso a ciclistas y peatones en River Street Bridge se mantiene

Mejor señalización



- Se ha puesto señalización adicional por petición de la comunidad en:
- Truman Highway a la altura de Fairmount Avenue
- River Street hacia Dedham
- El personal del Distrito 6 hace control periódico de la señalización con mensajes cambiantes para garantizar su correcto funcionamiento/alineación con el tráfico.



¿Cómo puede informarse al respecto?

Divulgación de la fase de reparación

- Escriba con sus dudas y preocupaciones a: hydeparkriverstbridge@dot.state.ma.us
- Página web del project: www.mass.gov/hyde-park-river-street-bridge-replacement-project
- Actualizaciones del progreso cada dos semanas por email y en la página web



Audiencia pública sobre el diseño del nuevo puente en la primavera de 2023

- Presentación oficial del diseño del nuevo puente
- La divulgación previa a la audiencia reflejará lo que se hizo para la reunión de esta noche
- Se enviarán alertas por email a quienes asistieron esta noche
- Recepción de comentarios del público





Preguntas y discusión

Comparta sus preguntas y comentarios



- Envíe sus preguntas y comentarios usando la función de Q&A .




- “Levante la mano” para hacer preguntas orales, su micrófono será habilitado (Alt + Y para levantar la mano).



- Por favor, diga su nombre antes de su intervención.



- Por favor, comparta sólo **1** pregunta o comentario por turno, limite su intervención a **2** minutos para que las demás personas puedan participar.



- Si su conexión es telefónica, marque *9. Se le llamará por los 4 últimos dígitos de su número y se le permitirá hablar cuando sea su turno.



- Por favor, responda a nuestra encuesta al final de la reunión.

Tenga en cuenta que todas las preguntas, respuestas y comentarios están sujetos a divulgación y hacen parte del registro público; use estas funciones únicamente para asuntos relacionados al Proyecto.



Gracias

Cierre del Puente de River Street

Actualización del progreso

Reunión Virtual Pública | Marzo 7 de 2023 | 6:00PM

Número de archivo de proyecto : 606901



Señalización de desvíos invernal y expandida

