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PWOJÈ PWOPOZISYON ANPLWAYE YO: EGZIJANS NAN ZAFÈ KONSILTASYON 

AK ANGAJMAN ANVAN-DEPO POU ANPLASMAN AK OTORIZASYON  

 

I. ENTWODIKSYON  

 

Nan mwa novanm 2024 la, Gouvènè Healey te pwomilge lwa "Yon Lwa ki ankouraje 

yon rezo enèji pwòp, ki fè avanse ekite ak pwoteje kontribyab yo" ("Lwa 2024 sou  Klima a") ki 

anchaje Siting Board Enstalasyon Enèjetik yo ("EFSB") pou bay yon sèl pèmi konsolide ki 

anglobe tout pèmi eta a, rejyonal ak lokal yon gwo enstalasyon enfrastrikti enèji pwòp ta otreman 

oblije jwenn pou kòmanse konstriksyon ak operasyon. Lwa 2024 sou  Klima a egzije tou pou 

Depatman Sèvis Piblik Massachusetts la ("DPU"), ansanm ak EFSB, etabli egzijans anvan-depo 

aplikan yo dwe respekte. Gade Seksyon 74 Lwa 2024 sou  Klima a (G.L. c. 164, § 69T).1 Lwa 

2024 sou  Klima a egzije pou aplikan yo bay EFSB prèv sansibilizasyon ki fèt anvan yo depoze 

yon aplikasyon. Lwa 2024 sou  Klima a otorize tou Divizyon Patisipasyon Piblik DPU ki fèk 

etabli a ("DPP") pou ede entèvenan an satisfè egzijans yo nan zafè konsiltasyon ak angajman 

anvan-depo nan kowòdinasyon avèk Biwo Jistis Anviwònmantal ak Ekite a ("OEJE") nan Biwo 

Egzekitif Enèji ak Afè Anviwònmantal la ("EEA").2 Pwojè Pwopozisyon3 anplwaye sa a dekri 

pwopozisyon egzijans anvan-depo yo pou aplikasyon EFSB yo.4 Fòmalizasyon egzijans anvan-

depo yo make yon chanjman nan pratik anvan-depo EFSB aktyèl yo, epi li kounye a gen ladan 

atant yon pwosesis angajman kominotè solid, defini.  

Pwosesis revizyon enstalasyon enfrastrikti enèji pwòp EFSB a ta benefisye de 

sansibilizasyon anvan-depo ki bati nan opòtinite eksplisit pou angajman entèvenan ki gen sans 

epi ki defini klèman atant ajans lan pou pwomotè yo. Pwosesis angajman anvan-depo a ta dwe 

asire manm kominote yo byen enfòme sou yon pwojè anvan revizyon fòmèl EFSB a, pèmèt 

pwomotè a idantifye enkyetid yo byen bonè, epi pètèt modifye pwopozisyon an pou reponn a 

bezwen kominote a. Angajman anvan-depo alè ak kolaborasyon avèk ajans lokal ak etatik yo ta 

redui tou chans pou enkonpatibilite rive ant planifikasyon enfrastrikti ki egziste deja ak alavni. 

 
1  Lwa 2024 sou  Klima a egzije tou pou pwomotè ansyen "enstalasyon" yo konfòme yo ak 

egzijans anvan-depo yo. Gade St. 2024, c. 239, Sections 65 (G.L. c. 164, § 69J), and 68 

(G.L. c. 164, § 69J¼ ). 

2  Lwa 2024 sou  Klima a etabli tou Divizyon Patisipasyon Piblik nan DPU a. Pou zafè 

anplasman ak otorizasyon nan kad EFSB a, Divizyon an anchaje pou ede entèvenan an 

satisfè egzijans yo nan zafè konsiltasyon ak angajman anvan-depo, klarifye egzijans depo 

yo, idantifye opòtinite pou entèvni, fasilite dyalòg ant entèvenan ki enplike nan pwosesis 

otorizasyon an epi ede nan kowòdone avèk lòt ofisyèl etatik, rejyonal, ak lokal yo, tankou 

EEA OEJE. 

3  "Anplwaye EFSB" fè referans a yon anplwaye Divizyon Anplasman DPU a.  

4  Lwa 2024 sou  Klima a egzije tou pou Depatman Resous Enèjetik yo ("DOER"), an 

konsiltasyon avèk DPU, etabli yon pwosesis anvan-depo separe pou pèmi lokal konsolide 

"ti enstalasyon enfrastrikti enèji pwòp yo" pa gouvènman lokal yo. GL c. 25A, § 21. 



Siting Board Enstalasyon Enèjetik yo & Divizyon Patisipasyon Piblik DPU a  

Pwojè pwopozisyon Anplwaye yo sou Egzijans nan zafè Konsiltasyon ak Angajman Anvan-depo 

 Paj 2 

 

 

Yon pwosesis sansibilzasyon ak angajman anvan-depo ta bay opòtinite pou minimize 

enkonvenyan potansyèl anvan resous sit kritik yo konsakre a pwojè yo pwopoze yo.  

 

II. KONTÈKS POU PWOJÈ PWOPOZIZYON AN  

 

A. Enfrastrikti Enèji ki Egziste Deja Pratik Anvan-Depo 

 

Kounye a, EFSB oswa DPU ka revize pwojè enfrastrikti enèjetik yo. Kounye a EFSB pa 

gen egzijans fòmèl angajman anvan-depo epi pwojè ki depoze nan EFSB yo te sijè a divès 

aktivite enfòmèl anvan-depo.5 Anvan aplikasyon Lwa 2024 sou  Klima a, DPU te mennen kèk 

aktivite revizyon anplasman ak otorizasyon, tankou pou rekèt pou egzanpsyon zonaj ak 

chanjman nan oswa nouvo konstriksyon liy transmisyon ki pi kout.6 Pou zafè anplasman DPU ki 

depoze apre mwa Out 2024, demandè yo oblije angaje yo nan aktivite sansibilizasyon anvan-

depo bò kote piblik la, tankou ofisyèl minisipal yo, gwoup kominotè yo, biznis yo, ak rezidan yo 

nan kad pwosesis anvan-depo DPU a.7 Egzanp sansibilizasyon demandè yo gen ladan 

sansibilizasyon pòt-a-pòt nan pwopriyete ki toupre wout yo; òganizasyon jounen pòt ouvèt ak 

evènman pop-up avèk materyèl enprime an plizyè lang ak sèvis entèpretasyon similtane; ak 

sansibilizasyon atravè piblisite jounal, sit entènèt pwojè yo, imèl, ak sikilè. Diskisyon ant 

pwomotè yo ak entèveman yo gen ladan enfòmasyon sou wout liy yo, kijan pou resevwa 

notifikasyon pwojè yo, ak patisipasyon nan reyinyon "jounen pòt ouvèt" ki te òganize pa 

pwomotè pwojè a. Pwomotè yo souvan bay entèvenan an enfòmasyon sou bezwen pwojè a, 

konsiderasyon konsepsyon, ak pwosesis otorizasyon ak kalandriye pou pwojè a.  

Anpil enstalasyon enfrastrikti enèji EFSB revize yo dwe revize tou pa biwo Lwa sou 

Politik Anviwònman Massachusetts la ("MEPA"), ki te etabli kondisyon anvan-depo pou 

popilasyon jistis anviwònmantal yo.8 Se poutèt sa, gen kèk mezi egzijans anvan-depo pwomotè 

yo dwe deja respekte. Lwa 2024 sou  Klima a prezante yon opòtinite pou rafine kondisyon 

sansibilizasyon anvan-depo pwomotè pwojè yo ki pral asire moun ki potansyèlman afekte yo ak 

ajans etatik ak lokal yo jwenn enfòmasyon sou pwojè a bonè epi yo ka enfliyanse anplasman ak 

konsepsyon pwojè a. 

 
5  Aktivite anvan-depo yo te enkli avi pa lapòs, jounen pòt ouvèt, ti pano afichaj nan pòt, sit 

entènèt pwojè a, notifikasyon pa imèl, ak konsiltasyon minisipalyo. 

6  Lwa 2024 sou Klima a prevwa transfere  otorite anplasman DPU nan EFSB anvan 1ye 

mas 2026, avèk kèk eleman (tankou egzanpsyon zonaj, eksepte nan Boston) ki transfere 

apati 18 fevriye 2025. 

7  Pou revizyon anplasman DPU yo, politik a plizyè Nivo ak Sansibilizasyon DPU a aplike. 

Gade D.P.U. 21-50-A ki disponib nan 

https://fileservice.eea.comacloud.net/FileService.Api/file/FileRoom/18651202.  

8  https://www.mass.gov/doc/final-mepa-public-involvement-protocol-for-environmental-

justice-populations-effective-date-of-january-1-2022/download.  

https://fileservice.eea.comacloud.net/FileService.Api/file/FileRoom/18651202
https://www.mass.gov/doc/final-mepa-public-involvement-protocol-for-environmental-justice-populations-effective-date-of-january-1-2022/download
https://www.mass.gov/doc/final-mepa-public-involvement-protocol-for-environmental-justice-populations-effective-date-of-january-1-2022/download
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B. Resous kle yo konsilte nan preparasyon pwopozisyon egzijans anvan-depo yo 

 

Pou prepare pwojè pwopozisyon sa a, anplwaye yo te konsilte egzijans anvan-depo DPU 

yo, egzijans MEPA yo, rekòmandasyon Komisyon Anplasman ak Otorizasyon Enfrastrikti Enèji 

a ("CEISP"), ak egzijans anvan-distribisyon nan New York, California, Maine, Michigan, New 

Hampshire, Vermont, Ohio, Virginia, North Carolina, ak Kentucky. Anplwaye DPU ak EFSB yo 

ap konsilte tou ajans otorizasyon ki ta otreman bay pèmi, pou jwenn opinyon yo sou 

amonizasyon egzijans aktivite anvan-depo yo. 

C. Objektitif pou egzijans angajman anvan-depo yo 

 

Sansibilizasyon pwomotè pwojè a te varye anpil nan tan lontan. An patikilye, 

sansibilizasyon pwojè ka rive pita nan pwosesis preparasyon an lè li pi difisil pou fè chanjman 

enpòtan nan yon pwojè. Kòmantatè piblik yo souvan deklare se sèlman dènyèman yo te enfòme 

sou yon pwojè ki te an preparasyon depi plizyè ane. Pou adrese diferans sa yo, anplwaye yo 

devlope objektif sa yo pou kondisyon angajman anvan-depo:  

1. Etabli egzijans eksplisit EFSB anvan-depo pou asire koyerans nan pratik sansibilizasyon 

atravè pwojè yo epi bay opòtinite pou patisipasyon piblik la;  

2. Asire enfòmasyon sou pwojè a rive jwenn moun ak antite ki konsène yo ki ka afekte pa 

konstriksyon pwojè a oswa operasyon yo ansanm ak ajans etatik ak lokal yo;  

3. Bay entèvenan kle yo opòtinite pou enfliyanse konsepsyon pwojè a pandan etap kritik 

nan preparasyon pwojè a; epi 

4. Asire pwojè yo an amoni avèk politik planifikasyon alontèm etatik ak minisipal yo epi 

kontribye nan objektif klima ak ekite Commonwealth la.  

 

D. Kolaborasyon Ajans lan  

 

Lwa 2024 sou Klima a egzije DOER, an konsiltasyon avèk DPU, etabli pwosesis anvan-

depo pou anplasman ak otorizasyon "ti enstalasyon enfrastrikti enèji pwòp" pa gouvènman lokal 

yo.9 EFSB ak DPU pral konsilte DOER pou asire koyerans ant kondisyon de ajans yo prepare 

kote sa apwopriye. EFSB ak DPU pral konsilte tou Biwo MEPA a, ki gen anpil eksperyans pou 

evalye enpak anviwònmantal pwojè yo, pwoblèm dispozisyon tè yo, ak mezi alèjman yo. Byenke 

Lwa 2024 sou  Klima a retire revizyon MEPA kòm yon egzijans pou tout revizyon enstalasyon 

enfrastrikti enèji pwòp (sètadi, revizyon pèmi konsolide EFSB oswa revizyon pèmi konsolide 

 
9. Lwa 2024 sou Klima a la ajoute yon egzijans "egzijans anvan-depo yo pa chanje pou ti 

enstalasyon enfrastrikti enèji pwòp yo, ki dwe gen ladan egzijans espesifik pou reyinyon 

piblik ak lòt fòm kontak ki dwe fèt davans pou yon aplikan soumèt yon aplikasyon." GL 

c. 25A, § 21. 
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lokal), li klèman egzije konsiltasyon anvan-depo avèk lòt ajans otorizasyon tankou Biwo MEPA 

a.10,11  

 

III. DISKISYON SOU KONPOZAN KLE PWOJÈ PWOPOZISYON ANPLWAYE YO 

 

Pwojè Pwopozisyon sa a konsidere egzijans pou kilè ak kijan minisipalite yo, manm 

kominote yo, ak ajans leta yo ka jwenn enfòmasyon sou pwojè yo pwopoze a, enfòmasyon yo 

kominike sou pwojè a, ak pwotokòl aksè a lang pwomotè a ta swiv pou maksimize angajman 

piblik ki gen sans, dyalòg sipò, epi enfòme entèvenan an sou pwojè yo pwopoze a. Pwopozisyon 

an gen ladan seksyon sa yo: 

A. Egzijans Sansibilizasyon Anvan-depo 

 1. Egzijans faz 1 sansibilizasyon anvan-depo 1 

 2. Egzijans faz 2 sansibilizasyon anvan-depo  

B. Avi Avan-depo sou entansyon pou depoze aplikasyon an 

C. Dokiman ki dwe soumèt (depoze) ansanm ak avi anvan-depo a 

 

A. Egzijans Sansibilizasyon Anvan-depo yo  

 

Pwojè Pwopozisyon sa a dekri egzijans sansibilizasyon anvan-depo pou gwo enstalasyon 

enfrastrikti enèji pwòp ki tonbe anba jiridiksyon EFSB ak ti enstalasyon enfrastrikti transmisyon 

pwòp, distribisyon, pwodiksyon, oswa estokaj ki chwazi chèche yon pèmi konsolide nan men 

EFSB.12 Egzijans sansibilizasyon anvan-depo a ta rive nan de faz. Li ta mande pou pwomotè 

pwojè yo aktivman konsidere ak entegre fidbak entèvenan an depi nan premye etap 

planifikasyon pwojè a atravè seleksyon opsyon wout oswa sit prefere a, anvan pwomotè a 

soumèt yon aplikasyon bò kote EFSB. Sansibilizasyon anvan -depo ta gen ladan tou konsiltasyon 

 
10  Lwa 2024 sou  Klima a prevwa preparasyon "egzijans anvan depo ki koresponn a 

dimansyon ak echèl gwo enstalasyon enfrastrikti enèji pwòp yo pwopoze a, ki dwe gen 

ladan kondisyon espesifik pou konsiltasyon anvan-depo ak ajans otorizasyon yo ak [Biwo 

MEPA], reyinyon piblik yo ak lòt fòm kontak ki dwe fèt anvan yon aplikan soumèt yon 

aplikasyon..." GL c. 164, § 69T(b)(iii).  

11  Lwa 2024 sou  Klima a egzije tou pou EFSB prepare "kritè pou aplike nòm ak direktiv 

analiz enpak kimilatif ki prepare pa biwo jistis anviwònmantal la ak ekite a dapre seksyon 

29 chapit 21A." G.L. c. 164, § 69T. 

12  GL c. 164 § 69U pèmèt pwomotè Ti Enstalasyon Transmisyon Enèji Pwòp ak Enfrastrikti 

Distribisyon yo (SCT&D) yo chwazi pou yo chèche yon pèmi konsolide nan men EFSB 

ki gen ladan tout pèmi etatik, lokal, ak rejyonal ki nesesè yo. GL c. 164 § 69V pèmèt 

pwomotè Ti Enstalasyon Pwodiksyon Enèji Pwòp (SCEG) ak Ti Enstalasyon Estokaj 

Enèji Pwòp (SCEs) yo chwazi pou chèche yon pèmi eta konsolide nan men EFSB ki gen 

ladan tout pèmi leta ki nesesè yo.  
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ajans otorizasyon etatik ak lokal yo ak pwogram regilasyon ki gen enpak sou yon pwojè 

patikilye. 

Faz 1 sansibilizasyon an ta enfòme epi chèche fidbak sible nan men entèvenan lokal yo 

tankou moun ki toupre pwojè yo, ofisyèl minisipal yo, ajans pèmi leta yo (pou gwo pwojè 

enfrastrikti enèji pwòp), ak gwoup kominote kle ki ta ka potansyèlman afekte pa pwojè a. Faz 2 

sansibilizasyon an ta gen ladan difizyon enfòmasyon sou pwojè a bay entèvenan Faz 1 yo ak 

kominote ki pi laj la nan itilize plizyè chanèl. Anplis de sa, pwomotè pwojè a ta òganize de 

reyinyon piblik pandan Faz 2 a pou chèche opinyon sou wout ak sit potansyèl ki nan evalyasyon 

yo.  

Egzijans sansibilizasyon anvan-depo yo fèt pou pèmèt entèvenan kle yo ak kominote a pi 

laj la enfliyanse konsepsyon pwojè a, tankou seleksyon wout ak / oswa sit. Pwomotè pwojè a ta 

oblije pwograme yon reyinyon anvan-depo avèk DPP ak OEJE pou diskite sou pwojè ki 

pwopoze a, klarifye bezwen enfòmasyon ak dokiman yo, epi konfime kontak ki dwe fèt anvan yo 

depoze aplikasyon an bò kote EFSB. 

Tablo ki anba a bay yon apèsi sou tan ak dire egzijans sansibilizasyon anvan-depo Faz 1 ak Faz 2 

pou gwo ak ti enstalasyon enfrastrikti enèji pwòp k ap chèche yon pèmi konsolide nan men 

EFSB. 

Faz Egzijans Sansibilizasyon 

Avan-Depo pou Pwomotè a 

Gwo Enstalasyon Enfrastrikti Enèji 

Pwòp yo 

Ti Enstalasyon Enfrastrikti Enèji 

Pwòp yo  

Timing Dire Timing Dire 

Faz 1 

 

Rankontre avèk DPP & OEJE 

pou konfime kontak ak klarifye 

bezwen dokiman yo 

Omwen 12 mwa anvan avi 

anvan-depo a bò kote 

EFSB 

pa 

aplikab 

Omwen 9 mwa anvan avi 

anvan-depo a bò kote 

EFSB 

pa 

aplikab 

Konsilte MEPA ak ajans 

otorizasyon etatik ak lokal yo 

jan sa apwopriye 

Omwen 12 mwa anvan avi 

anvan-depo a bò kote 

EFSB  

Omwen 

3 mwa 

Pa bezwen konsiltasyon 

MEPA  

Omwen 

3 mwa 

Konsidere kritè adaptabilite sit 

EEA a ak konsèy analiz enpak 

kimilatif la  Omwen 9 mwa anvan avi 

anvan-depo a bò kote 

EFSB  

Rankontre avèk entènan kle 

tankou ofisyèl minisipal yo, 

moun ki toupre pwojè potansyèl 

la, & gwoup kominotè yo 

Soumèt bay DPP yon lis 

kontwòl oto-ateste pou 

achèvman Faz 1 sansibilizasyon 

an & aktyalize paj wèp pwojè a 

avèk enfòmasyon Faz 1 

sansibilizasyon an 

Sa vle di fen Faz 1 

Sansibilizasyon an 

Sa vle di fen Faz 1 

Sansibilizasyon an 

Faz 2 

Fè efò pou enfòme, enplike & 

fè patenarya avèk òganizasyon 

kominotè yo, ofisyèl etatik ak 

minisipal yo 
Atravè Faz 

2Sansibilizasyon an 
9 mwa 

Atravè Faz 2 

Sansibilizasyon an 
6 mwa 

Pibliye enfòmasyon sou pwojè 

a nan itilize plizyè kanal 

sansibilizasyon 
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Faz Egzijans Sansibilizasyon 

Avan-Depo pou Pwomotè a 

Gwo Enstalasyon Enfrastrikti Enèji 

Pwòp yo 

Ti Enstalasyon Enfrastrikti Enèji 

Pwòp yo  

Timing Dire Timing Dire 

Kenbe ajou enfòmasyon sou sit 

entènèt pwojè a  

Òganize premye reyinyon piblik 

la  

Lè kòmansman Faz 2 ap 

apwoche  

Lè kòmansman Faz 2 ap 

apwoche 

Fè dezyèm konsiltasyon avèk 

MEPA ak ajans otorizasyon 

etatik ak lokal yo  

Apre premye reyinyon 

piblik la 

Apre premye reyinyon 

piblik la 

Soumèt avi anvan-depo a bay 

EFSB  

Pa mwens pase 90 jou epi 

pa plis pase 120 jou anvan 

soumisyon aplikasyon pou 

pwojè a 

3 mwa 

Pa mwens pase 90 jou 

anvan soumisyon 

aplikasyon pou pwojè a 

3 mwa 

Òganize dezyèm reyinyon 

piblik la  

Omwen 45 jou anvan depo 

aplikasyon pwojè a bò 

kote EFSB 

Omwen 45 jou anvan 

depo aplikasyon pwojè a 

bò kote EFSB 

Peryòd Kòmantè Piblik la  Soti nan premye reyinyon 

piblik la jiska 30 jou 

anvan avi anvan-depo a bò 

kote EFSB 

Soti nan premye reyinyon 

piblik la jiska 30 jou 

anvan avi anvan-depo a 

bò kote EFSB 

Soumèt bay DPP yon lis 

kontwòl oto-ateste pou Faz 2 a  

Sa vle di fen Faz 2 

Sansibilizasyon an 

Sa vle di fen Faz 2 

Sansibilizasyon an 

 

1. Egzijans Faz 1 Sansibilizasyon Anvan-Depo   

 

Faz 1 sansibilizasyon an ta rive byen bonè pandan planifikasyon pwojè a lè plizyè wout 

ak sit potansyèl yo toujou nan evalyasyon pou pwojè yo pwopoze a. Nan kad Faz 1 an, pwomotè 

pwojè a ap bezwen konsilte kritè adaptasyon sit la ak konsèy analiz enpak kimilatif EEA devlope 

nan objektif pou idantifye wout ak sit pou pwojè enfrastrikti enèji pwòp ki evite oswa minimize 

enpak epi minimize posiblite pou efè negatif dispwopòsyone. Pwomotè ta oblije konsilte MEPA 

ak tout ajans otorizasyon leta ak lokal pwomotè a idantifye, pou resevwa fidbak sou konfòmite 

ak egzijans regilasyon ak lòt pi bon pratik pou evite oswa minimize enpak, epi resevwa 

rekòmandasyon pou etid syantifik oswa analiz ki ka nesesè pou fasone revizyon ajans yo sou 

pwojè a yon fwa yo depoze li nan EFSB. Sou baz nati pwojè a, MEPA ka rekòmande ajans eta 

oswa federal adisyonèl ke defansè a ta dwe konsilte pandan Faz 1 sansibilizasyon an. Pou fasilite 

konsiltasyon anvan-depo a, pwomotè a ta dwe prepare detay debaz pwojè a pou prezante bay 

MEPA ak lòt ajans yo, tankou yon deskripsyon aktivite travay ki pwopoze yo; wout / sit 

potansyèl pou pwojè a ak altènativ pwojè ki sn diskisyon yo; diskisyon sou kijan pwojè a satisfè 

kritè adaptabilite sit la ak gid analiz enpak kimilatif pou anplasman sit enèjetik; yon lis tout pèmi 

lokal, etatik, ak federal obligatwa; ak kat jeyografi lokal ki montre kote ki prevwa pou pwojè a 

ak kontrent resous anviwònmantal ki asosye yo (egzanp, Atik 97 sou tè, marekaj, G.L c. 91 limit, 

espès ki ra, abita, ACEC, elatriye). Yo ta dwe idantifye tout popilasyon jistis anviwònmantal 

("EJ") ki nan mwens pase yon mayl de chak kote yo pwopoze pou sit la tou. Konsiltasyon Faz 1 

ak MEPA pa nesesè pou ti enstalasyon enfrastrikti enèji pwòp k ap chèche yon pèmi konsolide 

EFSB. 
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Pandan Faz 1 an, pwomotè a ta fè yon sansibilizasyon sible sou fòm diskisyon separe ak 

konjwen avèk entèvenan yo, tankou men pa sèlman, rezidan (pwopriyetè ak lokatè) ak biznis ki 

potansyèlman tou pre pwojè a, gwoup kominotè, ak ofisyèl minisipal ki eli oswa nonmen 

(egzanp, majistra oswa responsab vilaj / vil, manm konsène nan konsèy / Komite Chwazi a, 

Prezidan Komisyon Konsèvasyon an, Komite Planifikasyon an, Komite Zonaj la, ak Chèf 

Depatman Travo Piblik yo).  

Nan chak reyinyon entèvenan, pwomotè pwojè a ta diskite sou tout wout ak / oswa sit 

potansyèl ki an diskisyon yo ansanm ak deskripsyon pwojè a, bezwen pou oswa objektif pwojè a, 

konparezon jeneral enpak antisipe nan chak altènativ potansyèl wout / sit ak pwojè, delè ki 

estime pou soumèt aplikasyon an bò kote EFSB, ak opòtinite pou kòmantè piblik oswa opinyon 

sou pwojè a alavni. Pwomotè pwojè a ta oblije konfime epi fè aranjman pou entèpretasyon ak / 

oswa materyèl tradui jan patisipan yo mande sa nan reyinyon Faz 1 yo. Apre konklizyon Faz 1 

sansibilizasyon an, pwomotè pwojè a ta afiche sou paj wèb pwojè li a materyèl ki pataje pandan 

reyinyon Faz 1 yo, lis entèvenan li te kontakte, fidbak li te resevwa ak fason pwomotè a te 

konsidere fidbak sou pwojè a, tankou tout modifikasyon oswa rejè wout potansyèl oswa sit ki an 

diskisyon yo. Pou siyifye fen Faz 1 sansibilizasyon an, pwomotè a ta soumèt yon lis kontwòl oto-

ateste pou achèvman Faz 1 sansibilizasyon an bay DPP. 

 

2. Egzijans Faz 2 sansibilizasyon anvan-depo yo 

 

Faz 2 sansibilizasyon an ka kòmanse yon fwa reyinyon Faz 1 espesifik avèk entèvenan 

kle yo fini epi gen chans pou gen yon seri pi etwat wout oswa sit pwojè potansyèl ki an 

diskisyon. Nan moman Faz 2 sansibilizasyon an, yo ta dwe idantifye yon wout oswa sit 

preferansyèl pwovizwa epi prezante l bay piblik la, ansanm ak lòt kote altènatif ki rete an 

diskisyon yo. Pwomotè a ka elimine wout / sit ki gen difikilte ensimontab nan zafè konstriksyon, 

enkyetid kolektif ki dokimante domaj oswa feblès reyèl oswa pwobab konsènan yon wout oswa 

sit yo pwopoze ki pa ka evite, minimize, oswa diminye, oswa pa respekte règleman etatik ak 

federal13 anvan pasaj nan Faz 2 sansibilizasyon an. Pandan Faz 2 sansibilizasyon an, pwomotè 

pwojè a ta dwe dekri kijan pwojè a satisfè konsèy analiz adekwasyon ak enpak kimilatif sou sit 

la, prezante estimasyon enpak anviwònmantal ki asosye avèk chak altènativ, epi prezante kritè 

klè pou rejte sèten altènativ oswa klase kèk altènativ pa rapò ak lòt.  

Faz 2 sansibilizasyon anvan-depo a ta dwe karakterize pa sansibilizasyon kominote ki pi 

laj la ak omwen de reyinyon piblik ki òganize pa pwomotè a. Nan kòmansman Faz 2 

sansibilizasyon an, epi apre premye reyinyon piblik la, pwomotè pwojè a ta oblije fè yon dezyèm 

konsiltasyon anvan-depo avèk MEPA ak tout ajans otorizasyon etatik ak lokal ki te patisipe nan 

konsiltasyon Faz 1 an (sòf si yon ajans te refize espesifikman) pou jwenn fidbak sou yon ansanm 

 
13  Egzijans Seksyon 60T Lwa 2024 sou  Klima a gen ladan "yon yerachi alèjman ki dwe 

aplike pandan pwosesis otorizasyon an pou evite oswa minimize oswa, si enpak yo pa ka 

evite oswa minimize, diminye enpak sit la sou anviwònman an, moun ak bi ak objektif 

Commonwealth la pou alèjman klima, depo kabòn ak sekestrasyon, rezilyans, divèsite 

biyolojik ak pwoteksyon tè natirèl ak tè kiltive yo nan mezi li posib." 
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pi  pi etwat sit / wout ak altènativ pwojè ki toujou an diskisyon yo. Lè yo resevwa yon demann 

pou fè konsiltasyon Faz 2 a , MEPA ak lòt ajans envite yo ka rekòmande ajans etatik oswa 

federal adisyonèl pou enkli nan konsiltasyon sou Faz 2 a. Pou fasilite konsiltasyon sa a, pwomotè 

a ta dwe bay menm nivo detay pwojè a jan li prezante nan Faz 1 an, ki aktyalize pou reflete tout 

chanjman konsepsyon ki te fèt depi konsiltasyon Faz 1 an. Anplis de sa, pou chak altènativ ki 

rete an diskisyon, pwomotè a ta dwe bay plan sit kondisyon ki egziste ak pwopoze yo, si yo 

disponib; yon aktyalizasyon estati ak / oswa rezilta tout etid syantifik oswa analiz ki ap fèt oswa 

ki te fèt pou fasone revizyon ajans pwojè a; estimasyon kantitatif enpak anviwònmantal yo; ak 

mezi alèjman potansyèl yo. Pandan konsiltasyon Faz 2 a, pwomotè a ta dwe dekri kijan pwojè a 

te reponn a tout fidbak oparavan ajans yo ak piblik la te bay, tankou chanjman nan konsepsyon 

pwojè a te fè pou adrese fidbak anvan yo. 

Pwomotè pwojè a ta fè premye reyinyon piblik la lè kòmansman Faz 2 ap apwoche lè gen 

yon pi piti kantite wout / sit potansyèl ki an diskisyon epi pwomotè a te fè konsepsyon teknik 

preliminè pou opsyon wout / sit pwojè prefere li yo. Dezyèm reyinyon piblik la ta dwe fèt 

omwen 45 jou anvan pwomotè a depoze aplikasyon an bò kote EFSB (gade Seksyon B a) pou 

ranmase fidbak sou wout / kote pwojè preferansyèl pwomotè a ki te resevwa yon konsepsyon 

teknik pi apwofondi.  

Pwomotè a ta dwe oblije demontre, pandan tout Faz 2 sansibilizasyon an, yo te fè efò pou 

enfòme, enplike, ak fè patenarya avèk ofisyèl minisipal ak etatik lokal yo, òganizasyon kominotè 

yo, gwoup rezidan ak biznis yo, tribi / òganizasyon endijèn yo, ak konsèy travay lokal yo. Yo ta 

ka atann pou pwomotè pwojè yo adapte sansibilizasyon an a pwojè ak karakteristik popilasyon ki 

potansyèlman afekte yo. Kanal sansibilizasyon yo ka gen ladan, men pa sèlman pòt-a-pòt, imèl, 

apèl nan telefòn, mesaj sou medya sosyal yo, afichaj flayèz nan espas rasanbleman kominotè yo, 

espòt radyo, ak kontak avèk chèn kable lokal (yo). 

Yo ta ankouraje pwomotè pwojè yo òganize reyinyon piblik ibrid yo. Tou de reyinyon 

piblik yo ta dwe fèt nan tan rezonab ak nan kote aksesib manm kominote a regilyèman itilize. 

Chak reyinyon piblik ta gen ladan l ase tan pou resevwa kòmantè piblik, epitou pou reponn 

kesyon entèvenan yo. Pwomotè pwojè yo ta oblije kominike dat ak lè reyinyon an omwen 3 

semèn anvan reyinyon yo atravè yon seri kanal sansibilizasyon ki ta ka gen ladan lis distribisyon 

imèl pwojè a14, anvwa fizik a moun ki toupre yo ak entèvenan kle yo, mesaj medya sosyal, anons 

nan jounal sou papye / sou entènèt, ak flayèz ki afiche nan espas manm kominote yo itilize ak 

vizite regilyèman.  

Anplis materyèl sansibilizasyon ki distribiye nan reyinyon piblik yo ak nan lis kontwòl 

imel pwojè a, paj wèb pwojè pwomotè a ta oblije sèvi kòm yon sous kle mizajou enfòmasyon 

pwojè a selon disponiblite yo. Paj wèb pwojè a ta gen ladan yon rezime pwojè an langaj senp; 

deskripsyon detaye pwojè a; kat geyografi kote a; konsiderasyon adaptabilite sit la ak enpak 

kimilatif; enpak potansyèl sou sante, anviwònman ak sekirite; wout / sit potansyèl ki an 

 
14  Defansè a ta voye enfòmasyon sou pwojè a ak mizajou regilye bay moun ki enskri nan lis 

distribisyon imel la. Chak benefisyè ta resevwa menm enfòmasyon an. Paj wèb pwojè 

yon pwomotè ta gen ladan yon kote pou enskri pou lis sa a nan antre yon adrès imel. 
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diskisyon tankou sa ki rejte yo; ak tout mizajou annijans. Paj wèb la ta gen ladan tou materyèl yo 

pataje pandan reyinyon Faz 1 ak Faz 2, fidbak reyinyon yo te resevwa, enfòmasyon kontak 

pwomotè pwojè a, ansanm ak yon kote pou moun ki enterese yo enskri nan lis distribisyon imel 

espesifik pwojè a epi soumèt kòmantè. Pandan Faz 2 sansibilizasyon anvan-depo a, peryòd 

kòmantè a ta rete ouvè apati de premye reyinyon piblik la jiska 30 jou anvan soumisyon avi 

anvan-depo a bò kote EFSB. Pwomotè pwojè a ta dwe mete ajou sit entènèt pwojè a regilyèman 

epi bay lis distribisyon pwojè yon mizajou chak trimès ki gen ladan yon rapò pwogrè wo nivo, 

rapèl sou fason manm piblik la ka patisipe, ak yon delè ki estime pou depoze aplikasyon an bò 

kote EFSB. 

Yo ta tradui ajenda reyinyon an, prezantasyon, ak lòt materyèl yo, epi pwomotè a ta bay 

entèpretasyon similtane pou tout dire reyinyon piblik Faz 2 nan lang yo idantifye dapre Plan 

Aksè a Lang EFSB aktyèl la ("LAP"). Yo t ap bay tradiksyon ak entèpretasyon nan lòt lang yo 

mande yo. Materyèl sansibilizasyon ak paj wèb pwojè a ta gen ladan tou enfòmasyon sou fason 

pou mande sèvis tradiksyon ak / oswa entèpretasyon. Tout sèvis aksè a lang ki gen rapò ak 

sansibilizasyon anvan-depo ta dwe ranje ak peye pa pwomotè pwojè a. 

Pou siyifye achèvman Faz 2 sansibilizasyon an, pwomotè a ta soumèt yon lis kontwòl 

oto-ateste pou achèvman Faz 2 sansibilizasyon an bay DPP anvan depo aplikasyon pwojè a bò 

kote EFSB.  

B. Egzijans Avi anvan-depo (Notifikasyon Entansyon pou Depoze Aplikasyon) 

 

Pou gwo enstalasyon enfrastrikti enèji pwòp yo, pwomotè a ta oblije soumèt yon avi 

anvan-depo bay EFSB pa mwens pase 90 jou epi pa plis pase 120 jou anvan li depoze aplikasyon 

an bò kote EFSB. Nan ka ti enstalasyon enfrastrikti enèji pwòp yo, pwomotè a dwe soumèt avi 

anvan-depo a pa mwens pase 90 jou anvan li depoze aplikasyon an bò kote EFSB. Si pwomotè a 

pa depoze aplikasyon an nan dat ki enkli nan avi anvan-depo a, pwomotè a dwe resoumèt avi 

anvan-depo a. Si dat limit la nan dezyèm avi anvan-depo a pase epi aplikasyon pou pwojè ki 

pwopoze a poko depoze, pwomotè a ka oblije fè yon sansibilizasyon adisyonèl anvan li ka 

soumèt avi anvan-depo a bay EFSB.  

Avi anvan-depo a ta endike detay pwojè a tankou yon rezime pwojè an langaj senp, non 

pwojè a, kote, kat jeyografik, enfòmasyon kontak moun ki deziyen an, ak yon lyen pou sit 

entènèt pwojè a. Anplis de sa, li ta gen ladan enfòmasyon sou dat ki prevwa pou depoze pwojè a, 

detay sou reyinyon piblik ki te fèt oswa ki te planifye, dire peryòd kòmantè piblik la, nan ki lang 

yo pral bay tradiksyon ak entèpretasyon, ak kijan pou mande sèvis aksè a lang yo. Avi anvan-

depo ta disponib tou sou sit entènèt pwomotè a ansanm ak tout vèsyon tradui ki idantifye selon 

LAP EFSB aktyèl la. 

C. Dokiman yo dwe soumèt (depoze) ansanm ak avi anvan-depo a 

 

Pwomotè pwojè a ta oblije soumèt dokiman sa yo bay EFSB ansanm ak avi anvan-depo 

a: 
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• Yon oto-sètifikasyon ki ateste tout egzijans Faz 1 sansibilizasyon yo te satisfè, estati efò 

Faz 2 sansibilizasyon an, epi reyinyon anvan-depo ant pwomotè pwojè a, anplwaye DPP 

ak anplwaye OEJE yo te fèt jan sa defini pou gwo ak ti enstalasyon enfrastrikti enèji 

pwòp yo; 

• Rapò sou efò sansibilizasyon ak angajman piblik yo tankou: 

o Enfòmasyon sou materyèl sansibilizasyon an, moun ki sansibilize san bliye dat ak 

metòd kontak la/yo, zouti ak aksyon yo itilize pou enplike ak ankouraje 

kontribisyon òganizasyon kominotè yo, tribi / òganizasyon endijèn, gwoup 

rezidan, ak lòt antite lokal, ak reprezantan ajans leta yo; 

o Ajenda pou reyinyon kominotè ki te fèt, materyèl distribiye, ak nòt reyinyon ki 

gen ladan tout enkyetid, sijesyon, ak altènativ / modifikasyon sit eksprime; 

o Yon anèks ki rezime kòmantè anvan-depo yo te resevwa, ki jan pwomotè pwojè a 

te konsidere kòmantè yo nan konsepsyon pwojè li a. Revizyon enpòtan nan 

konsepsyon pwojè yo ta dwe byen idantifye; 

o Tout patenarya ki devlope ak entèvenan lokal yo pou bay yon kontribisyon 

antanke kò konsiltatif; epi 

o Pwopozisyon avantaj kominotè yo prepare, oswa akò avantaj kominotè ki 

egzekite, si sa aplikab; epi  

• Oto-sètifikasyon ki soti nan men pwomotè a ak minisipalite  ki afekte yo, tout pati yo te 

fè tout efò yo pou negosye konsènan aspè debaz enstalasyon ki pwopoze a -- sit / 

konsepsyon altènatif, alèjman enpak pwojè a oswa avantaj konpansatwa, sèvis sekirite 

piblik oswa estanda ekipman yo. 

 

 

IV. DEMANN KÒMANTÈ 

 

1. Konbyen altènativ sit/oswa wout ki anjeneral konsidere pou diferan kalite pwojè (pa 

egzanp: solè, van, depo batri)? Nan ki etap nan sik devlopman pwojè a opsyon sit/oswa 

wout ki anba konsiderasyon yo pare pou yo pataje ak patnè yo pandan Faz 1 

sansibilizasyon an? 

2. Ki lòt sijesyon ou genyen pou enplike patnè yo, espesyalman pandan Faz 1 

sansibilizasyon an, pou ede enfòme chwa opsyon sit/oswa wout yo? 

3. [Pou ajans yo] Si reyinyon yo avèk MEPA ak lòt ajans leta yo ta dwe fèt pandan Faz 1 

sansibilizasyon an (lè gen plizyè opsyon sit / wout potansyèl) oswa pandan Faz 2 a lè gen 

mwens opsyon oswa nan toude faz yo? Tanpri presize ajans yo ta dwe konsilte yo pandan 

chak faz. 

4. Nan ki pwen yo ta dwe chanje angajman anvan-depo soti nan Faz 1 (sansibilizasyon sible 

pou entèvenan kle yo) rive nan Faz 2 (pi gwo pataj enfòmasyon avèk kominote ki pi laj)? 

Èske li ta dwe baze sou kantite wout /sit ki an diskisyon yo oswa lòt paramèt?  

5. Pwojè Pwopozisyon sa a sijere egzijans Faz 2 sansibilizasyon an pou gwo enstalasyon 

enfrastrikti enèji pwòp yo ta dwe kòmanse omwen 9 mwa anvan pwomotè a soumèt avi 
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anvan-depo a bay EFSB. Pou ti enstalasyon enfrastrikti enèji pwòp yo, sa ta dwe 

kòmanse omwen 6 mwa anvan. Èske kalandriye sa a bezwen modifye? 

6. Èske gen lòt egzijans anvan-depo ki ta dwe konsidere pou amelyore transparans epi asire 

entèvenan ki potansyèlman afekte yo gen yon opòtinite pou bay opinyon, espesyalman 

konsènan seleksyon wout / sit? 

7. Èske kalite oswa kantite kontak aplikan an ak kominote a ta dwe varye selon kalite pwojè 

a, echèl la, oswa kote li ye a? 

8. Èske gen yon etap kle nan sik preparasyon pwojè a lè konsepsyon pwojè a ase apwofondi 

pou pèmèt yon kontribisyon siyifikatif, men opsyon wout / sit la ka toujou relativman 

fasil modifye sou baz kontribisyon an? 

9. Èske delè yo pwopoze pou pwomotè pwojè a soumèt avi anvan-depo a bay EFSB pou 

gwo ak ti enstalasyon enfrastrikti enèji pwòp yo adekwa?  

10. Ki kanal sansibilizasyon ak pratik angajman ki pi efikas epi ki ta ka itilize pa pwomotè 

pwojè a pou enfòme kominote ki afekte pa yon pwojè?  

11. Èske EFSB ta dwe mande pou chak pwomotè pwojè diskite sou akò avantaj kominotè 

avèk reprezantan minisipal yo?  

12. Èske yo ta dwe diferansye delè pwosedi anvan-depo selon  kalite teknoloji a? Si se konsa, 

tanpri eksplike:  

13. Èske delè pwosesis pwosedi anvan-depo pou ti enstalasyon enfrastrikti enèji pwòp ki 

chwazi pou chèche yon pèmi konsolide nan men EFSB ta dwe menm jan ak delè anvan-

depo pou ti enstalasyon enfrastrikti enèji pwòp yo?  


