

Plan Wout MVP 2.0

Tablo sa a montre yon apwòch etap pa etap pou pwosesis MVP 2.0 a, li enkli wòl yo ak konbyen tan chak etap espere pran pou ekip pwojè a. Bidjè pou Planning Vendor, Equity Partner, ak Community Liaisons yo (ansanm ak nenpòt volontè minisipal ke sibvansyon an peye) gen ladan yo yon rezèv tan anplis pou èdtan diskresyonè anplis de sa ki estime isit la, paske yo konnen ap toujou gen bagay ki parèt ki pran plis tan pase sa yo te prevwa. Èdtan diskresyonè sa yo bay ekip pwojè a plis fleksibilite tou pou adapte pwosesis la selon bezwen.

Dokiman sa a se sèlman yon gid, li pa yon script! Si ou gen yon apwòch ki ka mache pi byen pou kominote ou a, ou lib pou adapte sou-etap yo jan sa nesesè, depi yo rive reyalize menm objektif jeneral yo ak rezilta yo espere yo. Tanpri kontakte Kowòdonatè Rejyonal ou si ou gen nenpòt kesyon.

KLE

PV = Founisè Planifikasyon

EP= Patnè Ekite

Manadjè PM: Manadjè Pwojè Minisipal

CL- Lyezon Kominotè

RC= Kowòdonatè Rejyonal MVP

Rankontre= Reyinyon

ACIT = Aaron

DOC= Voyer imèl oswa dokimantasyon

(1 Hr + 1) = Yon reyinyon yon èdtan plis yon èdtan deyò reyinyon an pou planifikasyon oswa swivi.

Estimasyon tan pou Ekip Nwayo a se pa moun.
Estimasyon tan pou Founisè Planifikasyon an se total pou founisè a / ekip founisè a.

Etap 1 - Kòmanse Konstwi Ekip Ou a (1-2 mwa)

Ekip	Founisè Planifikasyon (PV)	Patnè Ekite (EP)	Manadjè Pwojè Minisipal (PM) + Manm Minisipal yo	Manm Lyezon Kominotè (CL)
Etap 1 - Apèsi sou Wòl yo	<p>WÒL: PV a pral reponn a Demand pou Sitasyon / Pwopozisyon minisipalite a, siyen kontra ak minisipalite a, epi prepare pou pwochen etap yo.</p> <p>DIMANSYON TOTAL: 3 èdtan</p>	<p>WÒL: EP a pral ede Manadjè Pwojè Minisipal la bay konsèy jeneral sou fason pou chwazi yon PV. Sepandan, EP a pap patisipe nan pwosesis seleksyon an li menm. Yo pral tou bay gid sou chwazi pèsònèl minisipal ki pral fè pati Ekip Nwayo a.</p> <p>DIMANSYON TOTAL: 10 èdtan</p>	<p>WÒL: Manadjè Pwojè Minisipal la pral jere seleksyon ak kontra ak yon PV epi rekrute manm pèsònèl minisipal pou yo fè pati Ekip Nwayo a, avèk sipò EP a.</p> <p>DIMANSYON TOTAL: Manadjè Pwojè Minisipal: Apeprè 10 - 15 èdtan Manm Minisipal: 0.5 - 2.5 èdtan</p>	<p>Manm Lyezon Kominotè (CL) yo pa patisipe nan etap sa a.</p>
	1.1 Konekte		<p>RANKONT (3 èdtan +1): RC a kowòdone yon reyinyon ak Manadjè Pwojè Minisipal la ak EP a. EP a pral bay:</p> <ul style="list-style-type: none"> Resous ki soti nan pwogram MVP la, ki enkli yon lis Founisè Planifikasyon ki enterese nan MVP 2.0, ak/oswa koneksyon ak kominote MVP 2.0 pase yo pou eksplòre posib founisè planifikasyon. EP a pral tou bay konsèy sou sa pou konsidere lè w ap chwazi yon founisè planifikasyon. Rekòmandasyon sou idantifye pèsònèl minisipal ki apwopriye pou fè pati Ekip Nwayo a (konsidere ekite ak koneksyon kominotè). 	<p>Manadjè Pwojè Minisipal la pral resevwa yon lèt rekonpans, yon delè, yon kontra, ak non ak enfòmasyon kontak EP ki asiyen nan kominote a. EP kominote a pral kontakte yo pou òganize yon reyinyon avèk EP a, RC a, ak Manadjè Pwojè Minisipal la.</p> <p>RANKONT (1 èdtan): Manadjè Pwojè Minisipal la rankontre ak EP a pou bay yon mizajou sou eta kontra ak yon PV epi diskite sou posib manm pèsònèl minisipal ki ta ka fè pati Ekip Nwayo a.</p>

<p>1.2 Chwazi yon Founisè Planifikasyon</p>		<p>AKT (2 èdtan): EP a vin abitye ak zouti sou entènèt GEAR la anvan Etap 2.</p>	<p>AKT (depann sou kominote a): Manadjè Pwojè Minisipal la chwazi yon PV atravè yon pwosesis ki swiv kondisyon acha minisipal yo. Resous pou Anbochaj yon Founisè Planifikasyon ka itilize pou sipòte pwosesis sa a.</p> <p>Remak: Siyen kontra ak yon PV pran tan, kidonk li bon pou kòmanse etap sa a pi vit posib! Sepandan, etap sa a ka fèt an menm tan ak rekritman manm Ekip Nwayo Minisipal yo, epi manm Ekip Nwayo Minisipal yo ka sipòte seleksyon PV a.</p>	
<p>1.3 Rekrite Manm Minisipal yo</p>		<p>ACT (3hr): EP a kowòdone reyinyon ak Manadjè Pwojè Minisipal la, tou de an pèsòn ak vityèlman, pou bati yon relasyon konfyans. Diskisyon sa yo pral ede bay klète ak konpreyansyon sou wòl EP a nan pwosesis sa a.</p>	<p>AKT (2 èdtan): Manadjè Pwojè Minisipal la idantifye epi rekrite manm pèsònèl minisipal pou fè pati Ekip Nwayo a. Sèvi ak Resous pou Rekritman Ekip Nwayo a pou ede ak etap sa a.</p>	
<p>1.4 Siyen kontra ak yon Founisè Planifikasyon</p>	<p>PV a pral siyen kontra ak minisipalite a.</p>		<p>AKT (2.5 èdtan): Manadjè Pwojè Minisipal la prepare kontra PV a, lè l sèvi avèk sijè ki nan Egzanp RFP la ak Egzanp Bidjè a nan Resous pou Anbochaj yon Founisè Planifikasyon Vendor. Kominote yo pa dwe realloke fon soti nan lòt seksyon bidjè a pou PV a san yo pa konsilte RC yo.</p> <p>DOK (0.5 èdtan): Manadjè Pwojè Minisipal la voye pa imèl enfòmasyon kontak PV a, kalifikasyon PV a, ak kontra PV final la bay RC a, EP a, ak bwat resepsyon MVP la (mvp@mass.gov).</p> <p>DOK (0.5 èdtan): Manadjè Pwojè Minisipal la voye yon imèl bay PV a ak EP a pou prezante yo youn ak lòt epi òganize yon reyinyon pou Etap 2: Idantifye Eksperyans Viv.</p>	
<p>1.5 Prepare pou Etap 2</p>	<p>AKT (3 èdtan): PV a vin abitye ak Pwosesis MVP 2.0 la.</p>	<p>DOK (1 èdtan): EP a voye yon imèl ak yon memo 1–2 paj bay RC li sou kijan pwosesis seleksyon yon PV ak rekritman Manm Minisipal yo te pase.</p>	<p>AKT (0.5 èdtan): Manm Minisipal yo vin abitye ak Pwosesis MVP 2.0 la lè yo revize Rezime Pwosesis MVP 2.0 Summary anvan yo pase nan Etap 2.</p>	

Etap 2 - Idantifye Eksperyans Viv (1 mwa)

Ekip	Founisè Planifikasyon (PV)	Patnè Ekite (EP)	Manadjè Pwojè Minisipal (PM) + Manm Minisipal yo	Manm Lyezon Kominotè (CL)
<p>Etap 2 - Apèsi sou Wòl yo</p>	<p>WÒL: Si PV a te deja siyen kontra nan pwen sa nan delè a, li pral bay sipò administratif. Nan wòl sa a, li pral kolabore sere sere ak EP a pou fasilite diskisyon yo, asire tout pati yo aliyen sou objektif pwojè a ak pwogrè li.</p> <p>Si PV a poko entegre ofisyèlman men tout Manm Minisipal yo deja fè pati Ekip Nwayo a, EP a gen pèmision pou avanse avèk konplete Etap 2. Apwòch sa a asire ke mouvman pwosesis la kontinye pandan li bay PV a tan pou li abitye ak Pwosesis MVP 2.0 la. Pandan peryòd sa a, PV ki siyen kontra a ka kòmanse angaje ak materyèl pwojè yo epi rankontre ekip la, sa ki pèmèt yon tranzisyon pi dou lè yo kòmanse wòl yo ofisyèlman.</p> <p>DIMANSYON TOTAL: 6.5 èdtan</p>	<p>EP a pral gide ekip la sou fason pou itilize Zouti sou entènèt GEAR, la, fasilite diskisyon nan mitan Ekip Nwayo a pou eksplòre done yo, sipèvizè konplete ak soumèt Eksplorasyon Kominotè, a, epi ede detèmine kiyès pou rekrute pou Ekip Nwayo yo pa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ede ekip la wè ak konsidere popilasyon nan kominote yo ki ka sibi plis konsekans chanjman klimatik; Ede defini “eksperyans viv,” sa li vle di pou gen eksperyans viv, ak poukisa eksperyans sa a tèlman valab pou pwosesis MVP 2.0 la ak pou idantifye solisyon rezistans; Devlope yon konpreyansyon pataje sou poukisa angaje kominote a se konsa enpòtan; Ede adrese prejije epi òganize pwosesis la alantou divèsite, ekite, ak enklizyon. <p>DIMANSYON TOTAL: 5 èdtan</p>	<p>WÒL: Manm Minisipal yo pral eksplòre done yo nan zouti sou entènèt GEAR la, epi konplete Eksplorasyon Kominotè a. Espesyalman, Manm Minisipal yo pral konsidere:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kiyès ki rete ak travay nan kominote yo epi kiyès ki ka plis afekte pa chanjman klimatik; Kijan yo ka pi byen rive jwenn kominote sa yo atravè kolaborasyon ak Lyezon Kominotè yo nan Ekip Nwayo a. <p>DIMANSYON TOTAL: Manadjè Pwojè Minisipal: 6 èdtan Manm Minisipal: 6 èdtan</p>	<p>Manm Ekip Nwayo Lyezon Kominotè yo pa patisipe nan etap sa a.</p>
<p>2.1 <i>Idantifye Eksperyans Viv</i></p>	<p><u>RANKONT (3 èdtan + 3):</u> Si PV a deja entegre nan pwen sa a, li pral ede ekip la rasanble enfòmasyon epi ede finalize dokiman an.</p>	<p><u>RANKONT (3 èdtan + 6):</u> EP a pral dirije Eksplorasyon Kominotè a lè l sèvi avèk kad GEAR la. Travay sa a pral pwobableman fèt sou youn oswa de reyinyon. Pandan reyinyon sa yo, Manm Minisipal yo pral ranmase done enpòtan epi konplete pati espesifik nan dokiman an kòm devwa ant sesyon yo, si sa nesèsè.</p>	<p><u>RANKONT (3 èdtan + 2):</u> Manm Minisipal yo pral rankontre ak PV ak EP pou travay sou konplete Eksplorasyon Kominotè a lè l sèvi avèk GEAR. Pwosesis sa a ka fèt sou 1-2 reyinyon, kote Manm Minisipal yo ap ranmase done epi konplete sèten seksyon kòm “devwa” ant sesyon yo, si sa nesèsè.</p>	
<p>2.2 <i>Prepare pou Etap 3</i></p>		<p><u>DOK (1 èdtan):</u> EP a pral voye pa imèl dokiman Eksplorasyon Kominotè ki konplete a bay tout Manm Minisipal Ekip Nwayo a, RC yo, PV a (si li entegre), ak bwat resepsyon MVP a nan mvp@mass.gov. Sa dwe fèt anvan yo pase nan Etap 3.</p>	<p><u>AKT (1 èdtan):</u> Manm Minisipal yo itilize de dènye kesyon nan Eksplorasyon Kominotè a pou kòmanse konsidere fason yo pral abòde rekritman Lyezon Kominotè yo.</p>	

EP a pral tou voye pa imèl yon memo 1–2 paj bay RC li sou kijan pwosesis Idantifikasyon Eksperyans Viv la te pase.

Etap 3 - Rekrute Rès Ekip Ou a (2 mwa)

Ekip	Founisè Planifikasyon (PV)	Patnè Ekite (EP)	Manadjè Pwojè Minisipal (PM) + Manm Minisipal yo	Manm Lyezon Kominotè (CL)
<p>Etap 3- Apèsi sou Wòl yo</p>	<p>SCOPE TOTAL:</p> <p>Manadjè Pwojè Minisipal: 6 èdtan Manm Minisipal: 6 èdtan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Òganize ak fasilite reyinyon ak Manm Minisipal yo pou kowòdone rekritman Lyezon Kominotè yo; • Founi zouti tankou imèl bouyon, deskripsyon travay, oswa afich ke Manm Minisipal yo ak EP a pral modifiye, finalize, epi distribye pou rekritman Lyezon Kominotè yo; • Ede planifye ak kowòdone pwomosyon ki dirije pa Manm Minisipal yo ansanm ak EP a; • Òganize Rankont & Prezantasyon pou tout Ekip Nwayo a. <p>DIMANSYON TOTAL: 19 èdtan</p>	<p>WÒL:</p> <p>EP a pral bay gid ak sipò nan rekritman Lyezon Kominotè yo. Sa gen ladan edepanse sou fason pou konekte ak moun ki pote eksperyans viv yo vle a, ede Manm Minisipal yo revize ak finalize materyèl pou rekritman Lyezon Kominotè yo, epi reflechi sou kijan pou fè pwosesis rekritman an pi aksesib posib. EP a pral patisipe nan pwomosyon ak premye konvèsasyon ak CL potansyèl yo, montre kijan pou pale sou wòl la nan fason ki pale ak eksperyans viv CL yo, epi ede Manm Minisipal yo konekte ak CL potansyèl ki ka ezite patisipe nan yon pwosesis gouvènman lokal. EP a pral tou responsab pou dirije entegre CL yo, epi travay ak PV ak Manadjè Pwojè Minisipal la pou asire CL yo gen tout sipò nesèsè pou patisipe konplètman nan pwosesis la.</p> <p>DIMANSYON TOTAL: 17 èdtan</p>	<p>WÒL:</p> <p>Manm Minisipal yo pral itilize konesans yo ansanm ak konesans ak zouti EP ak PV yo pou abòde kominote yo epi rekrute Lyezon Kominotè yo. Manm Minisipal yo pral dirije rekritman Lyezon Kominotè yo epi sèvi kòm prensipal pwen kontak pou devlope ak kenbe relasyon sa yo.</p> <p>Manadjè Pwojè Minisipal la pral responsab pou kowòdone ak EP sou entegre CL yo pou asire ke CL yo gen tout sipò nesèsè pou patisipe konplètman nan pwosesis la.</p> <p>DIMANSYON TOTAL:</p> <p>Manadjè Pwojè Minisipal: 13 èdtan Manm Minisipal: 11 èdtan</p>	<p>WÒL:</p> <p>Lyezon Kominotè yo fè pati Ekip Nwayo a, epi patisipe nan pwosesis entegre yo.</p> <p>DIMANSYON TOTAL: 3.5 èdtan</p>
<p>3.1 Estrateji Rekritman</p>	<p><u>RANKONT (1 èdtan + 2):</u></p> <p>PV a òganize epi ko-dirije yon reyinyon pou diskite ak planifye kijan Manm Minisipal yo pral rekrute CL yo. Sèvi ak Resous pou Rekritman Ekip Nwayo a pou ede Manm Minisipal yo planifye rekritman CL yo. Konsidere estrateji pou “Fè Pawòl la Vini” nan Metòd ak Zouti Anqajman yo.</p> <p><u>AKT (3 èdtan):</u></p> <p>PV a kowòdone ak EP ak Manm Minisipal yo pou revize modèl yo epi/oswa pwodwi deskripsyon travay, afich, oswa pwen diskisyon ki adapte.</p>	<p><u>RANKONT (1 èdtan + 2):</u></p> <p>EP a ko-dirije yon reyinyon pou diskite ak planifye kijan Manm Minisipal yo pral rekrute CL yo. EP a pral bay opinyon ak gid sou apwòch ki santre sou ekite, ki gen ladan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pibliye yon deskripsyon travay nan plizyè lang; • Fè piblisite atravè medya lokal, lis distribisyon, sit wèb minisipalite a ak paj rezo sosyal, epi afiche afich nan espas piblik; • Rive jwenn kontak lokal yo, espesyalman òganizasyon san bi likratif oswa gwoup kominotè ki sèvi popilasyon EJ oswa popilasyon priorite, epi mande kontak sa yo pou pataje afich yo epi bay rekòmandasyon pou CL yo; • Vizite espas kominotè yo. <p><u>AKT (1 èdtan):</u></p> <p>EP a bay konsèy sou devlopman deskripsyon travay, afich, oswa pwen diskisyon ki adapte pou rekritman CL yo.</p>	<p><u>RANKONT (1 èdtan):</u></p> <p>Manm Minisipal yo diskite sou kiyès yo espere rive jwenn, epi trase yon plan pou rekritman CL yo.</p> <p><u>AKT (1 èdtan):</u></p> <p>Manm Minisipal yo bay opinyon ak fè koreksyon sou devlopman deskripsyon travay, afich, oswa pwen diskisyon ki adapte yo</p>	

3.2 Pwomosyon

AKT (3 èdtan):

PV a bay sipò nan jesyon pwojè ak sipò administratif pou Manm Minisipal yo pandan yo kontakte kominote yo epi rekrute CL yo.

RANKONT (1 èdtan + 1):

PV a kowòdone epi ko-dirije yon reyinyon tcheke pou diskite sou:

- Kijan rekrutman an ap mache — sa ki byen pase ak defi yo ki te rankontre?
- Kiyès CL ki ka byen adapte epi/oswa ki deja konfime;
- Si plis rekrutman nesèsè pou rive jwenn popilasyon EJ ak lòt popilasyon priyorite;
- Si gen bezwen pou rekilibre apwòch pwomosyon an.

Kontinye fè pwomosyon jan sa nesèsè.

AKT (6 èdtan):

EP a sipòte Manm Minisipal yo pandan yo kontakte kominote a epi rekrute CL yo. Apre yo idantifye CL potansyèl yo, swa atravè aplikasyon travay la, yon rekòmandasyon soti nan yon kontak, oswa pwomosyon dirèk, li rekòmande pou EP a ak yon Manm Minisipal òganize yon konvèsasyon enfòmatif ak chak CL potansyèl pou pale sou wòl la epi konnen enterè yo ak eksperyans yo. Kontinye fè pwomosyon jiskaske ekip la idantifye epi chwazi yon seri kandida kalifye (baz sou deskripsyon travay CL la) ki dakò pou yo fè pati Ekip Nwayo a.

RANKONT (1 èdtan):

EP a ko-dirije yon reyinyon pou diskite sou kijan pwosesis la ap mache, nenpòt defi, ak si plis rekrutman nesèsè pou rive jwenn popilasyon EJ ak lòt popilasyon priyorite.

Kontinye fè pwomosyon jan sa nesèsè.

AKT (6 èdtan):

Manm Minisipal yo kontakte kominote yo pou rekrute CL yo. Li rekòmande pou Manm Minisipal yo sèvi kòm prensipal pwen kontak ak kominote a, pandan yo itilize zouti, gid, ak eksperyans EP ak PV yo. Apre yon koneksyon etabli, yon Manm Minisipal ak EP òganize yon konvèsasyon enfòmatif swivi ak CL potansyèl la pou pale sou wòl la epi konnen enterè ak eksperyans CL la. Kontinye fè pwomosyon jiskaske ekip la idantifye epi chwazi yon seri kandida kalifye (baz sou deskripsyon travay CL la) ki dakò pou yo fè pati Ekip Nwayo a.

RANKONT (1 èdtan):

Manm Minisipal yo pral diskite sou kijan pwosesis la ap mache, nenpòt defi, ak si plis rekrutman nesèsè pou rive jwenn popilasyon EJ ak lòt popilasyon priyorite.

Kontinye fè pwomosyon jan sa nesèsè.

3.3 Pwomosyon

AKT (3 èdtan):

PV a pral kowòdone ak EP ak Manadjè Pwojè Minisipal la pou entegre CL yo. Sa gen ladan idantifye:

- Estrikti ki pi apwopriye pou peye CL yo;
- Nesèsite entèpretasyon ak tradiksyon;
- Nesèsite sipò ak aksè nan òdinatè oswa sipò teknik;
- Lè ak dat ki pi konvenab pou reyinyon (konsidere travay, gadri, ak lòt kontrent).

AKT (3 èdtan):

EP a pral kontakte CL yo youn pa youn pou diskite epi idantifye:

- Kiyès sistèm ki ka pi apwopriye pou peye CL yo, ak nenpòt kontrent sou peman;
- Nesèsite entèpretasyon ak tradiksyon;
- Nesèsite sipò ak aksè nan òdinatè oswa sipò teknik;
- Lè ak dat ki pi konvenab pou reyinyon (konsidere travay, gadri, ak lòt kontrent).

EP a pral kowòdone ak PV ak Manadjè Pwojè Minisipal la pou mete kanpe estrikti sipò sa yo kòm yon pati nan pwosesis entegre a.

AKT (1.5 èdtan):

Manadjè Pwojè Minisipal la pral ede entegre CL yo. Sa gen ladan idantifye:

- Estrikti ki pi apwopriye pou peye CL yo;
- Nesèsite entèpretasyon ak tradiksyon;
- Nesèsite sipò ak aksè nan òdinatè oswa sipò teknik;
- Lè ak dat ki pi konvenab pou reyinyon (konsidere travay, gadri, ak lòt kontrent).

AKT (1 èdtan):

CL yo pral travay ak PV, EP, ak Manadjè Pwojè Minisipal la nan pwosesis entegre a pou asire yo gen resous ak sipò nesèsè pou patisipe konplètman.

3.4 Prepare pou Etap 4

DOK (1 èdtan):

PV a pral voye pa imèl non ak enfòmasyon kontak PV, EP, ak manm Ekip Nwayo yo bay tout moun. PV a pral tou voye pa imèl [Lis Manm Ekip Nwayo](#) a konplè bay RC a ak bwat resepsyon MVP a (mvp@mass.gov).

DOK (1 èdtan):

EP a pral voye pa imèl yon memo 1-2 paj bay RC a sou kijan pwosesis rekrutman CL yo te mache.

DOK (0.5 èdtan):

Manadjè Pwojè Minisipal la pral voye yon imèl bay tout Ekip Nwayo a, akeyi CL yo, epi envite tout moun nan yon Rankont & Prezantasyon enfòmèl.

AKT (0.5 èdtan):

Lyezon Kominotè yo vin fanmiye ak Pwosesis MVP 2.0 la avèk [Rezime Pwosesis MVP 2.0](#) anvan yo pase nan Etap 4.

3.5 Rankont Enfòmèl ak Prezantasyon

RANKONT (2 èdtan + 2 èdtan):

PV a pral sipèvizè aranjman yo ak nenpòt aktivite kòm pati nan yon Rankont & Prezantasyon enfòmèl.

RANKONT (2 èdtan):

EP a patisipe nan Rankont & Prezantasyon an.

RANKONT (2 èdtan):

Manadjè Pwojè Minisipal la akeyi ekip la nan Rankont & Prezantasyon an. Manm Minisipal yo patisipe nan Rankont & Prezantasyon an.

RANKONT (2 èdtan):

CL yo patisipe nan Rankont & Prezantasyon an.

Etap 4 - Kòmanse Kolaborasyon (1 mwa)

Ekip	Founisè Planifikasyon (PV)	Patnè Ekite (EP)	Manadjè Pwojè Minisipal (PM) + Manm Minisipal yo	Manm Lyezon Kominotè (CL)
<p>Etap 4- Apèsi sou Wòl yo</p>	<p>WÒL: PV a pral responsab pou jesyon pwojè a, kowòdone dat, lè, ak kote pou sesyon lansman ak pataj konpetans yo. PV a pral dirije reyinyon lansman an avèk twa Videyo Lansman, yo, fasilite diskisyon yo, epi sipèvize konplete Gid Diskisyon an. PV a pral sipòte EP pandan sesyon pataj konpetans lan.</p> <p>DIMANSYON TOTAL: 9 èdtan</p>	<p>WÒL: EP a pral dirije sesyon pataj konpetans lan, epi sipòte ekip la nan eksplòre konsèp “ekspètiz vivan.” EP a pral tou sipòte PV nan fasilite diskisyon lansman an. An jeneral, EP a pral ede etabli ton an ke sa a se yon espas enklizif, epi oryante diskisyon yo sou ekite:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adrese prejije ak kòmantè ensansib lè yo parèt; • Ede prezante ak esplike tèm yo; • Ede rekonèt dinamik pouvwa nan ekip la epi/oswa nan espas kote desizyon gouvènman lokal fèt; • Prezante objektif sesyon sa yo soti nan yon pèspektiv/oswa apwòch òganizasyon kominotè. <p>DIMANSYON TOTAL: 8 èdtan</p>	<p>WÒL: Manm Minisipal yo pral patisipe nan sesyon lansman ak pataj konpetans yo, patisipe nan diskisyon yo, epi bati yon konpreyansyon pataje sou eksperyans vivan ak valè li nan pwosesis sa a.</p> <p>DIMANSYON TOTAL: Manadjè Pwojè Minisipal: 4.5 èdtan Manm Minisipal: 4.5 èdtan</p>	<p>WÒL: Manm Lyezon Kominotè (CL) yo pral patisipe nan sesyon lansman ak pataj konpetans yo, patisipe nan diskisyon yo, epi bati yon konpreyansyon pataje sou eksperyans vivan ak valè li nan pwosesis sa a.</p> <p>DIMANSYON TOTAL: 4.5 èdtan</p>
	<p>4.1 <i>Kòmansman “Dine ak yon Fim”</i></p>	<p>RANKONT (2 èdtan + 2 èdtan): PV a mete sou pye yon evènman lansman “dine ak yon fim.” Pou premye 45-60 minit yo, Ekip Nwayo a pral pataje yon repa epi fè konesans youn ak lòt. Apre sa, Ekip Nwayo a pral gade twa videyo lansman yo, swiv pa yon ti diskisyon baze sou Gid Diskisyon an. (Tan total videyo yo se 40 minit.)</p>	<p>RANKONT (2 èdtan): EP a pral patisipe nan evènman lansman “dine ak yon fim” pou ede etabli ton nan gwoup la (enkli, ekita), epi pou sipòte diskisyon yo.</p>	<p>RANKONT (2 èdtan): Manm Minisipal yo pral patisipe nan evènman lansman “dine ak yon fim” lan epi kontribye nan diskisyon an.</p>
<p>4.2 <i>Pataje Konpetans</i></p>	<p>RANKONT (2 èdtan + 1 èdtan): PV a pwograme epi sipòte fasilite sesyon “pataj konpetans” lan, ki dirije pa EP a.</p>	<p>RANKONT (2 èdtan + 3 èdtan): EP a pral kowòdone yon “pataj konpetans” kote tout moun nan Ekip Nwayo a pran kèk minit pou dekri yon konpetans pèsònèl oswa yon pasyon yo genyen (nan stil montre-ak-di!). Aktivite sa a se yon fason amizan pou fè konesans youn ak lòt sou yon nivo plis imen. Li sèvi tou kòm entwodiksyon pou diskite sou kijan chak moun pote diferan eksperyans ak orijin, epi kijan nan pwosesis sa a youn nan objektif yo se rekonèt ak valè eksperyans vivan. EP a pral fasilite yon diskisyon ki esplike eksperyans vivan (Sa vle di kisa? Ki egzanp?) epi kijan li kritik pou konprann dimansyon defi yo ak solisyon potansyèl pou bati rezistans kominotè.</p>	<p>RANKONT (2 èdtan): Manm Minisipal yo patisipe nan sesyon pataj konpetans lan</p>	<p>RANKONT (2 èdtan): Lyezon Kominotè yo patisipe nan sesyon pataj konpetans lan.</p>

<p>4.3 <i>Prepare pou Etap 5</i></p>	<p>DOK (2 èdtan): PV a pataje yon bouyon Gid Diskisyon ki konplè avèk tout ekip la pou kòmmanchè, fè nenpòt revizyon final, epi voye pa imèl Gid Diskisyon final la bay tout ekip la, RC a, ak bwat resepsyon MVP a (mvp@mass.gov)) anvan yo pase nan Etap 5. PV a pral tou voye pa imèl Eksplorasyon Kominotè ki konplè a (soti nan Etap 2) bay tout ekip la pou Manm Minisipal yo revize li, epi pou Lyezon Kominotè yo li li, kòm preparasyon pou Etap 5.</p>	<p>DOK (1 èdtan): EP a pral voye pa imèl yon nòt 1-2 paj bay RC li sou kijan konvèsasyon sou eksperyans vivan an te pase.</p>	<p>DOK (0.5 èdtan): Manm Minisipal yo pral pran yon minit pou revize Eksplorasyon Kominotè ki konplè a ankò kòm preparasyon pou Etap 5.</p>	<p>DOK (0.5 èdtan): Lyezon Kominotè yo pral revize Eksplorasyon Kominotè ki konplè a pou premye fwa kòm preparasyon pou Etap 5.</p>
--	--	--	--	--

Etap 5 - Dekouvri Rezistans Sosyal (3 mwa)

Ekip	Founisè Planifikasyon (PV)	Patnè Ekite (EP)	Manadjè Pwojè Minisipal (PM) + Manm Minisipal yo	Manm Lyezon Kominotè (CL)
<p>Etap 5 - Apèsi sou Wòl yo</p> <p>5.1 <i>Konprann Vilnerabilite Sosyal ak Ekite Klima</i></p>	<p>WÒL: PV a pral responsab pou jesyon pwojè a, gide Ekip Nwayo a nan etid done kominotè ak klimatik lè l sèvi ak zouti sou entènèt GEAR, fasilite diskisyon ak EP ak Ekip Nwayo a pou konplete Plan Angajman, an, bay tout estrikti sipò ki nesèsè pou Ekip Nwayo a planifye epi egzekite pwomosyon ak angajman yo ak popilasyon EJ ak lòt popilasyon priyoritè nan kominote yo, sipòte entegrasyon rezilta yo soti nan pwosesis angajman an, epi sipèvize konpletion Kat Wout Rezistans Sosyal la</p> <p>DIMANSYON TOTAL: 40 èdtan</p> <p>RANKONT (2 èdtan + 0.5 èdtan): PV a pwograme epi sipòte fasilitasyon sesyon “konprann vilnerabilite sosyal ak ekite klimatik” la, ki dirije pa EP a.</p>	<p>WÒL: EP a pral dirije de sesyon pandan Pwosesis Dekouvèt Rezistans Sosyal la:</p> <ol style="list-style-type: none"> Yon sesyon konsantre sou konprann vilnerabilite sosyal ak kijan li lye ak ekite klimatik, epi Yon sesyon konsantre sou bati konpetans pou angajman enklizif ak ekitab. <p>EP a pral ede Ekip Nwayo a panse, planifye, epi egzekite apwòch angajman ak pwomosyon enklizif ak ekitab nan kominote yo, lè li itilize eksperyans li, montre konpetans angajman kominotè, epi ankouraje manm Ekip Nwayo yo konsidere koneksyon yo deja genyen ak popilasyon EJ ak lòt popilasyon priyoritè nan kominote a. EP a pral sipòte PV a tou nan fasilitasyon pandan etap sa a, ede Ekip Nwayo a wè koneksyon ki genyen ant vilnerabilite kominotè ak klimatik nan sa yo ap obsève (egzanp, nan done) ak sa yo tandè (egzanp, nan pwomosyon kominotè).</p> <p>DIMANSYON TOTAL: 33.5 èdtan</p> <p>RANKONT (2 èdtan + 3 èdtan): EP a fasilite yon sesyon konsantre sou konprann vilnerabilite sosyal ak kijan li lye ak ekite klimatik. Sesyon an enkli yon videyo ak yon aktivite, kote Ekip Nwayo yo defini ekite ak vilnerabilite sosyal jan li konsène pwòp vil oswa komin yo (sèvi ak Eksplorasyon Kominotè yo ki konplè) epi diskite sou sistèm ak estrikti ki ka kontribye.</p>	<p>WÒL: Ekip Nwayo a pral 1) bati konpreyansyon yo sou koz rasin vilnerabilite sosyal ak kijan li konekte ak ekite klimatik, epi 2) devlope konpetans sou pwomosyon ak angajman enklizif ak ekitab. Yo pral itilize sa yo aprann pou etidye done kominotè ak klimatik, devlope Plan Angajman, yo, epi mennen pwomosyon ak angajman ak popilasyon priyoritè nan kominote yo. Yo pral konplete Kat Wout Rezistans Sosyal la ak enfòmasyon yo ranmase.</p> <p>DIMANSYON TOTAL: Manm Minisipal PM: 25.5 èdtan Manm Minisipal: 25.5 èdtan</p> <p>RANKONT (2 èdtan): Manm Minisipal yo patisipe nan sesyon an pou analize epi pi byen konprann vilnerabilite sosyal ak ekite klimatik, epi pou defini tèm sa yo nan kontèks pwòp kominote yo.</p>	<p>WÒL: Ekip Nwayo a pral 1) bati konpreyansyon yo sou koz rasin vilnerabilite sosyal ak kijan li konekte ak ekite klimatik, epi 2) devlope konpetans sou pwomosyon ak angajman enklizif ak ekitab. Yo pral itilize sa yo aprann pou etidye done kominotè ak klimatik, devlope Plan Angajman, yo, epi mennen pwomosyon ak angajman ak popilasyon priyoritè nan kominote yo. CL yo pral bay konsèy bay tout ekip la sou fason ki pi bon pou rive jwenn kominote yo gen koneksyon solid avèk yo. Ekip Nwayo a pral konplete Kat Wout Rezistans Sosyal la ak enfòmasyon yo ranmase.</p> <p>DIMANSYON TOTAL: 25.5 èdtan</p> <p>RANKONT (2 èdtan): Manm Lyezon Kominotè yo (CL) patisipe nan sesyon an pou analize epi pi byen konprann vilnerabilite sosyal ak ekite klimatik, epi pou defini tèm sa yo nan kontèks pwòp kominote yo.</p>

5.2
Eksplòre
Done
Kominotè ak
Klima

RANKONT (2 è + 3):

PV a kowòdone epi dirije yon sesyon/oswa plizyè sesyon kote Ekip Nwayo a kòmanse ranpli Kat Wout Rezistans Sosyal la lè l sèvi avèk GEAR ak konesans ekip la — itilize yon egzèsis gide nan premye fwa. Manm Ekip Nwayo yo ka etidye done yo nan GEAR ansanm kòm yon ekip antye oswa nan ti gwoup. Pwosesis sa a ka fèt sou de rankont, ak manm Ekip Nwayo yo travay an pè pou eksplòre sèten seksyon nan GEAR kòm “devoir” ant sesyon yo, epi apre sa tounen pataje sa yo te aprann. Nan fen sesyon an, Ekip Nwayo a idantifye twou ki ta benefisye si yo te pale ak moun nan kominote a.

RANKONT (2 èdtan):

EP a pral sipòte PV a ak Ekip Nwayo a pandan yo kòmanse ranpli Plan Wout Rezilyans Sosyal la lè yo itilize GEAR ak konesans ekip la. EP a pral ede Ekip Nwayo a fè lyen ant vilnerabilite sosyal ak enpak klimatik, epi rekonèt kijan eksperyans lavi moun bay enfòmasyon pou entèprete oswa mete nan kontèks done kominotè ak done klimatik yo. EP a ede Ekip Nwayo a idantifye twou vid ki ta benefisye si yo pale ak moun nan kominote a.

RANKONT (2 èdtan +2):

Manm Minisipal yo kòmanse ranpli Plan Wout Rezilyans Sosyal la lè yo itilize GEAR ak konesans ekip la — okòmansman avèk yon egzèsis gid. Manm Ekip Nwayo a ka egzamine done ki nan GEAR ansanm kòm yon ekip konplè oswa an ti gwoup. Pwosesis sa a ka fèt pandan de reyinyon, kote manm Ekip Nwayo yo travay an pè pou eksplòre kèk seksyon nan GEAR kòm “devwa lakay” ant sesyon yo, epi apre sa yo retounen pou pataje sa yo aprann. Ekip Nwayo a idantifye twou vid ki ta benefisye si yo pale ak moun nan kominote a.

RANKONT (2 èdtan +2):

Manm Lyezon Kominotè (CL) yo kòmanse ranpli Plan Wout Rezilyans Sosyal la lè yo itilize GEAR ak konesans ekip la — okòmansman avèk yon egzèsis gid. Manm Ekip Nwayo a ka egzamine done ki nan GEAR ansanm kòm yon ekip konplè oswa an ti gwoup. Pwosesis sa a ka fèt pandan de reyinyon, kote manm Ekip Nwayo yo travay an pè pou eksplòre kèk seksyon nan GEAR kòm “devwa lakay” ant sesyon yo, epi apre sa yo retounen pou pataje sa yo aprann. Ekip Nwayo a idantifye twou vid ki ta benefisye si yo pale ak moun nan kominote a.

5.3
Devlope
Konpetans
nan
Angajman
Enklizif

RANKONT (2 èdtan + 0.5):

PV a òganize epi sipòte fasilite sesyon “devlope konpetans nan angajman enklizif la”, ki dirije pa EP a.

RANKONT (2 èdtan +3):

EP a fasilite yon sesyon ki konsantre sou konpreyansyon ak devlopman konpetans nan angajman enklizif ak ekitab. Sesyon an gen ladan yon videyo ak yon aktivite, kote Ekip Nwayo yo pratike sa yo aprann lè yo aplike li dirèkteman nan devlopman Plan Angajman an. Sa gen ladan li:

- Revize rezilta ki soti nan Eksplorasyon Kominotè a pou idantifye kiyès li enpòtan pou rive jwenn;
- Chwazi sijè (yo) ke Ekip Nwayo a planifye pou diskite pou angajman kominotè, baze sou twou vid ki idantifye nan Plan Wout Rezilyans Sosyal la;
- Devlope yon apwòch pou sansibilizasyon ak angajman kominotè, lè yo itilize prensip angajman enklizif ak ekitab;
- Pratike ladrès sansibilizasyon ak òganizasyon kominotè atravè ti senaryo pratik.

RANKONT (2 èdtan):

Manm Minisipal yo patisipe nan sesyon an pou devlope konpreyansyon ak konpetans sou angajman enklizif ak ekitab. Ekip la pratike sa yo aprann lè yo aplike li dirèkteman nan devlopman Plan Angajman an.

RANKONT (2 èdtan):

Manm Lyezon Kominotè (CL) yo patisipe nan sesyon an pou devlope konpreyansyon ak konpetans sou angajman enklizif ak ekitab. Ekip la pratike sa yo aprann lè yo aplike li dirèkteman nan devlopman Plan Angajman an.

5.4
*Konplete Plan
Angajman an*

RANKONT (2 èdtan +1):

PV a kowòdone epi dirije yon reyinyon kote Ekip Nwayo a kontinye devlope Plan Angajman an. Kòm yon pati nan pwosesis sa a, Ekip Nwayo a ap reflechi sou kijan yo pral rive jwenn kominote yo kounye a (kòm yon pati nan etap “Dekouvri Rezilyans Sosyal la”), epi tou kijan yo pral planifye pou valide priyorite rezilyans yo ak lide Pwojè Inisyal yo ak kominote a pita nan pwosesis la.

AKSYON (6 èdtan):

PV a fè swivi pou sipòte kowòdinasyon ak lojistik aktivite sansibilizasyon ak angajman yo. PV a bay zouti tankou imèl bouyon, fliyè, oswa piblikasyon sou rezo sosyal pou sipòte sansibilizasyon, ansanm ak materyèl oswa zouti pou itilize nan aktivite yo.

RANKONT (2 èdtan):

EP a sipòte epi bay konsèy bay PV a ak Ekip Nwayo a nan devlopman Plan Angajman an.

AKSYON (2 èdtan):

EP a bay konsèy, jan sa nesèsè, pou sipòte kowòdinasyon, lojistik, ak devlopman materyèl sansibilizasyon — espesyalman pou ede reflechi sou apwòch enklizif ak ki santre sou ekite.

RANKONT (2 èdtan):

Manm Minisipal yo reyini pou kontinye devlope Plan Angajman an.

AKSYON (2 èdtan):

Manm Minisipal yo sipòte kowòdinasyon ak lojistik aktivite sansibilizasyon ak angajman yo, epi yo bay revizyon sou materyèl bouyon yo.

RANKONT (2 èdtan):

Lyezon Kominotè yo reyini pou kontinye devlope Plan Angajman an. CL yo bay konsèy bay tout ekip la sou pi bon fason pou rive jwenn kominote yo kote yo gen bon koneksyon.

AKSYON (2 èdtan):

Lyezon Kominotè yo sipòte kowòdinasyon ak lojistik aktivite sansibilizasyon ak angajman yo, epi yo bay revizyon sou materyèl bouyon yo.

	Founisè Planifikasyon (PV)	Patnè Ekite (EP)	Manadjè Pwojè Minisipal (PM) / Manm Minisipal yo	Manm Lyezon Kominotè (CL)
(5.4 kontinye)	<p><u>DOKIMAN (1 èdtan):</u> PV a voye yon kopi Plan Angajman an pa imèl bay tout ekip la epi li enkòpore nenpòt fidbak. PV a voye Plan Angajman ki fini an pa imèl bay RC a ak bwat resepsyon MVP a (mvp@mass.gov).</p>			
5.5 Pwomosyon ak Angajman	<p><u>AKSYON (6 èdtan):</u> PV a ede Ekip Nwayo a nan aktivite sansibilizasyon ak angajman yo, jan sa nesesè.</p> <p><u>DOKIMAN (1.5 èdtan):</u> PV a ekri enpresyon li ak sa li tandè. PV a voye yon imèl bay tout moun pou raple ekip la pou yo ekri enpresyon pa yo ak sa yo tandè endividyèlman.</p>	<p><u>AKSYON (6 èdtan):</u> EP a ede Ekip Nwayo a nan aktivite sansibilizasyon ak angajman yo, jan sa nesesè.</p> <p><u>DOKIMAN (1 èdtan):</u> EP a ekri enpresyon li ak sa li tandè.</p>	<p><u>AKSYON (6 èdtan):</u> Ekip Nwayo a fè aktivite sansibilizasyon ak angajman yo pou kolekte enfòmasyon pou ranpli Plan Wout Rezilyans Sosyal la.</p> <p><u>DOKIMAN (1 èdtan):</u> Endividyèlman, Manm Minisipal yo ekri enpresyon yo ak sa yo tandè.</p>	<p><u>AKSYON (6 èdtan):</u> Ekip Nwayo a fè aktivite sansibilizasyon ak angajman yo pou kolekte enfòmasyon pou ranpli Plan Wout Rezilyans Sosyal la.</p> <p><u>DOKIMAN (1 èdtan):</u> Endividyèlman, Lyezon Kominotè yo ekri enpresyon yo ak sa yo tandè.</p>
5.6 Entegre Rezilta yo	<p><u>RANKONT (2 èdtan +2):</u> PV a travay ansanm ak EP a pou fasilite diskisyon Ekip Nwayo a sou sa tout moun te tandè. PV a ede Ekip Nwayo a travay sou Plan Wout Rezilyans Sosyal la epi reponn kesyon yo deja gen repons pou yo. Nan fen sesyon an, PV a ede Ekip Nwayo a idantifye nenpòt twou vid ki toujou bezwen plis rechèch.</p> <p><u>DOKIMAN (2 èdtan):</u> PV a anrejistre repons yo nan Plan Wout Rezilyans Sosyal la. PV a ap voye yon bouyon pa imèl bay tout moun pou revizyon epi li pral rasanble tout fidbak yo.</p>	<p><u>RANKONT (2 èdtan +2):</u> EP a ap travay ansanm ak PV a pou fasilite diskisyon Ekip Nwayo a sou sa tout moun te tandè. EP a ap ede Ekip Nwayo a travay sou Plan Wout Rezilyans Sosyal la epi reponn kesyon yo deja gen repons pou yo.</p> <p><u>DOKIMAN (0.5 èdtan):</u> EP a ap revize bouyon Plan Wout Rezilyans Sosyal la epi bay fidbak, jan sa nesesè.</p>	<p><u>RANKONT (2 èdtan):</u> Ekip Nwayo a ap pataje sa yo tandè ak sa yo aprann atravè aktivite angajman yo, epi yo pral itilize enfòmasyon sa yo pou kontinye ranpli Plan Wout Rezilyans Sosyal la.</p> <p><u>DOKIMAN (0.5 èdtan):</u> Manm Minisipal yo ap revize bouyon Plan Wout Rezilyans Sosyal la epi bay fidbak, jan sa nesesè.</p>	<p><u>RANKONT (2 èdtan):</u> Ekip Nwayo a ap pataje sa yo tandè ak sa yo aprann atravè aktivite angajman yo, epi yo pral itilize enfòmasyon sa yo pou kontinye ranpli Plan Wout Rezilyans Sosyal la.</p> <p><u>DOKIMAN (0.5 èdtan):</u> Lyezon Kominotè yo ap revize bouyon Plan Wout Rezilyans Sosyal la epi bay fidbak, jan sa nesesè.</p>
5.7 Ranpli Espas Vid yo	<p><u>AKSYON (3 èdtan):</u> PV a bay jesyon pwojè ak sipò pou Ekip Nwayo a pou devlope plis etap 5.2, 5.5, ak 5.6 yo, jan sa nesesè, pou kontinye ranpli twou vid ki nan Plan Wout Rezilyans Sosyal la.</p>	<p><u>AKSYON (3 èdtan):</u> EP a sipòte Ekip Nwayo a pou devlope plis etap 5.2, 5.5, ak 5.6 yo, jan sa nesesè, pou kontinye ranpli twou vid ki nan Plan Wout Rezilyans Sosyal la.</p>	<p><u>AKSYON (3 èdtan):</u> Ekip Nwayo a devlope plis etap 5.2, 5.5, ak 5.6 yo, jan sa nesesè, pou kontinye ranpli twou vid ki nan Plan Wout Rezilyans Sosyal la.</p>	<p><u>AKSYON (3 èdtan):</u> Ekip Nwayo a devlope plis etap 5.2, 5.5, ak 5.6 yo, jan sa nesesè, pou kontinye ranpli twou vid ki nan Plan Wout Rezilyans Sosyal la.</p>
5.8 Evalye Angajman Ou	<p><u>RANKONT (1 èdtan +2):</u> PV a travay ansanm ak EP a pou fasilite yon diskisyon Ekip Nwayo a pou evalye pwosesis angajman yo. Ekip Nwayo a pral itilize apwòch yo te trase nan fen Plan Angajman an.</p>	<p><u>RANKONT (1 èdtan +1):</u> EP a ap travay ansanm ak PV a pou fasilite yon diskisyon Ekip Nwayo a pou evalye pwosesis angajman yo. Ekip Nwayo a pral itilize apwòch yo te trase nan fen Plan Angajman an.</p>	<p><u>RANKONT (1 èdtan):</u> Ekip Nwayo a pral reyini pou evalye pwosesis angajman yo, lè yo itilize apwòch yo te trase nan fen Plan Angajman an.</p>	<p><u>RANKONT (1 èdtan):</u> Ekip Nwayo a pral reyini pou evalye pwosesis angajman yo, lè yo itilize apwòch yo te trase nan fen Plan Angajman an.</p>
5.9 Prepare pou Etap 6	<p><u>DOKIMAN (0.5 èdtan):</u> PV a pral voye Plan Wout Rezilyans Sosyal ki fini an pa imèl bay tout ekip la, RC a, ak bwat resepsyon MVP a (mvp@mass.gov) anvan yo pase nan Etap 6.</p>	<p><u>DOKIMAN (1 èdtan):</u> EP a pral voye yon memo 1–2 paj pa imèl bay RC li sou kijan aktivite sansibilizasyon ak angajman kominotè yo te fèt.</p>		

Etap 6 - Revize Priyorite Rezistans yo (2 mwa)

Ekip	Founisè Planifikasyon (PV)	Patnè Ekite (EP)	Manadjè Pwojè Minisipal (PM) + Manm Minisipal yo	Manm Lyezon Kominotè (CL)
<p>Etap 6 - Apèsi sou Wòl yo</p>	<p>WÒL: PV a pral responsab pou jesyon pwojè, pou fasilite diskisyon Ekip Nwayo a pou mete ajou priyorite rezilyans kominote a, epi pou sipèvize konpletman Gid Priyorite Rezilyans yo. PV a pral bay tou estrikti sipò ki nesèsè pou Ekip Nwayo a planifye epi fè aktivite sansibilizasyon ak angajman yo pou valide priyorite rezilyans yo ak kominote a.</p> <p>DIMANSYON TOTAL: 28 èdtan</p>	<p>WÒL: EP a pral sipòte fasilite Ekip Nwayo a nan revize ak mete ajou priyorite yo, planifye sansibilizasyon kominote yo, epi entegre sa yo aprann. An patikilye, EP a pral ede mare koneksyon ki genyen ant rezilyans sosyal ak rezilyans klimatik baze sou sa ekip la tandè nan kominote a, epi li pral ede bay konsèy sou apwòch sansibilizasyon ak angajman ki mete ekite ak enklizyon nan sant la.</p> <p>DIMANSYON TOTAL: 7 èdtan</p>	<p>WÒL: Ekip Nwayo a pral travay ansanm pou mete ajou priyorite rezilyans kominote a, valide priyorite yo ak kominote a, epi entegre nenpòt fidbak, lè yo itilize Gid Priyorite Rezilyans la.</p> <p>DIMANSYON TOTAL: PM Minisipal: 13 èdtan Manm Minisipal: 13 èdtan</p>	<p>WÒL: Ekip Nwayo a pral travay ansanm pou mete ajou priyorite rezilyans kominote a, valide priyorite yo ak kominote a, epi entegre nenpòt fidbak, lè yo itilize Gid Priyorite Rezilyans la. Lyezon Kominotè yo (CL) ap bay konsèy bay tout ekip la sou pi bon fason pou rive jwenn kominote yo kote yo gen bon koneksyon.</p> <p>DIMANSYON TOTAL: 13 èdtan</p>
<p>6.1 Mizajou Priyorite Rezistans Kominotè yo</p>	<p><u>RANKONT (3 èdtan +3):</u> PV a kowòdone epi fasilite diskisyon ak Ekip Nwayo a pou konplete Gid Priyorite Rezilyans yo, ki gen ladan reflechi sou rezilta ki soti nan Etap 5 la epi itilize rezilta sa yo pou mete ajou priyorite rezilyans kominote a. Travay sa a ka fèt nan yon sèl atelye oswa atravè yon seri reyinyon. PV a pran nòt epi ranpli Gid Priyorite Rezilyans yo selon diskisyon gwoup la.</p> <p><u>DOKIMAN (2 èdtan):</u> PV a pataje yon bouyon Gid Priyorite Rezilyans ki fini an ak tout ekip la, epi li enkòpore nenpòt fidbak.</p>	<p><u>RANKONT (3 èdtan):</u> EP a ede fasilite diskisyon ak Ekip Nwayo a pou mete ajou priyorite rezilyans kominote a. An patikilye, EP a pral ede Ekip Nwayo a idantifye koneksyon ki genyen ant rezilyans sosyal ak rezilyans klimatik, epi kijan sa yo tandè nan kominote a enpòtan epi esansyèl pou reflechi sou kijan pou bati rezilyans klimatik. EP a pral gide Ekip Nwayo a pou reflechi sou si priyorite yo ap sipòte objektif ekite yo, pandan y ap konsidere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kilès ki gen plis chans benefisye nan priyorite a? • Èske gen fason pou fè priyorite a pi espesifik pou asire li pral benefisye moun ki pral pi afekte pa chanjman klimatik? 	<p><u>RANKONT (3 èdtan):</u> Ekip Nwayo a reyini pou konplete Gid Priyorite Rezilyans yo, ki gen ladan reflechi sou rezilta ki soti nan Etap 5 la epi itilize rezilta sa yo pou mete ajou priyorite rezilyans kominote a. Travay sa a ka fèt nan yon sèl atelye oswa atravè yon seri reyinyon.</p>	<p><u>RANKONT (3 èdtan):</u> Ekip Nwayo a reyini pou konplete Gid Priyorite Rezilyans yo, ki gen ladan reflechi sou rezilta ki soti nan Etap 5 la epi itilize rezilta sa yo pou mete ajou priyorite rezilyans kominote a. Travay sa a ka fèt nan yon sèl atelye oswa atravè yon seri reyinyon.</p>
<p>6.2 Planifye Angajman pou Verifye Priyorite yo</p>	<p><u>ANKONT (1 èdtan +2):</u> PV a kowòdone epi fasilite yon reyinyon ak Ekip Nwayo a pou planifye detay yo pou valide priyorite rezilyans kominote a ki mete ajou yo ak kominote a, pandan yo pran referans sou apwòch ki dekri nan Plan Angajman an.</p>	<p><u>RANKONT (1 èdtan):</u> EP a ede fasilite reyinyon an ak Ekip Nwayo a pou planifye detay yo pou valide priyorite rezilyans kominote a ki mete ajou yo ak kominote a. EP a pral bay konsèy sou kijan pou konsidere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ak kiyès ekip la ta dwe pale konsènan priyorite ki mete ajou sa yo? • Kijan pwosesis validasyon an ka sipòte bati relasyon, ankouraje patenarya, epi respekte desizyon kominote a? 	<p><u>RANKONT (1 èdtan):</u> Ekip Nwayo a reyini pou planifye detay yo pou valide priyorite rezilyans kominote a ki mete ajou yo ak kominote a, pandan yo baze sou apwòch ki dekri nan Plan Angajman an.</p>	<p><u>RANKONT (1 èdtan):</u> Ekip Nwayo a reyini pou planifye detay yo pou valide priyorite rezilyans kominote a ki mete ajou yo ak kominote a, lè yo itilize apwòch ki dekri nan Plan Angajman an.</p>

	Founisè Planifikasyon (PV)	Patnè Ekite (EP)	Manadjè Pwojè Minisipal (PM) / Manm Minisipal yo	Manm Lyezon Kominotè (CL)
(6.2 kontinye)	<p><u>AKSYON (6 èdtan):</u> PV a kowòdone/sipòte aktivite ak evènman sansibilizasyon ak angajman yo, pandan li bay zouti tankou imèl bouyon, fliyè oswa afich, ansanm ak dokiman oswa materyèl pou itilize nan aktivite yo.</p>	<p><u>AKSYON (1 èdtan):</u> EP a bay konsèy sou lojistik ak materyèl pou aktivite oswa evènman angajman yo, avèk yon konsantrasyon sou ekite ak enklizyon.</p>	<p><u>AKSYON (1 èdtan / 2 èdtan pou PM Minisipal):</u> Manm Minisipal yo sipòte kowòdinasyon, lojistik, ak devlopman materyèl pou aktivite sansibilizasyon ak angajman yo.</p>	<p><u>AKSYON (1 èdtan):</u> Manm Lyezon Kominotè (CL) yo sipòte kowòdinasyon, lojistik, ak devlopman materyèl pou aktivite sansibilizasyon ak angajman yo.</p>
6.3 Verifye Pryorite yo	<p><u>AKSYON (6 èdtan):</u> PV a ede Ekip Nwayo a nan fè aktivite sansibilizasyon ak angajman yo, jan sa nesèsè, pou valide priyorite rezilyans kominote a ki mete ajou yo ak kominote a.</p> <p><u>DOKIMAN (1.5 èdtan):</u> PV a ekri enpresyon li ak sa li tande nan aktivite angajman yo. PV a raple ekip la pou yo ekri enpresyon pa yo ak sa yo tande endividyèlman.</p>		<p><u>AKSYON (6 èdtan):</u> Ekip Nwayo a dirije aktivite sansibilizasyon ak angajman pou valide priyorite rezilyans kominote a ki mete ajou yo ak kominote a.</p> <p><u>DOKIMAN (1 èdtan):</u> Endividyèlman, manm Ekip Nwayo yo ekri enpresyon yo ak sa yo tande.</p>	<p><u>AKSYON (6 èdtan):</u> Ekip Nwayo a dirije aktivite sansibilizasyon ak angajman pou valide priyorite rezilyans kominote a ki mete ajou yo ak kominote a.</p> <p><u>DOKIMAN (1 èdtan):</u> Endividyèlman, manm Ekip Nwayo yo ekri enpresyon yo ak sa yo tande.</p>
6.4 Reflechi epi Ajiste	<p><u>RANKONT (1 èdtan +2):</u> PV a fasilite diskisyon Ekip Nwayo a sou sa tout moun te tande nan sansibilizasyon kominotè a. PV a ede Ekip Nwayo a revize priyorite rezilyans kominote a, jan sa nesèsè, epi li anrejistre priyorite rezilyans kominote a ki mete ajou yo, lè li itilize dènye seksyon Gid Pryorite Rezilyans yo.</p>	<p><u>RANKONT (1 èdtan):</u> EP a ede fasilite diskisyon Ekip Nwayo a sou sa tout moun te tande nan sansibilizasyon kominotè a. EP a ede Ekip Nwayo a revize priyorite rezilyans kominote a.</p>	<p><u>RANKONT (1 èdtan):</u> Ekip Nwayo a pataje sa yo aprann nan sansibilizasyon kominotè a, epi yo itilize enfòmasyon sa yo pou mete ajou priyorite rezilyans kominote a.</p>	<p><u>RANKONT (1 èdtan):</u> Ekip Nwayo a pataje sa yo aprann nan sansibilizasyon kominotè a, epi yo itilize enfòmasyon sa yo pou mete ajou priyorite rezilyans kominote a.</p>
6.5 Prepare pou Etap 7	<p><u>DOKIMAN (0.5 èdtan):</u> PV a voye Gid Pryorite Rezilyans ki fini an pa imèl bay tout ekip la, RC a, ak bwat resepsyon MVP a (mvp@mass.gov).</p>	<p><u>DOKIMAN (1 èdtan):</u> EP a voye yon memo 1–2 paj pa imèl bay RC li sou kijan pwosesis revize priyorite rezilyans yo te pase.</p>		

Step 7 - Selecting a Seed Project (1 month) This step needs to be completed prior to June 1st of the first fiscal year of your contract with EEA to allow for time to release Seed Project funds.

Ekip	Founisè Planifikasyon (PV)	Patnè Ekite (EP)	Manadjè Pwojè Minisipal (PM) + Manm Minisipal yo	Manm Lyezon Kominotè (CL)
<p>Etap 7 - Apèsi sou Wòl yo</p>	<p>WÒL: PV a pral responsab pou jesyon pwojè, kowòdone epi fasilite diskisyon ak Ekip Nwayo a, epi sipèvize konpletman Pati A nan Plan Pwojè Inisyal la. PV a pral bay tou estrikti sipò ki nesèsè pou Ekip Nwayo a planifye epi fè aktivite sansibilizasyon ak angajman yo pou kolekte fidbak kominote a sou lide posib Pwojè Inisyal yo.</p> <p>DIMANSYON TOTAL: 25 èdtan</p>	<p>WÒL: EP a pral sipòte fasilite Ekip Nwayo a nan idantifye lide Pwojè Inisyal (Seed Project), planifye sansibilizasyon kominotè yo, epi entegre sa yo aprann nan kominote a pou chwazi yon lide final pou Pwojè Inisyal la. An patikilye, EP a pral ede Ekip Nwayo a reflechi sou kijan pwojè yo ap sipòte objektif ekite yo, epi li pral bay konsèy sou apwòch sansibilizasyon ak angajman ki mete ekite ak enklizyon nan sant la.</p> <p>DIMANSYON TOTAL: 7 èdtan</p>	<p>WÒL: Ekip Nwayo a pral travay ansanm pou konplete Pati A nan Plan Pwojè Inisyal la, ki gen ladan idantifye kèk lide posib Pwojè Inisyal, valide lide Pwojè Inisyal yo ak kominote a, epi chwazi yon Pwojè Inisyal pou avanse sou baz fidbak kominote a.</p> <p>DIMANSYON TOTAL: PM Minisipal: 16 èdtan Manm Minisipal: 16 èdtan</p>	<p>WÒL: Ekip Nwayo a pral travay ansanm pou konplete Pati A nan Plan Pwojè Inisyal la, ki gen ladan idantifye kèk lide posib Pwojè Inisyal, valide lide Pwojè Inisyal yo ak kominote a, epi chwazi yon Pwojè Inisyal pou avanse sou baz fidbak kominote a.</p> <p>DIMANSYON TOTAL: 16 èdtan</p>
<p>7.1 Idantifye Ide Pwojè Grèmen</p>	<p><u>RANKONT (3 èdtan +3):</u> PV a kowòdone epi fasilite diskisyon ak Ekip Nwayo a pou devlope Pati A nan Plan Pwojè Inisyal la, ki gen ladan idantifye 2–3 posib Pwojè Inisyal pou valide ak kominote a. Travay sa a ka fèt nan yon sèl atelye oswa atravè yon seri reyinyon. PV a pran nòt epi ranpli Pati A nan Plan Pwojè Inisyal la selon diskisyon gwoup la.</p> <p><u>DOKIMAN (2 èdtan):</u> PV a pataje yon bouyon Pati A nan Plan Pwojè Inisyal la ak tout ekip la, epi li enkòpore nenpòt fidbak. Apre sa, PV a voye Pati A nan Plan Pwojè Inisyal la bay RC li pou revizyon anvan yo kòmanse nenpòt sansibilizasyon ak angajman kominotè.</p>	<p><u>RANKONT (3 èdtan):</u> EP a ede fasilite diskisyon ak Ekip Nwayo a pou chwazi 2–3 posib Pwojè Inisyal (Seed Projects). EP a pral ankouraje Ekip Nwayo a pou reflechi sou si pwojè yo ap sipòte objektif ekite yo, pandan y ap konsidere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kilès ki gen plis chans benefisye nan pwojè a? • Èske gen fason pou modifiye pwojè a (nan pwosesis la oswa nan rezilta yo) pou asire li pral benefisye moun ki pral pi afekte pa chanjman klimatik? 	<p><u>RANKONT (3 èdtan):</u> Ekip Nwayo a reyini pou konplete Pati A nan Plan Pwojè Inisyal la, ki gen ladan idantifye 2–3 posib Pwojè Inisyal pou valide ak kominote a. Travay sa a ka fèt nan yon sèl atelye oswa atravè yon seri reyinyon.</p>	<p><u>RANKONT (3 èdtan):</u> Ekip Nwayo a reyini pou konplete Pati A nan Plan Pwojè Inisyal la, ki gen ladan idantifye 2–3 posib Pwojè Inisyal pou valide ak kominote a. Travay sa a ka fèt nan yon sèl atelye oswa atravè yon seri reyinyon.</p>

Founisè Planifikasyon (PV)

Patnè Ekite (EP)

Manadjè Pwojè Minisipal (PM) / Manm Minisipal yo

Manm Ekip Lyezon Kominotè yo

7.2
Planifye
Angajman
pou Verifye
Ide Pwojè
Grèmen yo

RANKONT (1 èdtan +1):
PV a kowòdone epi fasilite yon reyinyon ak Ekip Nwayo a pou planifye detay yo pou valide lide posib Pwojè Inisyal yo ak kominote a, pandan yo baze sou apwòch ki dekri nan [Plan Angajman an](#).

AKSYON (4 èdtan):
PV a kowòdone/sipòte aktivite ak evènman sansibilizasyon ak angajman yo, pandan li bay zouti tankou imèl bouyon, fliye oswa afich, ansanm ak dokiman oswa materyèl pou itilize nan aktivite yo.

RANKONT (1 èdtan):
EP a sipòte PV a nan fasilite yon reyinyon ak Ekip Nwayo a pou planifye detay yo pou kolekte fidbak kominote a sou lide posib Pwojè Inisyal yo. EP a pral bay konsèy sou kijan pou konsidere:

- Ak kiyès ekip la ta dwe pale konsènan lide posib Pwojè Inisyal sa yo?
- Kijan pwosesis validasyon an ka sipòte bati relasyon, ankouraje patenarya, epi respekte desizyon kominote a?

AKSYON (1 èdtan):
EP a bay konsèy sou lojistik ak materyèl pou aktivite oswa evènman angajman yo, ak yon konsantrasyon sou ekite ak enklizyon.

RANKONT (1 èdtan):
Ekip Nwayo a reyini pou planifye detay yo pou valide lide posib Pwojè Inisyal yo ak kominote a, lè yo itilize apwòch ki dekri nan [Plan Angajman an](#).

AKSYON (1 èdtan / 2 èdtan pou PM Minisipal):
Ekip Nwayo a sipòte kowòdinasyon, lojistik, ak devlopman materyèl pou aktivite sansibilizasyon ak angajman yo.

RANKONT (1 èdtan):
Ekip Nwayo a reyini pou planifye detay yo pou valide lide posib Pwojè Inisyal yo ak kominote a, lè yo itilize apwòch ki dekri nan [Plan Angajman an](#).

AKSYON (1 èdtan):
Ekip Nwayo a sipòte kowòdinasyon, lojistik, ak devlopman materyèl pou aktivite sansibilizasyon ak angajman yo.

7.3
Verifye Ide Pwojè
Grèmen yo

AKSYON (6 èdtan):
PV a ede Ekip Nwayo a nan sansibilizasyon ak angajman, jan sa nesèsè, pou valide lide Pwojè Inisyal yo ki mete ajou ak kominote a.

DOKIMAN (1.5 èdtan):
PV a ekri enpresyon li ak sa li tande. PV a raple tout moun pou yo ekri enpresyon pa yo ak sa yo tande endividyèlman.

AKSYON (6 èdtan):
Ekip Nwayo a dirije aktivite sansibilizasyon ak angajman kominotè pou verifye lide Pwojè Inisyal yo ak kominote a.

DOK (1 èdtan):
Endividyèlman, manm Ekip Nwayo yo ekri enpresyon yo ak sa yo te tande.

AKSYON (6 èdtan):
Ekip Nwayo a dirije aktivite sansibilizasyon ak angajman pou verifye lide Pwojè Inisyal yo ak kominote a.

DOK (1 èdtan):
Endividyèlman, manm Ekip Nwayo yo ekri enpresyon yo ak sa yo te tande.

7.4
Reflech epi
Ajiste

RANKONT (1 èdtan +1 èdtan):
PV a fasilite yon diskisyon Ekip Nwayo a sou sa tout moun te tande nan sansibilizasyon kominotè a. PV a ede Ekip Nwayo a chwazi yon Pwojè Inisyal pou avanse ak li, epi fè nenpòt ajisteman sou konsèp Pwojè Inisyal la, jan sa nesèsè.

RANKONT (1 èdtan):
EP a ko-fasilite diskisyon Ekip Nwayo a sou sa tout moun te tande nan sansibilizasyon kominotè a. EP a ede Ekip Nwayo a chwazi yon Pwojè Inisyal pou avanse ak li, epi fè nenpòt ajisteman sou konsèp Pwojè Inisyal la, jan sa nesèsè.

RANKONT (1 èdtan):
Ekip Nwayo a pataje sa yo te aprann nan sansibilizasyon kominotè a, epi yo sèvi ak enfòmasyon sa yo pou chwazi yon Pwojè Inisyal epi modifye konsèp la jan sa nesèsè.

RANKONT (1 èdtan):
Ekip Nwayo a pataje sa yo te aprann nan sansibilizasyon kominotè a, epi yo sèvi ak enfòmasyon sa yo pou chwazi yon Pwojè Inisyal epi modifye konsèp la jan sa nesèsè.

7.5
Prepare pou
Etap 8

DOKIMAN (1.5 èdtan):
PV a fini ranpli Pati A nan Plan Pwojè Inisyal la epi li voye plan ki konplete a pa imèl bay tout ekip la, RC a, ak bwat resepsyon MVP a (mvp@mass.gov). Soumèt Pati A a ak apwobasyon RC a ap debloke finansman pou aplikasyon Pwojè Inisyal la.

DOK (1 èdtan):
EP a voye yon memo 1–2 paj pa imèl bay RC a sou fason pwosesis chwazi yon Pwojè Inisyal (Seed Project) te pase.

Etap sa a dwe konplete anvan 1ye jen nan premye ane fiskal pwojè ou ki dire dezan an.

Etap 8 - Devlope yon Plan Aplikasyon (1 mwa) Etap sa a dwe konplete anvan 1ye Jen premye ane fiskal kontra ou avèk EEA a.

Ekip	Founisè Planifikasyon (PV)	Patnè Ekite (EP)	Manadjè Pwojè Minisipal (PM) + Manm Minisipal yo	Manm Ekip Nwayo Lyezon Kominotè
<p>Etap 8 - Apèsi sou Wòl yo</p>	<p>WÒL: PV a ap responsab jesyon pwojè a, fasilite diskisyon Ekip Nwayo a pou devlope Plan Aplikasyon Pwojè Inisyal la, epi sipèvize konplete Plan Pwojè Inisyal Pati B a. PV a ap sipòte EP a nan fasilite yon sesyon sou siveyans ak mezi ekite.</p> <p>PV a ap ede tou kowòdone chwa ak kontraksyon yon/oswa plizyè Konseye Espesyalis (Subject Matter Advisor) pou sipòte devlopman plan aplikasyon an. Si Konseye Espesyalis la ap kontrakte dirèkteman ak minisipalite a oswa kòm sou-konsiltan PV a ap depann de estrikti kontra orijinal ant minisipalite a ak PV a.</p> <p>PV a fini travay li nan fen Etap 8 la.</p> <p>DIMANSYON TOTAL: 14.5 èdtan</p>	<p>WÒL: EP a ap responsab fasilite yon sesyon sou fason pou siveye ak mezire enpak ekite pwojè yo, epi bay Ekip Nwayo a fidbak sou bouyon plan aplikasyon yo, baze sou konsiderasyon ekite.</p> <p>DIMANSYON TOTAL: 6.5 èdtan</p> <p>EP a fini travay li nan fen Etap 8 la.</p>	<p>WÒL: Ekip Nwayo a ap aprann kijan pou siveye ak mezire enpak ekite pwojè yo, epi answit yo ap travay ansanm pou devlope yon plan aplikasyon pou Pwojè Inisyal yo, lè yo itilize Plan Pwojè Inisyal Pati B a. Ekip Nwayo a ap ede tou chwazi yon/oswa plizyè Konseye Espesyalis (Subject Matter Advisor) pou bay konsèy sou devlopman plan aplikasyon an, ansanm ak yon Vandè Aplikasyon (Implementation Vendor) pou sipòte aplikasyon Pwojè Inisyal la nan Etap 9.</p> <p>Lid Minisipal la ap kowòdone kontraksyon Konseye Espesyalis yo ak Vandè Aplikasyon an.</p> <p>DIMANSYON TOTAL: Manadjè Pwojè Minisipal: 10.5 èdtan Manm Minisipal: 6.5 èdtan</p>	<p>WÒL: Ekip Nwayo a ap aprann kijan pou siveye ak mezire enpak ekite pwojè yo, epi answit yo ap travay ansanm pou devlope yon plan aplikasyon pou Pwojè Inisyal yo, lè yo itilize Plan Pwojè Inisyal Pati B a. Ekip Nwayo a ap ede tou chwazi yon/oswa plizyè Konseye Espesyalis (Subject Matter Advisor) pou bay konsèy sou devlopman plan aplikasyon an, ansanm ak yon Vandè Aplikasyon (Implementation Vendor) pou sipòte aplikasyon Pwojè Inisyal la nan Etap 9</p> <p>DIMANSYON TOTAL: 6.5 èdtan</p>
<p>8.1 <i>Chwazi yon Konsiltan Matyè Espesifik</i></p>	<p>AKSYON (2 èdtan): PV a travay ak manm Ekip Nwayo yo pou idantifye yon/oswa plizyè Konseye Espesyalis (Subject Matter Advisor) ki pote eksperyans enpòtan pou devlopman Plan Aplikasyon Pwojè Inisyal la. PV a oswa Manadjè Pwojè Minisipal la (depann de kontra PV a) ap fè kontra ak Konseye Espesyalis yo.</p>		<p>AKSYON (0.5 èdtan / 2 èdtan pou Manadjè Pwojè Minisipal la): Ekip Nwayo a ede idantifye yon/oswa plizyè Konseye Espesyalis (Subject Matter Advisor) ki pote eksperyans enpòtan pou devlopman Plan Aplikasyon Pwojè Inisyal la. Manadjè Pwojè Minisipal la oswa PV a (depann de kontra PV a) ap fè kontra ak Konseye Espesyalis yo.</p>	<p>AKSYON (0.5 èdtan): Ekip Nwayo a ede idantifye yon/oswa plizyè Konseye Espesyalis (Subject Matter Advisor) ki pote eksperyans enpòtan pou devlopman Plan Aplikasyon Pwojè Inisyal la.</p>
<p>8.2 <i>Siveye ak Mezire Ekite</i></p>	<p>RANKONT (2 èdtan + 0.5): PV a planifye epi sipòte fasilite sesyon "siveyans ak mezi ekite" a, EP a ap dirije sesyon an.</p>	<p>RANKONT (2 èdtan + 3): EP a fasilite yon sesyon ki konsantre sou fason pou siveye ak mezire enpak ekite pwojè yo. Sesyon an gen ladan yon videyo ak yon aktivite, kote Ekip Nwayo yo pratike sa yo aprann nan lè yo aplike li dirèkteman nan devlopman Plan Pwojè Inisyal yo.</p>	<p>RANKONT (2 èdtan): Ekip Nwayo a patisipe nan sesyon an pou devlope konpreyansyon sou fason pou mezire ak siveye enpak ekite pwojè yo. Ekip la pratike sa yo aprann nan lè yo aplike li dirèkteman nan devlopman Plan Pwojè Inisyal la.</p>	<p>RANKONT (2 èdtan): Ekip Nwayo a patisipe nan sesyon an pou devlope konpreyansyon sou fason pou mezire ak siveye enpak ekite pwojè yo. Ekip la pratike sa yo aprann nan lè yo aplike li dirèkteman nan devlopman Plan Pwojè Inisyal la.</p>

	Founisè Planifikasyon (PV)	Patnè Ekite (EP)	Manadjè Pwojè Minisipal (PM) / Manm Minisipal yo	Manm Lyezon Kominotè (CL)
8.3 <i>Konplete Plan Aplikasyon Pwojè Grèmen an</i>	<u>RANKONT (3 èdtan + 3 èdtan):</u> PV a kowòdone epi fasilite diskisyon ak Ekip Nwayo a ansanm ak Konseye Espesyalis yo (Subject Matter Advisor(s)) pou konplete Pati B Plan Pwojè Inisyal la, ki enplike devlopman yon plan aplikasyon pou Pwojè Inisyal la. Travay sa a ka fèt nan yon sèl atelye, oswa atravè plizyè sesyon. PV a pran nòt epi ranpli Pati B Plan Pwojè Inisyal la baze sou diskisyon gwoup la.	<u>AKSYON (0.5 èdtan):</u> EP a revize bouyon plan aplikasyon an epi bay fidbak ansanm ak refleksyon pou gwoup la konsidere, an lyen ak sipò pou objektif ekite pwojè a.	<u>RANKONT (3 èdtan):</u> Ekip Nwayo a reyini pou konplete Pati B Plan Pwojè Inisyal la, ki enplike devlopman plan aplikasyon pou Pwojè Inisyal la. Travay sa a ka fèt nan yon sèl atelye, oswa atravè plizyè sesyon reyinyon.	<u>RANKONT (3 èdtan):</u> Ekip Nwayo a reyini pou konplete Pati B Plan Pwojè Inisyal la, ki enplike devlopman plan aplikasyon pou Pwojè Inisyal yo. Travay sa a ka fèt nan yon sèl atelye, oswa atravè plizyè sesyon reyinyon.
8.4 <i>Siyen kontra ak Founisè Aplikasyon an</i>			<u>AKSYON (3 èdtan / depann de kominote a):</u> Manadjè Pwojè Minisipal la (Municipal PM) dirije pwosesis idantifikasyon, seleksyon, ak kontraksyon yon Vandè Aplikasyon (Implementation Vendor), avèk sipò manm Ekip Nwayo a. <u>AKSYON (1 èdtan):</u> Tou depan de Pwojè Inisyal yo chwazi a, Manadjè Pwojè Minisipal la (PM) ap kolabore ak manm Lyezon Kominotè yo (Community Liaison - CL) pou deside si yo pral pwolonje angajman yon ane yo pou yon dezyèm ane pou patisipe nan Etap 9 ak 10 nan aplikasyon Pwojè Inisyal la. Si yo deside kontinye angajman an pou Etap 9 ak 10, finansman pou patisipasyon CL yo ap soti nan bidjè Pwojè Inisyal la.	<u>AKSYON (1 èdtan):</u> Lyezon Kominotè yo (Community Liaisons - CL) sipòte pwosesis idantifikasyon ak seleksyon yon Vandè Aplikasyon (Implementation Vendor) pou ede nan aplikasyon Pwojè Inisyal la. <u>AKSYON (1 èdtan):</u> Manm Lyezon Kominotè yo (CL) ap travay ansanm ak Manadjè Pwojè Minisipal la (Municipal PM) pou deside si yo pral pwolonje angajman yon ane yo pou yon dezyèm ane pou patisipe nan Etap 9 ak 10 nan aplikasyon Pwojè Inisyal la. Si yo deside pa kontinye, chak manm CL ap konplete Gid Refleksyon an nan moman sa a. Si yo deside kontinye, yo ap konplete Gid Refleksyon an nan Etap 10.
8.5 <i>Prepare pou Etap 9</i>	<u>DOKIMANTASYON (2 èdtan):</u> PV a pataje yon bouyon Pati B Plan Pwojè Inisyal la ak tout ekip la, entegre fidbak yo, epi voye vèsyon revize a bay tout ekip la, RC a, ansanm ak bwat resepsyon MVP a (mvp@mass.gov). <u>DOKIMANTASYON (2 èdtan):</u> PV a soumèt Fòm Soumèt Entèmedyè MVP 2.0 a, ki gen ladan repons a yon seri kesyon rezime sou pwosesis la, epi li telechaje tout livrabl ki konplete jiska prezan (Etap 1–8). Sòf si PV a ap kontinye kòm Vandè Aplikasyon (Implementation Vendor), etap sa a make fen dènye etap pou PV a.	<u>DOKIMANTASYON (1 èdtan):</u> EP a voye yon memo 1–2 paj bay RC a sou fason sesyon sou siveyans ak mezi ekite a te pase, ansanm ak devlopman plan aplikasyon an. Etap sa a make fen dènye etap ofisyèl pou EP la).	<u>DOKIMANTASYON (0.5 èdtan):</u> Manadjè Pwojè Minisipal la sipòte PV a nan konplete Fòm Soumèt Entèmedyè MVP 2.0 a.	

Etap 9 - Aplike yon Pwojè Grèmen (10 mwa)

Aplikasyon Pwojè Grèmen an pral dirije pa Ekip Nwayo a an kolaborasyon ak Founisè Aplikasyon an. Sa li pral sanble depann sou pwojè grèmen an. Patnè Ekite a ka gen èdtan diskresyonè pou bay konsèy sou pwosesis la si sa nesesè. Tcheke ak Patnè Ekite ou pou wè si yo toujou gen èdtan ki disponib. Nan mitan aplikasyon Pwojè Grèmen an, Manadjè Pwojè Minisipal la ta dwe voye yon imèl oswa òganize yon apèl ak RC yo pou bay yon mizajou sou pwogrè a.

Etap 10 - Reflechi, Ajiste, ak Pwochen Etap yo (1 mwa)

Ekip	Founisè Planifikasyon (PV)	Patnè Ekite (EP)	Manadjè Pwojè Minisipal (PM) + Manm Minisipal yo	Manm Lyezon Kominotè (CL)
Etap 10 - Apèsi sou Wòl yo	<p>WÒL: PV a pa patisipe nan Etap 10.</p>	<p>WÒL: EP a pa patisipe nan Etap 10.</p>	<p>WÒL: Ekip Debaz la ap konplete Gid Refleksyon an, dabò endividyèlman epi apre sa kòm yon gwoup.</p> <p>Manadjè Pwojè Minisipal la soumèt Fòm Soumisyon Final MVP 2.0 a ansanm ak tout lòt livrabl ki rete yo.</p> <p>DIMANSYON TOTAL:</p> <p>Manadjè Pwojè Minisipal: 3 èdtan Manm Minisipal: 2 èdtan</p>	<p>WÒL: Ekip Debaz la konplete Gid Refleksyon an, dabò endividyèlman epi apre sa ansanm kòm yon gwoup.</p> <p>DIMANSYON TOTAL: 2 èdtan</p>
<p>10.1 <i>Konplete Gid Refleksyon an</i></p> <p>10.2 <i>Fòm Soumèt Final MVP 2.0 la</i></p>			<p>AKSYON (1 èdtan): Chak Manm Minisipal konplete Gid Refleksyon an endividyèlman.</p> <p>REYINYON (1 èdtan): Ekip Debaz la reyini pou diskite kesyon ki nan Gid Refleksyon an, pataje refleksyon pèsònèl yo, epi ranpli yon vèsyon Gid Refleksyon an ansanm kòm yon gwoup.</p> <p>AKSYON (1 èdtan): Manadjè Pwojè Minisipal la soumèt Fòm Soumisyon Final MVP 2.0 a, ki gen ladan tache tout livrabl ki konplete nan etap 9 ak 10, ansanm ak dokimantasyon Pwojè Grenn nan.</p>	<p>AKSYON (1 èdtan): Manm ki kontinye travay yo nan Etap 9 ak 10 nan Enplemantasyon Pwojè Grenn nan ap patisipe kòm manm Ekip Debaz la epi yo ap konplete Gid Refleksyon an endividyèlman.</p> <p>REYINYON (1 èdtan): Ekip Debaz la reyini pou diskite kesyon ki nan Gid Refleksyon an, pataje refleksyon pèsònèl yo, epi ranpli yon vèsyon Gid Refleksyon an ansanm kòm yon gwoup.</p>

* Felisitasyon pou konplete pwosesis MVP 2.0 la! *

