

ផែនទីបង្ហាញផ្លូវ MVP 2.0

តារាងនេះបង្ហាញពីវិធីសាស្ត្រអនុវត្តមួយដំណើរការ MVP 2.0 រួមទាំងតួនាទី និងរយៈពេលដែលយើងរំពឹងថាជំហាននីមួយៗនឹងត្រូវចំណាយសម្រាប់ក្រុមការងារគម្រោង។ បរិកាសម្រាប់អ្នកផ្តល់សេវារៀបចំផែនការ ដៃគូសមធម៌ និងអ្នកទំនាក់ទំនងសហគមន៍ (ព្រមទាំងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តក្នុងផ្សេងទៀតដែលទទួលបានប្រាក់កម្រៃពីជំនួយឥតសំណងនេះ) សុទ្ធតែបានរួមបញ្ចូលនូវទុនបម្រុងសម្រាប់ម៉ោងធ្វើការបន្ថែមដែលអាចរកបានពេលត្រូវការ បន្ថែមពីលើអ្វីដែលបានប៉ាន់ស្មាននៅទីនេះ ដោយដឹងថានឹងមានការងារផ្សេងៗលេចឡើងដែលទាមទារពេលវេលាច្រើនជាងការប៉ាន់ស្មាន។ ម៉ោងបន្ថែមដែលអាចរកបានពេលត្រូវការទាំងនេះ ក៏បង្កើតជាភាពបត់បែនសម្រាប់ក្រុមការងារគម្រោងក្នុងការកែសម្រួលដំណើរការទៅតាមការចាំបាច់ផងដែរ។

ឯកសារនេះគ្រាន់តែជាការណែនាំប៉ុណ្ណោះ មិនមែនជាអ្វីដែលត្រូវអនុវត្តតាមទាំងស្រុងនោះទេ! ប្រសិនបើអ្នកមានវិធីសាស្ត្រដែលអាចដំណើរការបានល្អជាងសម្រាប់សហគមន៍របស់អ្នក សូមកុំស្នាក់ស្នើក្នុងការកែសម្រួលដំណើរការបន្តបន្ទាប់បន្សំ តាមការចាំបាច់ ដរាបណាពួកវាសម្រេចបាននូវគោលដៅរួម និងលទ្ធផលរំពឹងទុកដូចគ្នា។ សូមទាក់ទងអ្នកសម្របសម្រួលតំបន់របស់អ្នក ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរណាមួយ។

កំណត់សម្គាល់
 PV = អ្នកផ្តល់សេវារៀបចំផែនការ
 EP = ដៃគូសមធម៌
 Municipal PM = អ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោងក្រុង
 CL = អ្នកទំនាក់ទំនងសហគមន៍
 RC = អ្នកសម្របសម្រួលតំបន់ MVP

MEET = ប្រជុំ
 ACT = អនុវត្ត
 DOC = ការធ្វើអីមែល ឬការរៀបចំឯកសារ

(1ម៉ោង + 1) = ការប្រជុំរយៈពេលមួយម៉ោង ឬក៏បន្ថែមពេលវេលាមួយម៉ោង ក្រៅការប្រជុំសម្រាប់ការរៀបចំផែនការ ឬការតាមដានការងារ

ការប៉ាន់ស្មានពេលវេលាសម្រាប់ក្រុមការងារស្នូលគឺគិតក្នុងម្នាក់ៗ។ ការប៉ាន់ស្មានពេលវេលាសម្រាប់អ្នកផ្តល់សេវារៀបចំផែនការ គឺជាចំនួនសរុបសម្រាប់អ្នកផ្តល់សេវា / ក្រុមការងាររបស់អ្នកផ្តល់សេវា។

ជំហានទី 1 - ការចាប់ផ្តើមបង្កើតក្រុមការងាររបស់អ្នក (1-2 ខែ)

ក្រុមការងារ	អ្នកផ្តល់សេវារៀបចំផែនការ (PV)	ដៃគូសមធម៌ (EP)	អ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោង (PM) សាលាក្រុង + សមាជិកសាលាក្រុង	សមាជិកមន្ត្រីសម្របសម្រួលសហគមន៍ (CL)
ជំហានទី 1 - ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃតួនាទី 1.1 ការតភ្ជាប់	តួនាទី៖ PV នឹងឆ្លើយតបទៅនឹងការស្នើសុំសម្រេចតម្លៃ/សំណើរបស់សាលាក្រុង រួចចុះកិច្ចសន្យាជាមួយខាងសាលាក្រុង និងត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ជំហានបន្តបន្ទាប់ខាងមុខ។ ទំហំការងារសរុប៖ 3 ម៉ោង	តួនាទី៖ EP នឹងជួយដល់ PM សាលាក្រុង ដោយផ្តល់នូវដំបូន្មានទូទៅអំពីរបៀបជ្រើសរើស PV។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ EP នឹងមិនចូលរួមក្នុងដំណើរការជ្រើសរើសដោយផ្ទាល់នោះទេ។ ពួកគេក៏នឹងផ្តល់ការណែនាំផងដែរអំពីការជ្រើសរើសបុគ្គលិកសាលាក្រុងដើម្បីចូលរួមជាផ្នែកមួយនៃក្រុមការងារស្នូល។ ទំហំការងារសរុប៖ 10 ម៉ោង ប្រជុំ (3 ម៉ោង +1)៖ RC បានសម្របសម្រួលកិច្ចប្រជុំជាមួយ PM សាលាក្រុង and EP។ EP នឹងផ្តល់ជូន៖ <ul style="list-style-type: none"> ធនធានពិភពលោក MVP រួមមានបញ្ជីឈ្មោះអ្នកផ្តល់សេវារៀបចំផែនការដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍លើគម្រោង MVP 2.0 និង/ឬការតភ្ជាប់ជាមួយសហគមន៍ MVP 2.0 ពីមុនៗ ដើម្បីស្វែងរកអ្នកផ្តល់សេវារៀបចំផែនការដែលអាចទៅរួច។ EP ក៏នឹងផ្តល់ដំបូន្មានអំពីចំណុចដែលគួរពិចារណានៅពេលជ្រើសរើសអ្នកផ្តល់សេវារៀបចំផែនការផងដែរ។ ការណែនាំស្តីពីការកំណត់អត្តសញ្ញាណបុគ្គលិកសាលាក្រុងដែលសមស្រប ដើម្បីចូលរួមក្នុងក្រុមការងារស្នូល (ដោយពិចារណាលើសមធម៌ និងការតភ្ជាប់ជាមួយសហគមន៍)។ 	តួនាទី៖ PM សាលាក្រុងនឹងគ្រប់គ្រងលើការជ្រើសរើស និងការចុះកិច្ចសន្យាជាមួយ PV ព្រមទាំងជ្រើសរើសបុគ្គលិកសាលាក្រុងឱ្យចូលរួមជាក្រុមការងារស្នូលដោយមានជំនួយគាំទ្រពី EP។ ទំហំការងារសរុប៖ PM សាលាក្រុង៖ ប្រមាណ 10 - 15 ម៉ោង សមាជិកសាលាក្រុង៖ 0.5 - 2.5 ម៉ោង PM សាលាក្រុងនឹងទទួលបានលិខិតផ្តល់គម្រោង កាលវិភាគកិច្ចសន្យា ព្រមទាំងឈ្មោះ និងព័ត៌មានទំនាក់ទំនងរបស់ EP ដែលត្រូវបានចាត់តាំងឱ្យចុះជួយសហគមន៍។ EP របស់សហគមន៍ នឹងទាក់ទងទៅដើម្បីរៀបចំការប្រជុំរវាង EP, RC និង PM សាលាក្រុង។ ប្រជុំ (1 ម៉ោង)៖ PM សាលាក្រុង ជួបប្រជុំជាមួយ EP ដើម្បីផ្តល់បច្ចុប្បន្នភាពអំពីស្ថានភាពនៃការចុះកិច្ចសន្យាជាមួយ PV និងពិភាក្សាអំពីបុគ្គលិកសាលាក្រុងដែលមានសក្តានុពលក្នុងការចូលរួមក្នុងក្រុមការងារស្នូល។	សមាជិកមន្ត្រីសម្របសម្រួលសហគមន៍ (CL) មិនមានការពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងជំហាននេះទេ។

<p>1.2 ការជ្រើសរើសអ្នកផ្តល់សេវារៀបចំផែនការ</p>		<p>អនុវត្ត (2 ម៉ោង)៖ EP ត្រូវស្វែងយល់ឱ្យបានច្បាស់ពីឧបករណ៍អនុឡាញ GEAR មុនឈានដល់ជំហានទី 2។</p>	<p>អនុវត្ត (អាស្រ័យលើសហគមន៍)៖ PM សាលាក្រុង ជ្រើសរើស PV តាមរយៈដំណើរការមួយដែលអនុលោមតាមតម្រូវការលទ្ធកម្មរបស់សាលាក្រុង។ ធនធានសម្រាប់ការជួលអ្នកផ្តល់សេវារៀបចំផែនការអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីគាំទ្រដំណើរការនេះ។</p> <p>ចំណាំ៖ ការចុះកិច្ចសន្យាជាមួយ PV គឺត្រូវការពេលវេលាច្រើន ដូច្នេះវាជាការល្អប្រសិនបើអ្នកចាប់ផ្តើមអនុវត្តជំហាននេះឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន! ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ជំហាននេះអាចធ្វើឡើងស្របពេលវេលានឹងការជ្រើសរើសសមាជិកក្រុមការងារស្នូលរបស់សាលាក្រុង ហើយសមាជិកក្រុមការងារស្នូលនេះ ក៏អាចជួយគាំទ្រដល់ដំណើរការជ្រើសរើស PV បានផងដែរ។</p>	
<p>1.3 ការជ្រើសរើសសមាជិកសាលាក្រុង</p>		<p>អនុវត្ត (3 ម៉ោង)៖ EP សម្របសម្រួលការប្រជុំជាមួយ PM សាលាក្រុង ទាំងដោយផ្ទាល់ និងតាមអនុឡាញ ដើម្បីជំរុញទំនាក់ទំនងដែលពោរពេញដោយទំនុកចិត្ត។ ការពិភាក្សាទាំងនេះ នឹងជួយផ្តល់ភាពច្បាស់លាស់ និងការយល់ដឹងអំពីតួនាទីរបស់ EP នៅក្នុងដំណើរការនេះ។</p>	<p>អនុវត្ត (2 ម៉ោង)៖ PM សាលាក្រុងកំណត់ និងជ្រើសរើសបុគ្គលិកក្រុងដើម្បីចូលរួមជាមួយក្រុមការងារស្នូល។ ប្រើប្រាស់ធនធានសម្រាប់ការជ្រើសរើសសមាជិកក្រុមការងារស្នូល ដើម្បីជួយក្នុងជំហាននេះ។</p>	
<p>1.4 ការចុះកិច្ចសន្យាជាមួយអ្នកផ្តល់សេវារៀបចំផែនការ</p>	<p>PV នឹងចុះកិច្ចសន្យាជាមួយសាលាក្រុង។</p>		<p>អនុវត្ត (2.5 ម៉ោង)៖ PM សាលាក្រុងរៀបចំកិច្ចសន្យា PV ដោយប្រើប្រាស់វិសាលភាពការងារពីគំរូ RFP និងគំរូថវិកាពី ធនធានសម្រាប់ការជួលអ្នកផ្តល់សេវារៀបចំផែនការ។ សហគមន៍មិនគួរបង្វែរថវិកាពីផ្នែកផ្សេងទៀតនៃថវិកាទៅឱ្យ PV ដោយមិនបានពិគ្រោះយោបល់ជាមួយ RC របស់ពួកគេឡើយ។</p> <p>ឯកសារ (0.5 ម៉ោង)៖ PM សាលាក្រុងត្រូវធ្វើអ៊ីមែលដែលមានព័ត៌មានទំនាក់ទំនងរបស់ PV គុណវុឌ្ឍិរបស់ PV និងកិច្ចសន្យា PV ដែលបានសម្រេចជាស្ថាពរ ទៅកាន់ RC, EP និងប្រអប់សាររបស់កម្មវិធី MVP (mvp@mass.gov)។</p> <p>ឯកសារ (0.5 ម៉ោង)៖ PM សាលាក្រុងធ្វើអ៊ីមែលទៅកាន់ PV និង EP ដើម្បីណែនាំពួកគេឱ្យស្គាល់គ្នា និងរៀបចំការប្រជុំសម្រាប់ ជំហានទី 2៖ ការកំណត់បទពិសោធផ្ទាល់។</p>	
<p>1.5 ការត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ជំហានទី 2</p>	<p>អនុវត្ត (3 ម៉ោង)៖ PV ស្វែងយល់អំពីដំណើរការ MVP 2.0។</p>	<p>ឯកសារ (1 ម៉ោង)៖ EP ធ្វើអនុស្សរណៈ 1-2 ទំព័រ តាមអ៊ីមែលទៅកាន់ RC របស់ពួកគេ ដើម្បីរាយការណ៍អំពីដំណើរការនៃការជ្រើសរើស PV និងការជ្រើសរើសសមាជិកសាលាក្រុង ថាតើប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះ។</p>	<p>អនុវត្ត (0.5 ម៉ោង)៖ សមាជិកសាលាក្រុងស្វែងយល់អំពីដំណើរការ MVP 2.0 ជាមួយនឹងដំណើរការ MVP 2.0 សេចក្តីសង្ខេប មុនពេលបន្តទៅជំហានទី 2។</p>	

ជំហានទី 2 - ការកំណត់បទពិសោធជ្នាស់

(1 ខែ)

ក្រុមការងារ	អ្នកផ្តល់សេវារៀបចំផែនការ (PV)	ដៃគូសមធម៌ (EP)	អ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោង (PM) សាលាក្រុង + សមាជិកសាលាក្រុង	សមាជិកមន្ត្រីសម្របសម្រួលសហគមន៍ (CL)
<p>ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃ តួនាទីក្នុងជំហាន ទី 2</p>	<p>តួនាទី៖ ប្រសិនបើ PV ត្រូវបានចុះកិច្ចសន្យាដោយជោគជ័យ ត្រឹមចំណុចនេះនៃកាលវិភាគ ពួកគេនឹងផ្តល់ការគាំទ្រផ្នែករដ្ឋបាល។ ក្នុងតួនាទីនេះ ពួកគេនឹងសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយ EP ដើម្បីសម្របសម្រួលការពិភាក្សា ដោយធានាថាគ្រប់ភាគីទាំងអស់យល់ស្របគ្នាស្តីពីគោលដៅ និងវឌ្ឍនភាពគម្រោង។</p> <p>ប្រសិនបើ PV មិនទាន់ត្រូវបានបញ្ចូលមកក្នុងគម្រោងនៅឡើយ ប៉ុន្តែសមាជិកសាលាក្រុងទាំងអស់បានចូលរួមក្នុងក្រុមការងារស្នូលរួចហើយ នោះ EP ត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យបន្តដំណើរការបញ្ចប់ជំហានទី 2។ វិធីសាស្ត្រនេះធានាថាសន្ទុះនៃដំណើរការត្រូវបានរក្សា ខណៈពេលដែលក៏អនុញ្ញាតឱ្យ PV មានពេលវេលាដើម្បីស្វែងយល់ឱ្យបានច្បាស់ពីដំណើរការ MVP 2.0 ផងដែរ។ ក្នុងអំឡុងពេលនេះ PV ដែលបានចុះកិច្ចសន្យាអាចចាប់ផ្តើមសិក្សាពីឯកសារគម្រោង និងជួបជាមួយក្រុមការងារ ដែលអាចជួយឱ្យការផ្លាស់ប្តូរមានភាពរលូនជាងមុន នៅពេលពួកគេចាប់ផ្តើមតួនាទីរបស់ខ្លួនជាផ្លូវការ។</p> <p>ទំហំការងារសរុប៖ 6.5 ម៉ោង</p>	<p>តួនាទី៖ EP នឹងណែនាំក្រុមការងារអំពីរបៀបប្រើប្រាស់ ឧបករណ៍អនុញ្ញាត GEAR សម្របសម្រួលការពិភាក្សាក្នុងចំណោមក្រុមការងារស្នូលដើម្បីស្វែងយល់ពីទិន្នន័យ ត្រួតពិនិត្យការបញ្ចប់ និងការដាក់ស្នើការស្វែងយល់ពីសហគមន៍ និងជួយកំណត់ថាតើត្រូវជ្រើសរើសនរណាសម្រាប់ក្រុមការងារស្នូលរបស់ពួកគេដោយ៖</p> <ul style="list-style-type: none"> • ជួយក្រុមការងារឱ្យមើលឃើញ និងពិចារណាលើក្រុមប្រជាជននៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេ ដែលអាចរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរជាងគេពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ • ជួយកំណត់និយមន័យ “បទពិសោធជ្នាស់” ថាតើមានបទពិសោធជ្នាស់មានន័យយ៉ាងដូចម្តេច ហើយហេតុអ្វីបានជាបទពិសោធនោះមានតម្លៃខ្លាំងសម្រាប់ដំណើរការ MVP 2.0 និងសម្រាប់ការកំណត់កំណែសម្រួលភាពជន • កសាងការយល់ដឹងរួមគ្នាអំពីមូលហេតុដែលការចូលរួមរបស់សហគមន៍មានសារៈសំខាន់ខ្លាំង • ជួយដោះស្រាយភាពលម្អៀង និងតម្រង់ទិសដំណើរការនេះជុំវិញភាពចម្រុះ សមធម៌ និងបរិយាបន្ន។ <p>ទំហំការងារសរុប៖ 5 ម៉ោង</p>	<p>តួនាទី៖ សមាជិកសាលាក្រុងនឹងស្វែងយល់ពីទិន្នន័យនៅក្នុង ឧបករណ៍អនុញ្ញាត GEAR និងបញ្ចប់ ការស្វែងយល់ពីសហគមន៍ ជាពិសេសសមាជិកសាលាក្រុងនឹងពិចារណាលើ៖</p> <ul style="list-style-type: none"> • ថាតើនរណាខ្លះរស់នៅ និងធ្វើការក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេ ហើយនរណាដែលអាចរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ • ថាតើពួកគេអាចចុះទៅដល់សហគមន៍ទាំងនោះឱ្យបានកាន់តែប្រសើរតាមរយៈការសហការជាមួយមន្ត្រីសម្របសម្រួលសហគមន៍នៅក្នុងក្រុមការងារស្នូលដោយរបៀបណា។ <p>ទំហំការងារសរុប៖ PM សាលាក្រុង៖ សមាជិកសាលាក្រុង 6 ម៉ោង៖ 6 ម៉ោង</p>	<p>សមាជិកមន្ត្រីសម្របសម្រួលសហគមន៍នៃក្រុមការងារស្នូល មិនមានការពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងជំហាននេះទេ។</p>
<p>2.1 ការកំណត់បទពិសោធជ្នាស់</p>	<p>ប្រជុំ (3 ម៉ោង + 3)៖ ប្រសិនបើ PV ត្រូវបានបញ្ចូលមកក្នុងគម្រោងនៅពេលនេះ ពួកគេនឹងជួយក្រុមការងារក្នុងការប្រមូលមតិយោបល់ និងជួយបញ្ចប់ឯកសារនេះ។</p>	<p>ប្រជុំ (3 ម៉ោង + 6)៖ EP នឹងដឹកនាំការស្វែងយល់ពីសហគមន៍ ដោយប្រើប្រាស់ក្របខ័ណ្ឌ GEAR។ ការងារនេះទំនងជានឹងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងរយៈពេលមួយ ឬពីរកិច្ចប្រជុំ។ ក្នុងអំឡុងពេលប្រជុំទាំងនេះ សមាជិកសាលាក្រុងនឹងប្រមូលទិន្នន័យសំខាន់ៗ និងបញ្ចប់ផ្នែកជាក់លាក់នៃឯកសារជាភិក្ខុការផ្ទះនៅចន្លោះវគ្គប្រសិនបើចាំបាច់។</p>	<p>ប្រជុំ (3 ម៉ោង + 2)៖ សមាជិកសាលាក្រុងនឹងជួបប្រជុំជាមួយ PV និង EP ដើម្បីធ្វើការងារបញ្ចប់ឯកសារស្វែងយល់ពីសហគមន៍ ដោយប្រើប្រាស់ GEAR។ ដំណើរការនេះអាចប្រព្រឹត្តទៅក្នុងរយៈពេល 1-2 ប្រជុំ ដោយសមាជិកសាលាក្រុងស្វែងរកទិន្នន័យ និងបំពេញផ្នែកខ្លះជាភិក្ខុការផ្ទះនៅចន្លោះវគ្គតាមការចាំបាច់។</p>	
<p>2.2 ការត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ជំហានទី 3</p>		<p>ឯកសារ (1 ម៉ោង)៖ EP នឹងផ្ញើឯកសារស្វែងយល់ពីសហគមន៍ដែលបានបំពេញរួចរាល់ តាមរយៈអ៊ីមែលទៅកាន់សមាជិកសាលាក្រុងទាំងអស់នៃក្រុមការងារស្នូល RC របស់ពួកគេ PV (ប្រសិនបើបានបញ្ចូលក្នុងគម្រោង) និងប្រអប់សារ MVP តាមរយៈ mvp@mass.gov។ ភិក្ខុការនេះត្រូវតែធ្វើឡើងមុនពេលចូលទៅកាន់ជំហានទី 3។</p> <p>EP ក៏នឹងផ្ញើអនុស្សរណៈប្រវែង 1-2 ទំព័រ តាមរយៈអ៊ីមែលទៅកាន់ RC របស់ពួកគេផងដែរ អំពីដំណើរការនៃការកំណត់បទពិសោធជ្នាស់ ថាតើប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះ។</p>	<p>អនុវត្ត (1 ម៉ោង)៖ សមាជិកសាលាក្រុងប្រើប្រាស់សំណួរពីរបៀបនៃការស្វែងយល់ពីសហគមន៍ ដើម្បីចាប់ផ្តើមពិចារណាពីរបៀបដែលពួកគេនឹងអនុវត្តការជ្រើសរើសមន្ត្រីសម្របសម្រួលសហគមន៍។</p>	

ជំហានទី 3 - ការជ្រើសរើសសមាជិកក្រុមការងាររបស់អ្នកដែលនៅសេសសល់ (2 ខែ)

ក្រុមការងារ	អ្នកផ្តល់សេវារៀបចំផែនការ (PV)	ដៃគូសមធម៌ (EP)	អ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោង (PM) សាលាក្រុង + សមាជិកសាលាក្រុង	សមាជិកមន្ត្រីសម្របសម្រួលសហគមន៍ (CL)
<p>ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃ តួនាទីក្នុងជំហាន ទី 3</p> <p>3.1 យុទ្ធសាស្ត្រជ្រើសរើស</p>	<p>តួនាទី៖ PV ទទួលខុសត្រូវលើការគ្រប់គ្រងគម្រោង និងការគាំទ្រការជ្រើសរើសមន្ត្រីសម្របសម្រួលសហគមន៍ រួមមាន៖</p> <ul style="list-style-type: none"> ការរៀបចំ និងសម្របសម្រួលការប្រជុំជាមួយសមាជិកសាលាក្រុង ដើម្បីសម្របសម្រួលការជ្រើសរើស CL ការផ្តល់ឧបករណ៍នានា ដូចជាសេចក្តីព្រាងអីមែល ការពិពណ៌នាការងារ ឬខិត្តប័ណ្ណ ដែលសមាជិកសាលាក្រុង និង EP នឹងធ្វើការកែសម្រួល បញ្ចប់ជាស្ថាពរ និងចែកចាយសម្រាប់ការជ្រើសរើស CL ជួយរៀបចំផែនការ និងសម្របសម្រួលការចុះផ្សព្វផ្សាយដែលដឹកនាំដោយសមាជិកសាលាក្រុង រួមជាមួយ EP រៀបចំកម្មវិធីជួបសំណេះសំណាលសម្រាប់ក្រុមការងារស្នូលទាំងមូល។ <p>ទំហំការងារសរុប៖ 19 ម៉ោង</p> <p>ប្រជុំ (1 ម៉ោង + 2)៖ PV រៀបចំ និងសហការដឹកនាំកិច្ចប្រជុំដើម្បីពិភាក្សា និងរៀបចំផែនការ អំពីរបៀបដែលសមាជិកសាលាក្រុងនឹងជ្រើសរើស CL ។ ប្រើប្រាស់ <u>ធនធានសម្រាប់ការជ្រើសរើសក្រុមការងារស្នូល</u> ដើម្បីជួយសមាជិកសាលាក្រុងក្នុងការរៀបចំផែនការជ្រើសរើស CL របស់ពួកគេ។ ពិចារណាលើវិធីសាស្ត្រសម្រាប់ការ “ចុះផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន” នៅក្នុង <u>វិធីសាស្ត្រ និងឧបករណ៍សម្រាប់ការចូលរួម</u>។</p> <p>អនុវត្ត (3 ម៉ោង)៖ PV សម្របសម្រួលជាមួយ EP និងសមាជិកសាលាក្រុង ដើម្បីកែសម្រួលគំរូឯកសារ និង/ឬ បង្កើតការពិពណ៌នាការងារខិត្តប័ណ្ណ ឬចំណុចសម្រាប់ពិភាក្សាដែលត្រូវបានតម្រូវតាមស្ថានភាពជាក់ស្តែង។</p>	<p>តួនាទី៖ EP នឹងផ្តល់ការណែនាំ និងជំនួយគាំទ្រក្នុងការជ្រើសរើសមន្ត្រីសម្របសម្រួលសហគមន៍។ ការងារនេះរួមមានការជួយរិះរកវិធីសាស្ត្រដើម្បីភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដែលមានបទពិសោធផ្ទាល់តាមការចង់បាន ជួយសមាជិកសាលាក្រុងក្នុងការត្រួតពិនិត្យ និងបញ្ចប់ឯកសារសម្រាប់ការជ្រើសរើសមន្ត្រីសម្របសម្រួលសហគមន៍ ជាស្ថាពរ និងការគិតគូរពីរបៀបធ្វើឱ្យដំណើរការជ្រើសរើសមានភាពងាយស្រួលចូលរួមបំផុត។ EP នឹងចូលរួមក្នុងការចុះផ្សព្វផ្សាយ និងការសន្ទនាបឋមជាមួយ CL សក្តានុពល បង្ហាញគំរូពីរបៀបនិយាយអំពីតួនាទីនេះក្នុងទម្រង់ដែលឆ្លើយតបទៅនឹងបទពិសោធផ្ទាល់របស់ CL និងជួយសមាជិកសាលាក្រុងក្នុងការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ CL សក្តានុពល ដែលអាចមានភាពស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការចូលរួមជាមួយដំណើរការរបស់សាលាក្រុង។ EP ក៏នឹងទទួលខុសត្រូវផងដែរ ក្នុងការដឹកនាំការបណ្តុះបណ្តាលតម្រង់ទិសដល់ CL និងធ្វើការជាមួយ PV ព្រមទាំង PM សាលាក្រុង ដើម្បីធានាថា CL មានការគាំទ្រចាំបាច់នានា ដើម្បីចូលរួមយ៉ាងពេញលេញនៅក្នុងដំណើរការនេះ។</p> <p>ទំហំការងារសរុប៖ 17 ម៉ោង</p> <p>ប្រជុំ (1 ម៉ោង + 2)៖ EP សហការដឹកនាំការប្រជុំដើម្បីពិភាក្សា និងរៀបចំផែនការ អំពីរបៀបដែលសមាជិកសាលាក្រុងនឹងជ្រើសរើស CL។ EP នឹងផ្តល់ការយល់ដឹង និងការណែនាំស្តីពីវិធីសាស្ត្រដែលផ្តោតលើសមធម៌ រួមមាន៖</p> <ul style="list-style-type: none"> ការបង្ហាញការពិពណ៌នាការងារជាច្រើនភាសា ការចុះផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈប្រព័ន្ធចុះផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុក បញ្ជីផ្ញើអីមែល គេហទំព័រ និងទំព័របណ្តាញសង្គមរបស់សាលាក្រុង ព្រមទាំងការបិទខិត្តប័ណ្ណនៅតាមទីសាធារណៈ ការទាក់ទងទៅកាន់បណ្តាញទំនាក់ទំនងក្នុងស្រុក ជាពិសេសអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ ឬក្រុមសហគមន៍ដែលបម្រើការងារជូនទៅក្រុមប្រជាជននៃ EJ ឬក្រុមប្រជាជនជាគោលដៅអាទិភាព និងស្នើសុំឱ្យទំនាក់ទំនងទាំងនោះជួយចែករំលែកការប្រកាសជ្រើសរើសបុគ្គលិកនេះផង និងជួយណែនាំ CL ផងដែរ ការចុះទៅកាន់ទីតាំងជួបជុំសហគមន៍។ <p>អនុវត្ត (1 ម៉ោង)៖ EP ផ្តល់ដំបូន្មានលើការបង្កើតការពិពណ៌នាការងារខិត្តប័ណ្ណ ឬចំណុចសម្រាប់ពិភាក្សា ដែលត្រូវបានតម្រូវតាមស្ថានភាពជាក់ស្តែង សម្រាប់ការជ្រើសរើស CL។</p>	<p>តួនាទី៖ សមាជិកសាលាក្រុង នឹងប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងរបស់ខ្លួន ព្រមទាំងចំណេះដឹង និងឧបករណ៍របស់ EP និង PV ដើម្បីទាក់ទងទៅសហគមន៍របស់ពួកគេ និងជ្រើសរើសមន្ត្រីសម្របសម្រួលសហគមន៍។ សមាជិកសាលាក្រុងនឹងដឹកនាំការជ្រើសរើសមន្ត្រីសម្របសម្រួលសហគមន៍ ហើយនឹងធ្វើជាអ្នកទំនាក់ទំនងគោលដៅដើម្បីកសាង និងរក្សាទំនាក់ទំនងទាំងនេះ។</p> <p>PM សាលាក្រុងនឹងទទួលខុសត្រូវក្នុងការសម្របសម្រួលជាមួយ EP ស្តីពីការបណ្តុះបណ្តាលតម្រង់ទិសដល់ CL ដើម្បីធានាថា CL មានជំនួយគាំទ្រចាំបាច់នានា ដើម្បីចូលរួមយ៉ាងពេញលេញនៅក្នុងដំណើរការនេះ។</p> <p>ទំហំការងារសរុប៖ PM សាលាក្រុង៖ សមាជិកសាលាក្រុង 13 ម៉ោង៖ 11 ម៉ោង</p> <p>ប្រជុំ (1 ម៉ោង)៖ សមាជិកសាលាក្រុងពិភាក្សាអំពីអ្នកដែលពួកគេសង្ឃឹមថានឹងទាក់ទងទៅដល់ និងគូសវាសពីវិធីសាស្ត្រសម្រាប់ការជ្រើសរើស CL។</p> <p>អនុវត្ត (1 ម៉ោង)៖ សមាជិកសាលាក្រុងផ្តល់មតិ និងការកែសម្រួលលើការបង្កើតការពិពណ៌នាការងារ ខិត្តប័ណ្ណ ឬចំណុចសម្រាប់ពិភាក្សា ដែលត្រូវបានតម្រូវតាមស្ថានភាពជាក់ស្តែង។</p>	<p>តួនាទី៖ មន្ត្រីសម្របសម្រួលសហគមន៍ចូលរួមជាមួយក្រុមការងារស្នូល និងចូលរួមក្នុងដំណើរការបណ្តុះបណ្តាលតម្រង់ទិស។</p> <p>ទំហំការងារសរុប៖ 3.5 ម៉ោង</p>

3.2 ការចុះផ្សព្វផ្សាយ

អនុវត្ត (3 ម៉ោង)៖
 PV ផ្តល់ការគ្រប់គ្រងគម្រោង និងជំនួយគាំទ្រផ្នែករដ្ឋបាល ដល់សមាជិកសាលាក្រុង នៅពេលពួកគេចុះទាក់ទងទៅសហគមន៍របស់ខ្លួន និងជ្រើសរើស CL។

ប្រជុំ (1 ម៉ោង + 1)៖
 PV សម្របសម្រួល និងសហការដឹកនាំការប្រជុំត្រួតពិនិត្យវឌ្ឍនភាពដើម្បីពិភាក្សាអំពី៖

- តើការជ្រើសរើសដំណើរការទៅយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះ — មានចំណុចណាដែលដំណើរការបានល្អ ហើយមានបញ្ហាប្រឈមអ្វីខ្លះ?
- តើ CL មួយណាដែលសមនឹងសក្តានុពល និង/ឬត្រូវបានបញ្ជាក់ការយល់ព្រមរួចរាល់ហើយ
- តើចាំបាច់ត្រូវមានការជ្រើសរើសបន្ថែមទៀតដែរឬទេ ដើម្បីឈានទៅដល់ក្រុមប្រជាជននៃ EJ និងក្រុមប្រជាជនជាគោលដៅអាទិភាពផ្សេងទៀត
- តើចាំបាច់ត្រូវមានការក្រិតខ្នាតឡើងវិញនៃវិធីសាស្ត្រចុះផ្សព្វផ្សាយឡើងវិញដែរឬទេ?

បន្តការចុះផ្សព្វផ្សាយតាមការចាំបាច់។

អនុវត្ត (6 ម៉ោង)៖
 EP ជួយគាំទ្រសមាជិកសាលាក្រុង នៅពេលពួកគេចុះទាក់ទងទៅសហគមន៍ និងជ្រើសរើស CL។ បន្ទាប់ពីកំណត់អត្តសញ្ញាណ CL សក្តានុពល ទោះជាតាមរយៈពាក្យសុំធ្វើការងារការណែនាំពីបណ្តាញទំនាក់ទំនង ឬការចុះទាក់ទងដោយផ្ទាល់ក្តី វាត្រូវបានណែនាំឱ្យ EP និងសមាជិកសាលាក្រុងម្នាក់ រៀបចំការសន្ទនាផ្តល់ព័ត៌មាន ជាមួយ CL ដែលមានសក្តានុពលនីមួយៗដើម្បីជជែកអំពីតួនាទី និងស្វែងយល់ពីចំណាប់អារម្មណ៍ ព្រមទាំងបទពិសោធរបស់ពួកគេ។ បន្តការចុះផ្សព្វផ្សាយ រហូតដល់ក្រុមការងារបានកំណត់អត្តសញ្ញាណ និងជ្រើសរើសបេក្ខជនដែលមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់មួយចំនួន (ដោយផ្អែកលើការពិពណ៌នាការងាររបស់ CL) ដែលបានយល់ព្រមចូលរួមក្នុងក្រុមការងារស្នូល។

ប្រជុំ (1 ម៉ោង)៖
 EP សហការដឹកនាំការប្រជុំដើម្បីពិភាក្សាអំពីដំណើរការនៃការជ្រើសរើស បញ្ហាប្រឈមនានា និងថាតើចាំបាច់ត្រូវមានការជ្រើសរើសបន្ថែមទៀតដែរឬទេ ដើម្បីឈានទៅដល់ក្រុមប្រជាជននៃ EJ និងក្រុមប្រជាជនជាគោលដៅអាទិភាពផ្សេងទៀត។

បន្តការចុះផ្សព្វផ្សាយតាមការចាំបាច់។

អនុវត្ត (6 ម៉ោង)៖
 សមាជិកសាលាក្រុងចុះទាក់ទងទៅសហគមន៍របស់ពួកគេដើម្បីជ្រើសរើស CL។ វាត្រូវបានណែនាំឱ្យសមាជិកសាលាក្រុងធ្វើជាអ្នកទំនាក់ទំនងគោលដៅមួយសហគមន៍ ដោយទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីឧបករណ៍ ការណែនាំ និងជំនាញរបស់ EP និង PV។ បន្ទាប់ពីមានការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរួច សមាជិកសាលាក្រុងម្នាក់ និង EP រៀបចំការសន្ទនាផ្តល់ព័ត៌មានបន្ត ជាមួយ CL សក្តានុពលដើម្បីជជែកអំពីតួនាទី និងស្វែងយល់ពីចំណាប់អារម្មណ៍ ព្រមទាំងបទពិសោធរបស់ CL។ បន្តការចុះផ្សព្វផ្សាយ រហូតដល់ក្រុមការងារបានកំណត់អត្តសញ្ញាណ និងជ្រើសរើសបេក្ខជនដែលមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់មួយចំនួន (ដោយផ្អែកលើការពិពណ៌នាការងាររបស់ CL) ដែលបានយល់ព្រមចូលរួមក្នុងក្រុមការងារស្នូល។

ប្រជុំ (1 ម៉ោង)៖
 សមាជិកសាលាក្រុង នឹងពិភាក្សាអំពីដំណើរការនៃការជ្រើសរើស បញ្ហាប្រឈមនានា និងថាតើចាំបាច់ត្រូវមានការជ្រើសរើសបន្ថែមទៀតដែរឬទេ ដើម្បីឈានទៅដល់ក្រុមប្រជាជននៃ EJ និងក្រុមប្រជាជនជាគោលដៅអាទិភាពផ្សេងទៀត។ បន្តការចុះផ្សព្វផ្សាយតាមការចាំបាច់។

3.3 ការបណ្តុះបណ្តាលតម្រង់ទិស

អនុវត្ត (3 ម៉ោង)៖
 PV នឹងសម្របសម្រួលជាមួយ EP និង PM សាលាក្រុង ដើម្បីបណ្តុះបណ្តាលតម្រង់ទិស CL។ នេះរួមបញ្ចូលទាំងការកំណត់អត្តសញ្ញាណ៖

- រចនាសម្ព័ន្ធសមស្របបំផុតដើម្បីបង់ប្រាក់ដល់ CL
- តម្រូវការអ្នកបកប្រែផ្ទាល់មាត់ និងបកប្រែឯកសារនានា
- ជំនួយគាំទ្រណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ ឬជំនួយផ្នែកបច្ចេកទេស
- ពេលវេលា និងកាលបរិច្ឆេទដែលងាយស្រួលបំផុតជាទូទៅសម្រាប់ការប្រជុំ (ដោយពិចារណាលើការងារ ការមើលថែទាំក្មេង និងឧបសគ្គផ្សេងៗទៀត)។

អនុវត្ត (3 ម៉ោង)៖
 EP នឹងទាក់ទងទៅកាន់ CL នីមួយៗដោយផ្ទាល់ ដើម្បីពិភាក្សា និងកំណត់៖

- តើប្រព័ន្ធណាមួយដែលដំណើរការល្អបំផុតសម្រាប់ការបើកប្រាក់ដល់ CL និងបញ្ហាប្រឈមនានាពាក់ព័ន្ធនឹងការទូទាត់ប្រាក់
- តម្រូវការអ្នកបកប្រែផ្ទាល់មាត់ និងបកប្រែឯកសារនានា
- ជំនួយគាំទ្រណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ ឬជំនួយផ្នែកបច្ចេកទេស
- ពេលវេលា និងកាលបរិច្ឆេទដែលងាយស្រួលបំផុតជាទូទៅសម្រាប់ការប្រជុំ (ដោយពិចារណាលើការងារ ការមើលថែទាំក្មេង និងឧបសគ្គផ្សេងៗទៀត)។

EP នឹងសម្របសម្រួលជាមួយ PV និង PM សាលាក្រុង ដើម្បីរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធគាំទ្រទាំងនេះ ជាផ្នែកមួយនៃដំណើរការបណ្តុះបណ្តាលតម្រង់ទិស។

អនុវត្ត (1.5 ម៉ោង)៖
 PM សាលាក្រុង នឹងជួយក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលតម្រង់ទិស CL។ នេះរួមបញ្ចូលទាំងការកំណត់អត្តសញ្ញាណ៖

- រចនាសម្ព័ន្ធសមស្របបំផុតដើម្បីបង់ប្រាក់ដល់ CL
- តម្រូវការអ្នកបកប្រែផ្ទាល់មាត់ និងបកប្រែឯកសារនានា
- ជំនួយគាំទ្រណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ ឬជំនួយផ្នែកបច្ចេកទេស
- ពេលវេលា និងកាលបរិច្ឆេទដែលងាយស្រួលបំផុតជាទូទៅសម្រាប់ការប្រជុំ (ដោយពិចារណាលើការងារ ការមើលថែទាំក្មេង និងឧបសគ្គផ្សេងៗទៀត)។

អនុវត្ត (1 ម៉ោង)៖
 CL នឹងធ្វើការជាមួយ PV, EP និង PM សាលាក្រុង ក្នុងដំណើរការបណ្តុះបណ្តាលតម្រង់ទិស ដើម្បីធានាថាពួកគេមានធនធាន និងជំនួយគាំទ្រគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចូលរួមយ៉ាងពេញលេញ។

3.4 ការត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ជំហានទី 4

ឯកសារ (1 ម៉ោង)៖
 PV នឹងធ្វើអ៊ីមែលប្រាប់អំពីឈ្មោះ និងព័ត៌មានទំនាក់ទំនងរបស់ PV, EP និងសមាជិកក្រុមការងារស្នូលទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្នា។ PV ក៏នឹងធ្វើអ៊ីមែលភ្ជាប់បញ្ជីរាយនាមសមាជិកក្រុមការងារស្នូល [ដែលបានបញ្ចប់រួចរាល់ទៅកាន់](#) RC និងប្រអប់សារ MVP (mvp@mass.gov) ផងដែរ។

ឯកសារ (1 ម៉ោង)៖
 EP នឹងធ្វើអនុស្សរណៈប្រវែង 1-2 ទំព័រតាមអ៊ីមែលទៅកាន់ RC អំពីដំណើរការនៃការជ្រើសរើស CL។

ឯកសារ (0.5 ម៉ោង)៖
 PM សាលាក្រុង នឹងធ្វើអ៊ីមែលទៅកាន់ក្រុមការងារស្នូលទាំងមូល ដើម្បីស្វាគមន៍ CL ព្រមទាំងអញ្ជើញអ្នកទាំងអស់គ្នាឱ្យចូលរួមក្នុងការជួបសំណេះសំណាលក្រៅផ្លូវការ។

អនុវត្ត (0.5 ម៉ោង)៖
 មន្ត្រីសម្របសម្រួលសហគមន៍ស្វែងយល់បន្ថែមឱ្យបានកាន់តែច្បាស់អំពីកម្មវិធី MVP ដំណើរការ 2.0 ជាមួយនឹង [សេចក្តីសង្ខេបដំណើរការ MVP 2.0](#) មុននឹងបន្តចូលទៅកាន់ជំហានទី 4។

<p>3.5 ការជួប សំណេះសំណាល លក្រៅផ្លូវការ</p>	<p>ប្រជុំ (2 ម៉ោង + 2 ម៉ោង)៖ PV នឹងត្រួតពិនិត្យលើការរៀបចំ និងសកម្មភាពនានា ដែលជាផ្នែកមួយនៃការជួបសំណេះសំណាលក្រៅផ្លូវការ នេះ។</p>	<p>ប្រជុំ (2 ម៉ោង)៖ EP ចូលរួមក្នុងការជួបសំណេះសំណាលនេះ។</p>	<p>ប្រជុំ (2 ម៉ោង)៖ PM សាលាក្រុង ស្វាគមន៍ក្រុមការងារនៅក្នុងការជួប សំណេះសំណាលនេះ។ សមាជិកក្រុងចូលរួមក្នុងការជួប សំណេះសំណាលនេះ។</p>	<p>ប្រជុំ (2 ម៉ោង)៖ CL ចូលរួមក្នុងការជួបសំណេះសំណាលនេះ។</p>
--	---	---	---	---

ជំហានទី 4 - ចាប់ផ្តើមសហការ (1 ខែ)

ក្រុមការងារ	អ្នកផ្តល់សេវារៀបចំផែនការ (PV)	ដៃគូសមធម៌ (EP)	អ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោង (PM) សាលាក្រុង + សមាជិកសាលាក្រុង	សមាជិកមន្ត្រីសម្របសម្រួលសហគមន៍ (CL)
<p>ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃ តួនាទីក្នុងជំហាន ទី 4</p>	<p>តួនាទី៖ PV នឹងទទួលខុសត្រូវលើការគ្រប់គ្រងគម្រោង ដោយសម្របសម្រួលកាលបរិច្ឆេទ ពេលវេលា និងទីកន្លែងសម្រាប់វគ្គប្រជុំអំពីការចាប់ផ្តើម និងវគ្គចែករំលែកជំនាញ។ PV នឹងដឹកនាំកិច្ចប្រជុំបើកគម្រោងដោយប្រើប្រាស់ វីដេអូចាប់ផ្តើមគម្រោង ទាំងបី ដោយសម្របសម្រួលការពិភាក្សា និងត្រួតពិនិត្យលើការបំពេញតាមការណែនាំសម្រាប់ការពិភាក្សា។ PV នឹងជួយគាំទ្រដល់ EP ក្នុងអំឡុងពេលនៃវគ្គចែករំលែកជំនាញ។</p> <p>ទំហំការងារសរុប៖ 9 ម៉ោង</p>	<p>តួនាទី៖ EP នឹងដឹកនាំវគ្គចែករំលែកជំនាញ ហើយជួយគាំទ្រដល់ក្រុមការងារក្នុងការបកស្រាយឱ្យយល់ច្បាស់ពីគោលគំនិតនៃ “បទពិសោធជ្នាល”។ EP ក៏នឹងជួយគាំទ្រដល់ PV ក្នុងការសម្របសម្រួលការពិភាក្សាចាប់ផ្តើមគម្រោងផងដែរ។ ជាមួយ EP នឹងជួយបង្កើតបរិយាកាសមួយដែលបង្ហាញថាទីនេះគឺជាលំហប្រកបដោយបរិយាបន្ន ព្រមទាំងតម្រង់ទិសការពិភាក្សាឱ្យផ្តោតលើសមធម៌៖</p> <ul style="list-style-type: none"> • ដោះស្រាយភាពលម្អៀង និងមតិយោបល់ដែលខ្វះការយោគយល់ ឬប៉ះពាល់អារម្មណ៍ នៅពេលដែលវាលេចឡើង • ជួយណែនាំ និងបកស្រាយពាក្យបច្ចេកទេស ឬពាក្យគន្លឹះនានា • ជួយឱ្យមើលឃើញពីថាមន្តអំណាច នៅក្នុងក្រុមការងារ និង/ឬ នៅក្នុងទីកន្លែងដែលការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋបាលមូលដ្ឋានត្រូវបានធ្វើឡើង • ណែនាំពីគោលបំណងនៃវគ្គទាំងនេះ ដោយផ្អែកលើទស្សនទាន ឬវិធីសាស្ត្រនៃការរៀបចំសហគមន៍។ <p>ទំហំការងារសរុប៖ 8 ម៉ោង</p>	<p>តួនាទី៖ សមាជិកសាលាក្រុង នឹងចូលរួមក្នុងវគ្គចាប់ផ្តើមគម្រោង និងវគ្គចែករំលែកជំនាញ ចូលរួមក្នុងការពិភាក្សា និងកសាងការយល់ដឹងរួមគ្នាអំពីបទពិសោធជ្នាល ព្រមទាំងតម្រូវបស់វានៅក្នុងដំណើរការនេះ។</p> <p>ទំហំការងារសរុប៖ PM សាលាក្រុង៖ សមាជិកសាលាក្រុង 4.5 ម៉ោង៖ 4.5 ម៉ោង</p>	<p>តួនាទី៖ សមាជិកមន្ត្រីសម្របសម្រួលសហគមន៍ (CL) នឹងចូលរួមក្នុងវគ្គចាប់ផ្តើមគម្រោង និងវគ្គចែករំលែកជំនាញ ចូលរួមក្នុងការពិភាក្សា និងកសាងការយល់ដឹងរួមគ្នាអំពីបទពិសោធជ្នាល ព្រមទាំងតម្រូវបស់វានៅក្នុងដំណើរការនេះ។</p> <p>ទំហំការងារសរុប៖ 4.5 ម៉ោង</p>
<p>4.1 កម្មវិធីចាប់ផ្តើមគម្រោង “អាហារពេលល្ងាច និងការទស្សនាភាពយន្ត”</p>	<p>ប្រជុំ (2 ម៉ោង +2)៖ PV រៀបចំកម្មវិធីចាប់ផ្តើមគម្រោង “អាហារពេលល្ងាច និងការទស្សនាភាពយន្ត” នេះឡើង។ សម្រាប់រយៈពេល 45-60 នាទីដំបូង ក្រុមការងារស្នូលនឹងទទួលទានអាហាររួមគ្នា និងស្វែងយល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមក។ បន្ទាប់មក ក្រុមការងារស្នូលនឹងទស្សនាវីដេអូចាប់ផ្តើមគម្រោងទាំងបី បន្តដោយការពិភាក្សាខ្លីមួយដោយផ្អែកលើសេចក្តីណែនាំសម្រាប់ការពិភាក្សា។ (រយៈពេលវីដេអូសរុបគឺ 40 នាទី។)</p>	<p>ប្រជុំ (2 ម៉ោង)៖ EP នឹងចូលរួមក្នុងកម្មវិធីចាប់ផ្តើមគម្រោង “អាហារពេលល្ងាច និងការទស្សនាភាពយន្ត” ដើម្បីជួយបង្កើតបរិយាកាសនៅក្នុងក្រុម (ប្រកបដោយបរិយាបន្ន និងសមធម៌) ព្រមទាំងគាំទ្រដល់ការពិភាក្សានានា។</p>	<p>ប្រជុំ (2 ម៉ោង)៖ សមាជិកសាលាក្រុង នឹងចូលរួមក្នុងកម្មវិធីចាប់ផ្តើមគម្រោង “អាហារពេលល្ងាច និងការទស្សនាភាពយន្ត” ព្រមទាំងចូលរួមផ្តល់មតិយោបល់ក្នុងការពិភាក្សា។</p>	<p>ប្រជុំ (2 ម៉ោង)៖ មន្ត្រីសម្របសម្រួលសហគមន៍នឹងចូលរួមក្នុងកម្មវិធីចាប់ផ្តើមគម្រោង “អាហារពេលល្ងាច និងការទស្សនាភាពយន្ត” ព្រមទាំងចូលរួមផ្តល់មតិយោបល់ក្នុងការពិភាក្សា។</p>

4.2
ការចែករំលែកជំនាញ

ប្រជុំ (2 ម៉ោង +1)៖
PV កំណត់កាលវិភាគ និងជួយគាំទ្រដល់ការសម្របសម្រួល វគ្គ “ចែករំលែកជំនាញ” ដែលដឹកនាំដោយ EP។

ប្រជុំ (2 ម៉ោង +3)៖
EP នឹងសម្របសម្រួលវគ្គ “ចែករំលែកជំនាញ” ដែលអ្នកគ្រប់ គ្នានៅក្នុងក្រុមការងារស្នូលចំណាយពេលបន្តិចបន្តួច ដើម្បី រៀបរាប់ពីជំនាញផ្ទាល់ខ្លួន ឬចំណង់ចំណូលចិត្ត (ទម្រង់ជា ការបង្ហាញ និងរៀបរាប់!)។ សកម្មភាពនេះគឺជាវិធីសប្បាយៗ មួយ ដើម្បីស្វែងយល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកឱ្យកាន់តែស្និទ្ធស្នាល ក្នុងនាមជាមនុស្សទូទៅ។ វាក៏ដើរតួជាការផ្តើមសាច់រឿង ដើម្បី ជជែកអំពីការដែលអ្នកគ្រប់គ្នានាំមកនូវប្រវត្តិ និងបទពិសោធន៍ ប្លែកៗពីគ្នា ព្រមទាំងបង្ហាញថានៅក្នុងដំណើរការនេះ គោល ដៅមួយគឺការទទួលស្គាល់ និងផ្តល់តម្លៃដល់បទពិសោធន៍ ផ្ទាល់។ EP នឹងសម្របសម្រួលការពិភាក្សាមួយដែលបកស្រាយ ឱ្យយល់ច្បាស់ពីបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ (តើមានន័យដូចម្តេច? តើមានឧទាហរណ៍អ្វីខ្លះ?) និងមូលហេតុដែលវាមានសារៈ សំខាន់បំផុត សម្រាប់ការស្វែងយល់វិសាលភាពនៃបញ្ហា ប្រឈម និងដំណោះស្រាយដែលអាចទៅរួច ក្នុងការបង្កើត ភាពធន់របស់សហគមន៍។

ប្រជុំ (2 ម៉ោង)៖
សមាជិកសាលាក្រុង ចូលរួមក្នុងវគ្គចែករំលែកជំនាញ។

ប្រជុំ (2 ម៉ោង)៖
មន្ត្រីសម្របសម្រួលសហគមន៍ចូលរួមក្នុងវគ្គចែករំលែក ជំនាញ។

4.3
ការត្រៀមលក្ខណៈ សម្រាប់ជំហានទី 5

ឯកសារ (2 ម៉ោង)៖
PV ចែករំលែកសេចក្តីព្រាងនៃការណែនាំពីការពិភាក្សាដែលបាន បញ្ចប់រួចរាល់ ទៅកាន់ក្រុមការងារទាំងមូលដើម្បីសុំមតិយោបល់ ធ្វើការកែសម្រួលចុងក្រោយ រួចធ្វើការណែនាំសម្រាប់ការពិភាក្សា ជាស្ថាពរនោះ តាមអ៊ីមែលទៅកាន់ក្រុមការងារទាំងមូល RC និង ប្រអប់សារ MVP (mvp@mass.gov) មុនពេលឈានចូល ដល់ជំហានទី 5។ PV ក៏ធ្វើការស្វែងយល់ពីសហគមន៍ដែលបាន បញ្ចប់ (ពីជំហានទី 2) តាមអ៊ីមែលទៅកាន់ក្រុមការងារទាំងមូល ដើម្បីឱ្យសមាជិកសាលាក្រុងពិនិត្យមើលឡើងវិញ និងសម្រាប់ឱ្យ មន្ត្រីសម្របសម្រួលសហគមន៍អាន ដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ ជំហានទី 5 ផងដែរ។

ឯកសារ (1 ម៉ោង)៖
EP នឹងផ្ញើអនុស្សរណៈប្រវែង 1-2 ទំព័រ តាមអ៊ីមែលទៅ កាន់ RC របស់ខ្លួន ដើម្បីរាយការណ៍អំពីការពិភាក្សាលើបទ ពិសោធន៍ផ្ទាល់ ថាតើប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះ។

ឯកសារ (0.5 ម៉ោង)៖
សមាជិកសាលាក្រុង នឹងចំណាយពេលបន្តិច ដើម្បីពិនិត្យ មើលការស្វែងយល់ពីសហគមន៍ដែលបានបញ្ចប់រួចរាល់ ម្តងទៀត ដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ជំហានទី 5។

ឯកសារ (0.5 ម៉ោង)៖
មន្ត្រីសម្របសម្រួលសហគមន៍នឹងពិនិត្យមើលការស្វែង យល់ពីសហគមន៍ដែលបានបញ្ចប់រួចរាល់ជាលើកដំបូង ដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ជំហានទី 5។

ជំហានទី 5 - ការបង្ហាញឱ្យឃើញពីភាពធន់ក្នុងសង្គម (3 ខែ)

ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃ តួនាទីក្នុងជំហាន ទី 5

5.1 ការយល់ដឹងពីភាពងាយរងគ្រោះនៃសង្គម និងសមធម៌អាកាសធាតុ

ក្រុមការងារ	អ្នកផ្តល់សេវារៀបចំផែនការ (PV)	ដៃគូសមធម៌ (EP)	អ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោង (PM) សាលាក្រុង + សមាជិកសាលាក្រុង	សមាជិកមន្ត្រីសម្របសម្រួលសហគមន៍ (CL)
	<p>តួនាទី៖ PV នឹងទទួលខុសត្រូវលើការគ្រប់គ្រងគម្រោង ណែនាំការសិក្សាស្វែងយល់របស់ក្រុមការងារស្នូលលើទិន្នន័យសហគមន៍ និងអាកាសធាតុដោយប្រើប្រាស់ ឧបករណ៍អនឡាញ GEAR សម្របសម្រួលការពិភាក្សាជាមួយ EP និងក្រុមការងារស្នូល ដើម្បីបញ្ចប់ផែនការចូលរួម ផ្តល់នូវរចនាសម្ព័ន្ធគាំទ្រទាំងអស់ដែលចាំបាច់សម្រាប់ឱ្យក្រុមការងារស្នូលរៀបចំផែនការ និងអនុវត្តការចុះផ្សព្វផ្សាយ ព្រមទាំងការទាក់ទងជាមួយក្រុមប្រជាជននៃ EJ និងប្រជាជនអាទិភាពផ្សេងទៀតនៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេ ជួយគាំទ្រដល់ការបញ្ជូលនូវបកគំហើញនានាពីដំណើរការនៃការចូលរួមនេះ ព្រមទាំងត្រួតពិនិត្យលើការបញ្ចប់ផែនការចូលរួមនៃភាពធន់សង្គម។</p> <p>ទំហំការងារសរុប៖ 40 ម៉ោង</p>	<p>តួនាទី៖ EP នឹងដឹកនាំវគ្គពីក្នុងដំណើរការបង្ហាញឱ្យឃើញពីភាពធន់ក្នុងសង្គម៖</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) វគ្គផ្តោតលើការយល់ដឹងអំពីភាពងាយរងគ្រោះក្នុងសង្គម និងថាតើពាក់ព័ន្ធយ៉ាងដូចម្តេចទៅនឹងសមធម៌អាកាសធាតុ និង 2) វគ្គមួយទៀតដែលផ្តោតលើការកសាងជំនាញសម្រាប់ការចូលរួមប្រកបដោយបរិយាបន្ន និងសមធម៌។ <p>បន្ទាប់មក EP នឹងជួយក្រុមការងារស្នូលក្នុងការគិតគូរ រៀបចំផែនការ និងអនុវត្តអភិបាលកិច្ចនៃការចុះផ្សព្វផ្សាយ និងការចូលរួមប្រកបដោយបរិយាបន្ន និងសមធម៌នៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេ ដោយផ្អែកលើបទពិសោធន៍របស់ពួកគេ បង្ហាញជាគំរូនៃជំនាញចូលរួមសហគមន៍ និងដោយលើកទឹកចិត្តឱ្យសមាជិកក្រុមការងារស្នូលពិចារណាលើទំនាក់ទំនងដែលពួកគេមានស្រាប់ជាមួយក្រុមប្រជាជននៃ EJ និងក្រុមប្រជាជនគោលដៅអាទិភាពផ្សេងទៀតនៅក្នុងសហគមន៍។ បន្ថែមពីនេះ EP នឹងជួយគាំទ្រដល់ PV ក្នុងការសម្របសម្រួលពេញមួយជំហាននេះ ដោយជួយក្រុមការងារស្នូលឱ្យមើលឃើញពីទំនាក់ទំនងរវាងសហគមន៍ និងភាពងាយរងគ្រោះដោយសារអាកាសធាតុ តាមរយៈអ្វីដែលពួកគេកំពុងមើលឃើញ (ឧទាហរណ៍៖ នៅក្នុងទិន្នន័យ) និងកំពុងស្តាប់ឮ (ឧទាហរណ៍៖ នៅក្នុងការចុះផ្សព្វផ្សាយដល់សហគមន៍)។</p> <p>ទំហំការងារសរុប៖ 33.5 ម៉ោង</p>	<p>តួនាទី៖ ក្រុមការងារស្នូលនឹង 1) បង្កើតការយល់ដឹងរបស់ពួកគេអំពីមូលហេតុបុគ្គលនៃភាពងាយរងគ្រោះក្នុងសង្គម និងថាតើពាក់ព័ន្ធយ៉ាងដូចម្តេចទៅនឹងសមធម៌អាកាសធាតុ និង 2) បង្កើតជំនាញពាក់ព័ន្ធនឹងការចុះផ្សព្វផ្សាយ និងការចូលរួមប្រកបដោយបរិយាបន្ន និងសមធម៌។ ពួកគេនឹងប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងដែលទទួលបានទាំងនេះ ដើម្បីសិក្សាស្វែងយល់ពីទិន្នន័យសហគមន៍ និងអាកាសធាតុ រៀបចំ ផែនការចូលរួម របស់ពួកគេ និងដឹកនាំការចុះផ្សព្វផ្សាយ ព្រមទាំងការចូលរួមជាមួយប្រជាជនអាទិភាពនៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេ។ CL ផ្តល់ការណែនាំដល់ក្រុមការងារទាំងមូល អំពីរបៀបដំលើបំផុតក្នុងការចុះទៅដល់សហគមន៍ ដែលពួកគេមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយ។ ក្រុមការងារស្នូលនឹងបញ្ចប់ផែនការចូលរួមនៃភាពធន់សង្គម ឱ្យបានរួចរាល់ ជាមួយនឹងព័ត៌មានដែលពួកគេប្រមូលបាន។</p> <p>ទំហំការងារសរុប៖ PM សាលាក្រុង៖ សមាជិកសាលាក្រុង 25.5 ម៉ោង៖ 25.5 ម៉ោង</p>	<p>តួនាទី៖ ក្រុមការងារស្នូលនឹង 1) បង្កើតការយល់ដឹងរបស់ពួកគេអំពីមូលហេតុបុគ្គលនៃភាពងាយរងគ្រោះក្នុងសង្គម និងថាតើពាក់ព័ន្ធយ៉ាងដូចម្តេចទៅនឹងសមធម៌អាកាសធាតុ និង 2) បង្កើតជំនាញពាក់ព័ន្ធនឹងការចុះផ្សព្វផ្សាយ និងការចូលរួមប្រកបដោយបរិយាបន្ន និងសមធម៌។ ពួកគេនឹងប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងដែលទទួលបានទាំងនេះ ដើម្បីសិក្សាស្វែងយល់ពីទិន្នន័យសហគមន៍ និងអាកាសធាតុ រៀបចំ ផែនការចូលរួម របស់ពួកគេ និងដឹកនាំការចុះផ្សព្វផ្សាយ ព្រមទាំងការចូលរួមជាមួយប្រជាជនអាទិភាពនៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេ។ CL ផ្តល់ការណែនាំដល់ក្រុមការងារទាំងមូល អំពីរបៀបដំលើបំផុតក្នុងការចុះទៅដល់សហគមន៍ ដែលពួកគេមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយ។ ក្រុមការងារស្នូលនឹងបញ្ចប់ផែនការចូលរួមនៃភាពធន់សង្គម ឱ្យបានរួចរាល់ ជាមួយនឹងព័ត៌មានដែលពួកគេប្រមូលបាន។</p> <p>ទំហំការងារសរុប៖ 25.5 ម៉ោង</p>
<p>ប្រជុំ (2 ម៉ោង +0.5)៖ PV កំណត់កាលវិភាគ និងជួយគាំទ្រដល់ការសម្របសម្រួលវគ្គ “ការស្វែងយល់ពីភាពងាយរងគ្រោះក្នុងសង្គម និងសមធម៌អាកាសធាតុ” ដែលដឹកនាំដោយ EP។</p>	<p>ប្រជុំ (2 ម៉ោង +3)៖ EP សម្របសម្រួលវគ្គផ្តោតលើការយល់ដឹងអំពីភាពងាយរងគ្រោះក្នុងសង្គម និងថាតើពាក់ព័ន្ធយ៉ាងដូចម្តេចទៅនឹងសមធម៌អាកាសធាតុ។ វគ្គនេះរួមមានការទស្សនាវីដេអូ និងសកម្មភាពនានា ដែលក្រុមការងារស្នូលត្រូវកំណត់និយមន័យនៃសមធម៌ និងភាពងាយរងគ្រោះក្នុងសង្គម ក្នុងបរិបទដែលពាក់ព័ន្ធនឹងទីប្រជុំជន ឬទីក្រុងរបស់ពួកគេផ្ទាល់ (ដោយប្រើប្រាស់ការស្វែងយល់ពីសហគមន៍ដែលបានបញ្ចប់រួចរាល់របស់ពួកគេ) និងពិភាក្សាអំពីប្រព័ន្ធ និងរចនាសម្ព័ន្ធនានាដែលអាចជាកត្តារួមចំណែក។</p>	<p>ប្រជុំ (2 ម៉ោង)៖ សមាជិកសាលាក្រុងចូលរួមក្នុងវគ្គនេះដើម្បីបកស្រាយ និងស្វែងយល់ឱ្យកាន់តែច្បាស់អំពីភាពងាយរងគ្រោះក្នុងសង្គម និងសមធម៌អាកាសធាតុ ព្រមទាំងកំណត់និយមន័យនៃពាក្យទាំងនេះនៅក្នុងបរិបទនៃសហគមន៍របស់ពួកគេផ្ទាល់។</p>	<p>ប្រជុំ (2 ម៉ោង)៖ សមាជិកមន្ត្រីសម្របសម្រួលសហគមន៍ (CL) ចូលរួមក្នុងវគ្គនេះ ដើម្បីបកស្រាយ និងស្វែងយល់ឱ្យកាន់តែច្បាស់អំពីភាពងាយរងគ្រោះក្នុងសង្គម និងសមធម៌អាកាសធាតុ ព្រមទាំងកំណត់និយមន័យនៃពាក្យទាំងនេះនៅក្នុងបរិបទនៃសហគមន៍របស់ពួកគេផ្ទាល់។</p>	

5.2 ការសិក្សាស្វែងយល់ពីទិន្នន័យសហគមន៍ និងអាកាសធាតុ

ប្រជុំ (2 ម៉ោង +3)៖ PV សម្របសម្រួល និងដឹកនាំវគ្គដែលក្រុមការងារស្នូលចាប់ផ្តើមបំពេញផែនទីបង្ហាញផ្លូវនៃភាពធន់សង្គម ដោយប្រើប្រាស់ GEAR និងចំណេះដឹងរបស់ក្រុមការងារ — ដោយប្រើប្រាស់លំហាត់ណែនាំនៅពេលដំបូង។ សមាជិកក្រុមការងារស្នូលអាចសិក្សាស្វែងយល់ពីទិន្នន័យនៅក្នុង GEAR រួមគ្នាជាក្រុមការងារទាំងមូល ឬជាក្រុមតូចៗ។ ដំណើរការនេះអាចប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការប្រជុំចំនួនពីរ ដោយសមាជិកក្រុមការងារស្នូលធ្វើការជាគូ ដើម្បីស្វែងយល់ពីផ្នែកជាក់លាក់នៃ GEAR ជា “កិច្ចការផ្ទះ” នៅចន្លោះវគ្គនីមួយៗ ហើយបន្ទាប់មកត្រឡប់មកវិញដើម្បីចែករំលែកនូវអ្វីដែលពួកគេបានរៀនសូត្រ។ នៅចុងបញ្ចប់នៃវគ្គនេះ ក្រុមការងារស្នូលកំណត់រកនូវចំណុចខ្លះខាតដែលនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការពិភាក្សាជាមួយប្រជាជននៅក្នុងសហគមន៍។

ប្រជុំ (2 ម៉ោង)៖ EP នឹងជួយគាំទ្រដល់ PV និងក្រុមការងារស្នូល នៅពេលពួកគេចាប់ផ្តើមបំពេញផែនទីបង្ហាញផ្លូវនៃភាពធន់សង្គម ដោយប្រើប្រាស់ GEAR និងចំណេះដឹងរបស់ក្រុមការងារ។ EP នឹងជួយក្រុមការងារស្នូលក្នុងការផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងភាពងាយរងគ្រោះក្នុងសង្គម និងផលប៉ះពាល់អាកាសធាតុ ព្រមទាំងទទួលស្គាល់ពីរបៀបដែលបទពិសោធផ្ទាល់ផ្តល់នូវព័ត៌មានដើម្បីបកស្រាយ ឬបញ្ចូលទៅក្នុងបរិបទនៃទិន្នន័យសហគមន៍ និងអាកាសធាតុ។ EP ជួយក្រុមការងារស្នូលកំណត់រកនូវចំណុចខ្លះខាត ដែលនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការពិភាក្សាជាមួយប្រជាជននៅក្នុងសហគមន៍។

ប្រជុំ (2 ម៉ោង +2)៖ សមាជិកសាលាក្រុង ចាប់ផ្តើមបំពេញផែនទីបង្ហាញផ្លូវនៃភាពធន់សង្គមដោយប្រើប្រាស់ GEAR និងចំណេះដឹងរបស់ក្រុមការងារ — ដោយប្រើប្រាស់លំហាត់ណែនាំនៅពេលដំបូង។ សមាជិកក្រុមការងារស្នូលអាចសិក្សាស្វែងយល់ពីទិន្នន័យនៅក្នុង GEAR រួមគ្នាជាក្រុមការងារទាំងមូល ឬជាក្រុមតូចៗ។ ដំណើរការនេះអាចប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការប្រជុំចំនួនពីរ ដោយសមាជិកក្រុមការងារស្នូលធ្វើការជាគូ ដើម្បីស្វែងយល់ពីផ្នែកជាក់លាក់នៃ GEAR ជា “កិច្ចការផ្ទះ” នៅចន្លោះវគ្គនីមួយៗ ហើយបន្ទាប់មកត្រឡប់មកវិញដើម្បីចែករំលែកនូវអ្វីដែលពួកគេបានរៀនសូត្រ។ ក្រុមការងារស្នូលកំណត់រកនូវចំណុចខ្លះខាត ដែលនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការពិភាក្សាជាមួយប្រជាជននៅក្នុងសហគមន៍។

ប្រជុំ (2 ម៉ោង +2)៖ សមាជិកមន្ត្រីសម្របសម្រួលសហគមន៍ (CL) ចាប់ផ្តើមបំពេញផែនទីបង្ហាញផ្លូវនៃភាពធន់សង្គម ដោយប្រើប្រាស់ GEAR និងចំណេះដឹងរបស់ក្រុមការងារ — ដោយប្រើប្រាស់លំហាត់ណែនាំនៅពេលដំបូង។ សមាជិកក្រុមការងារស្នូលអាចសិក្សាស្រាវជ្រាវពីទិន្នន័យនៅក្នុង GEAR រួមគ្នាជាក្រុមការងារទាំងមូល ឬជាក្រុមតូចៗ។ ដំណើរការនេះអាចប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការប្រជុំចំនួនពីរ ដោយសមាជិកក្រុមការងារស្នូលធ្វើការជាគូ ដើម្បីស្វែងយល់ពីផ្នែកជាក់លាក់នៃ GEAR ជា “កិច្ចការផ្ទះ” នៅចន្លោះវគ្គនីមួយៗ ហើយបន្ទាប់មកត្រឡប់មកវិញដើម្បីចែករំលែកនូវអ្វីដែលពួកគេបានរៀនសូត្រ។ ក្រុមការងារស្នូលកំណត់រកនូវចំណុចខ្លះខាត ដែលនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការពិភាក្សាជាមួយប្រជាជននៅក្នុងសហគមន៍។

5.3 ការកសាងជំនាញក្នុងការចូលរួមប្រកបដោយបរិយាបន្ន

ប្រជុំ (2 ម៉ោង +0.5)៖ PV កំណត់កាលវិភាគ និងជួយគាំទ្រដល់ការសម្របសម្រួលវគ្គ “ការកសាងជំនាញក្នុងការចូលរួមប្រកបដោយបរិយាបន្ន” ដែលដឹកនាំដោយ EP។

ប្រជុំ (2 ម៉ោង +3)៖ EP សម្របសម្រួលវគ្គមួយដែលផ្តោតលើការស្វែងយល់ និងការកសាងជំនាញឆ្ពោះទៅរកការចូលរួមប្រកបដោយបរិយាបន្ន និងសមធម៌។ វគ្គនេះរួមមាន វីដេអូ និងសកម្មភាពនានា ដែលក្រុមការងារស្នូលត្រូវអនុវត្តនូវអ្វីដែលពួកគេបានរៀនសូត្រ ដោយយកទៅអនុវត្តផ្ទាល់នៅក្នុងការរៀបចំផែនការនៃការចូលរួម។ សកម្មភាពនេះរួមមាន៖

- ការពិនិត្យមើលឡើងវិញនូវរបកគំហើញពីការស្វែងយល់ពីសហគមន៍ដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណថា តើអ្នកណាខ្លះដែលសំខាន់ក្នុងការចុះទៅដល់
- ការជ្រើសរើសប្រធានបទដែលក្រុមការងារស្នូលគ្រោងនឹងពិភាក្សាសម្រាប់ការចូលរួមរបស់សហគមន៍ ដោយផ្អែកលើចំណុចខ្លះខាតដែលបានរកឃើញនៅក្នុងផែនទីបង្ហាញផ្លូវនៃភាពធន់សង្គម
- ការរៀបចំអភិក្រមសម្រាប់ការចុះផ្សព្វផ្សាយ និងការចូលរួមរបស់សហគមន៍ ដោយប្រើប្រាស់គោលការណ៍នៃការចូលរួមប្រកបដោយបរិយាបន្ន និងសមធម៌
- ការអនុវត្តជំនាញចុះផ្សព្វផ្សាយ និងការរៀបចំសហគមន៍ ដោយប្រើប្រាស់ការសម្តែងត្រាប់តាមខ្លីៗ។

ប្រជុំ (2 ម៉ោង)៖ សមាជិកសាលាក្រុង ចូលរួមក្នុងវគ្គនេះដើម្បីកសាងការយល់ដឹង និងជំនាញឆ្ពោះទៅរកការចូលរួមប្រកបដោយបរិយាបន្ន និងសមធម៌។ ក្រុមការងារអនុវត្តនូវអ្វីដែលពួកគេបានរៀនសូត្រ ដោយយកទៅអនុវត្តផ្ទាល់នៅក្នុងការរៀបចំផែនការនៃការចូលរួម។

ប្រជុំ (2 ម៉ោង)៖ សមាជិកមន្ត្រីសម្របសម្រួលសហគមន៍ (CL) ចូលរួមក្នុងវគ្គនេះដើម្បីកសាងការយល់ដឹង និងជំនាញឆ្ពោះទៅរកការចូលរួមប្រកបដោយបរិយាបន្ន និងសមធម៌។ ក្រុមការងារអនុវត្តនូវអ្វីដែលពួកគេបានរៀនសូត្រ ដោយយកទៅអនុវត្តផ្ទាល់នៅក្នុងការរៀបចំផែនការនៃការចូលរួម។

5.4
*ការបញ្ចប់ផែនការនៃ
ការចូលរួម*

ប្រជុំ (2 ម៉ោង +1)៖
PV សម្របសម្រួល និងដឹកនាំការប្រជុំដែលក្រុមការងារស្នូល បន្តរៀបចំផែនការនៃការចូលរួម។ ជាផ្នែកមួយនៃដំណើរការនេះ ក្រុមការងារស្នូលនឹងគិតគូរពីរបៀបដែលពួកគេនឹងចុះទៅដល់ សហគមន៍នាពេលឥឡូវនេះ (ជាផ្នែកនៃជំហានស្វែងយល់ពី ភាពធន់នៃសង្គម) ព្រមទាំងរបៀបដែលពួកគេនឹងរៀបចំ ផែនការ ដើម្បីពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់អាទិភាពនៃភាពធន់ និងគំនិតនៃ គម្រោងសាកល្បងជាមួយសហគមន៍នៅពេលក្រោយក្នុង ដំណើរការនេះ។

អនុវត្ត (6 ម៉ោង)៖
PV តាមដានដើម្បីជួយគាំទ្រដល់ការសម្របសម្រួល និង ការរៀបចំផ្នែកភស្តុភារនៃសកម្មភាពចុះផ្សព្វផ្សាយ និងការ ចូលរួម។ PV ផ្តល់នូវឧបករណ៍នានាដូចជា សេចក្តីព្រាងអី មែល ខិត្តប័ណ្ណ ឬការបង្ហាញលើបណ្តាញសង្គមដើម្បីគាំទ្រ ដល់ ការចុះផ្សព្វផ្សាយ ព្រមទាំងសម្ភារៈ ឬឧបករណ៍សម្រាប់ប្រើ ប្រាស់នៅក្នុងសកម្មភាពទាំងនោះ។

ប្រជុំ (2 ម៉ោង)៖
EP ជួយគាំទ្រ និងផ្តល់ការណែនាំដល់ PV និងក្រុមការងារ ស្នូលក្នុងការរៀបចំ ផែនការនៃការចូលរួម។

អនុវត្ត (2 ម៉ោង)៖
EP ផ្តល់ការណែនាំតាមតម្រូវការ ដើម្បីគាំទ្រដល់ការ សម្របសម្រួល ការរៀបចំភស្តុភារ និងការបង្កើតសម្ភារៈចុះ ផ្សព្វផ្សាយ — ជាពិសេសគឺការជួយគិតគូរអំពីវិធីសាស្ត្រ ដែលផ្តោតលើបរិយាបន្ន និងសមធម៌ជាស្នូល។

ប្រជុំ (2 ម៉ោង)៖
សមាជិកសាលាក្រុង ប្រជុំគ្នាដើម្បីបន្តរៀបចំផែនការនៃការ ចូលរួមឱ្យបានលម្អិត។

អនុវត្ត (2 ម៉ោង)៖
សមាជិកសាលាក្រុង ជួយគាំទ្រដល់ការសម្របសម្រួល និង ការរៀបចំភស្តុភារនៃសកម្មភាពចុះផ្សព្វផ្សាយ និងការចូលរួម ព្រមទាំងផ្តល់ការកែសម្រួលលើសេចក្តីព្រាងសម្ភារៈនានា។

ប្រជុំ (2 ម៉ោង)៖
មន្ត្រីសម្របសម្រួលសហគមន៍ប្រជុំគ្នាដើម្បីបន្តរៀបចំ ផែនការនៃការចូលរួមឱ្យបានលម្អិត។ CL ផ្តល់ការណែនាំ ដល់ក្រុមការងារទាំងមូល អំពីរបៀបដំណើរការផ្តល់ការចុះទៅ ដល់សហគមន៍ ដែលពួកគេមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធ ជាមួយ។

អនុវត្ត (2 ម៉ោង)៖
មន្ត្រីសម្របសម្រួលសហគមន៍ជួយគាំទ្រដល់ការសម្របសម្រួល និងការរៀបចំភស្តុភារនៃសកម្មភាពចុះផ្សព្វផ្សាយ និងការចូលរួម ព្រមទាំងផ្តល់ការកែសម្រួលលើសេចក្តីព្រាងសម្ភារៈនានា។

	អ្នកផ្តល់សេវារៀបចំផែនការ (PV)	ដៃគូសមធម៌ (EP)	PM សាលាក្រុង / សមាជិកសាលាក្រុង	សមាជិកមន្ត្រីសម្របសម្រួលសហគមន៍ (CL)
<p>(បន្តចំណុច 5.4)</p> <p>5.5 ការចុះផ្សព្វផ្សាយ និងការចូលរួម</p>	<p>ឯកសារ (1 ម៉ោង)៖ PV ធ្វើច្បាប់ចម្លងនៃផែនការនៃការចូលរួមតាមអីមែលទៅកាន់ក្រុមការងារទាំងមូល និងបញ្ជូលរាល់មតិកែលម្អ។ PV ធ្វើផែនការនៃការចូលរួមដែលបានបំពេញរួចរាល់ តាមអីមែលទៅកាន់ RC និងប្រអប់សារ MVP(mvp@mass.gov)។</p> <p>អនុវត្ត (6 ម៉ោង)៖ PV ជួយសហការជាមួយក្រុមការងារស្នូលក្នុងការចុះផ្សព្វផ្សាយ និងការចូលរួមរបស់ពួកគេ ទៅតាមការចាំបាច់។</p> <p>ឯកសារ (1.5 ម៉ោង)៖ PV កត់ត្រានូវចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្លួន និងអ្វីដែលពួកគេបានឮ។ PV ធ្វើអីមែលទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្នា ដើម្បីរំលឹកដល់ក្រុមការងារឱ្យកត់ត្រានូវចំណាប់អារម្មណ៍ និងអ្វីដែលពួកគេបានឮដោយឡែកៗពីគ្នា។</p>	<p>ដៃគូសមធម៌ (EP)</p> <p>អនុវត្ត (6 ម៉ោង)៖ EP ជួយសហការជាមួយក្រុមការងារស្នូលក្នុងការចុះផ្សព្វផ្សាយ និងការចូលរួមរបស់ពួកគេ ទៅតាមការចាំបាច់។</p> <p>ឯកសារ (1 ម៉ោង)៖ EP កត់ត្រានូវចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្លួន និងអ្វីដែលពួកគេបានឮ។</p>	<p>PM សាលាក្រុង / សមាជិកសាលាក្រុង</p> <p>អនុវត្ត (6 ម៉ោង)៖ ក្រុមការងារស្នូលអនុវត្តការចុះផ្សព្វផ្សាយ និងការចូលរួមរបស់ពួកគេ ដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានសម្រាប់បំពេញក្នុងផែនទីបង្ហាញផ្លូវនៃភាពធន់សង្គម។</p> <p>ឯកសារ (1 ម៉ោង)៖ សមាជិកសាលាក្រុងម្នាក់ៗ កត់ត្រានូវចំណាប់អារម្មណ៍ និងអ្វីដែលពួកគេបានឮដោយផ្ទាល់ខ្លួន។</p>	<p>សមាជិកមន្ត្រីសម្របសម្រួលសហគមន៍ (CL)</p> <p>អនុវត្ត (6 ម៉ោង)៖ ក្រុមការងារស្នូលអនុវត្តការចុះផ្សព្វផ្សាយ និងការចូលរួមរបស់ពួកគេ ដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានសម្រាប់បំពេញក្នុងផែនទីបង្ហាញផ្លូវនៃភាពធន់សង្គម។</p> <p>ឯកសារ (1 ម៉ោង)៖ មន្ត្រីសម្របសម្រួលសហគមន៍ម្នាក់ៗ កត់ត្រានូវចំណាប់អារម្មណ៍ និងអ្វីដែលពួកគេបានឮដោយផ្ទាល់ខ្លួន។</p>
<p>5.6 ការរួមបញ្ចូលលទ្ធផលរកឃើញ</p>	<p>ប្រជុំ (2 ម៉ោង +2)៖ PV ធ្វើការជាមួយ EP ដើម្បីសម្របសម្រួលការពិភាក្សារបស់ក្រុមការងារស្នូល អំពីអ្វីដែលអ្នកគ្រប់គ្នាបានឮ។ PV ជួយក្រុមការងារស្នូលក្នុងការអនុវត្តលើផែនទីបង្ហាញផ្លូវនៃភាពធន់សង្គម និងឆ្លើយសំណួរដែលពួកគេមានចម្លើយ។ នៅចុងបញ្ចប់នៃវគ្គនេះ PV ជួយក្រុមការងារស្នូលកំណត់រកចំណុចខ្វះខាតនានាដែលនៅតែត្រូវការការសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែម។</p> <p>ឯកសារ (2 ម៉ោង)៖ PV កត់ត្រាចម្លើយចូលទៅក្នុងផែនទីបង្ហាញផ្លូវនៃភាពធន់សង្គម។ PV នឹងធ្វើសេចក្តីព្រាងតាមអីមែលទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្នាដើម្បីពិនិត្យ និងបូកសរុបរាល់មតិកែលម្អ។</p>	<p>ប្រជុំ (2 ម៉ោង +2)៖ EP នឹងធ្វើការជាមួយ PV ដើម្បីសម្របសម្រួលការពិភាក្សារបស់ក្រុមការងារស្នូល អំពីអ្វីដែលអ្នកគ្រប់គ្នាបានឮ។ EP នឹងជួយក្រុមការងារស្នូលក្នុងការអនុវត្តលើផែនទីបង្ហាញផ្លូវនៃភាពធន់សង្គមនិងឆ្លើយសំណួរដែលពួកគេមានចម្លើយ។</p> <p>ឯកសារ (0.5 ម៉ោង)៖ EP នឹងពិនិត្យមើលសេចក្តីព្រាងនៃផែនទីបង្ហាញផ្លូវនៃភាពធន់សង្គម និងផ្តល់មតិកែលម្អតាមការចាំបាច់។</p>	<p>ប្រជុំ (2 ម៉ោង)៖ ក្រុមការងារស្នូលនឹងចែករំលែកនូវអ្វីដែលពួកគេបានឮ និងបានរៀនសូត្រតាមរយៈសកម្មភាពចូលរួមទាំងនេះ ហើយប្រើប្រាស់ការយល់ដឹងនោះដើម្បីបន្តបំពេញផែនទីបង្ហាញផ្លូវនៃភាពធន់សង្គមបន្ថែមទៀត។</p> <p>ឯកសារ (0.5 ម៉ោង)៖ សមាជិកសាលាក្រុង នឹងពិនិត្យមើលសេចក្តីព្រាងនៃផែនទីបង្ហាញផ្លូវនៃភាពធន់សង្គម និងផ្តល់មតិកែលម្អតាមការចាំបាច់។</p>	<p>ប្រជុំ (2 ម៉ោង)៖ ក្រុមការងារស្នូលនឹងចែករំលែកនូវអ្វីដែលពួកគេបានឮ និងបានរៀនសូត្រតាមរយៈសកម្មភាពចូលរួមទាំងនេះ ហើយប្រើប្រាស់ការយល់ដឹងនោះដើម្បីបន្តបំពេញផែនទីបង្ហាញផ្លូវនៃភាពធន់សង្គមបន្ថែមទៀត។</p> <p>ឯកសារ (0.5 ម៉ោង)៖ មន្ត្រីសម្របសម្រួលសហគមន៍នឹងពិនិត្យមើលសេចក្តីព្រាងនៃផែនទីបង្ហាញផ្លូវនៃភាពធន់សង្គម និងផ្តល់មតិកែលម្អតាមការចាំបាច់។</p>
<p>5.7 ការបំពេញចំណុចខ្វះខាត</p>	<p>អនុវត្ត (3 ម៉ោង)៖ PV ផ្តល់ការគ្រប់គ្រងគម្រោង និងការគាំទ្រសម្រាប់ក្រុមការងារស្នូល ដើម្បីពង្រីកលើជំហាន 5.2, 5.5, និង 5.6 តាមការចាំបាច់ ដើម្បីបន្តបំពេញចំណុចខ្វះខាតនៅក្នុងផែនទីបង្ហាញផ្លូវនៃភាពធន់សង្គម។</p>	<p>អនុវត្ត (3 ម៉ោង)៖ EP ជួយគាំទ្រក្រុមការងារស្នូលដើម្បីពង្រីកជំហាន 5.2, 5.5, និង 5.6 តាមការចាំបាច់ ដើម្បីបន្តបំពេញចំណុចខ្វះខាតនៅក្នុងផែនទីបង្ហាញផ្លូវនៃភាពធន់សង្គម។</p>	<p>អនុវត្ត (3 ម៉ោង)៖ ក្រុមការងារស្នូលពង្រីកជំហាន 5.2, 5.5 និង 5.6 តាមការចាំបាច់ ដើម្បីបន្តបំពេញចំណុចខ្វះខាតនៅក្នុងផែនទីបង្ហាញផ្លូវនៃភាពធន់សង្គម។</p>	<p>អនុវត្ត (3 ម៉ោង)៖ ក្រុមការងារស្នូលពង្រីកជំហាន 5.2, 5.5 និង 5.6 តាមការចាំបាច់ ដើម្បីបន្តបំពេញចំណុចខ្វះខាតនៅក្នុងផែនទីបង្ហាញផ្លូវនៃភាពធន់សង្គម។</p>
<p>5.8 ការវាយតម្លៃលើការចូលរួមរបស់អ្នក</p>	<p>ប្រជុំ (1 ម៉ោង +2)៖ PV ធ្វើការជាមួយ EP ដើម្បីសម្របសម្រួលការពិភាក្សារបស់ក្រុមការងារស្នូល ក្នុងការវាយតម្លៃលើដំណើរការចូលរួមរបស់ពួកគេ។ ក្រុមការងារស្នូលនឹងប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រដែលពួកគេបានរៀបចំនៅផ្នែកចុងបញ្ចប់នៃផែនការនៃការចូលរួមរបស់ពួកគេ។</p>	<p>ប្រជុំ (1 ម៉ោង +1)៖ EP នឹងធ្វើការជាមួយ PV ដើម្បីសម្របសម្រួលការពិភាក្សារបស់ក្រុមការងារស្នូល ក្នុងការវាយតម្លៃលើដំណើរការចូលរួមរបស់ពួកគេ។ ក្រុមការងារស្នូលនឹងប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រដែលពួកគេបានរៀបចំនៅផ្នែកចុងបញ្ចប់នៃផែនការនៃការចូលរួមរបស់ពួកគេ។</p>	<p>ប្រជុំ (1 ម៉ោង)៖ ក្រុមការងារស្នូលនឹងប្រជុំគ្នាដើម្បីវាយតម្លៃដំណើរការចូលរួមរបស់ពួកគេ ដោយប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រដែលពួកគេបានរៀបចំនៅផ្នែកចុងបញ្ចប់នៃផែនការនៃការចូលរួមរបស់ពួកគេ។</p>	<p>ប្រជុំ (1 ម៉ោង)៖ ក្រុមការងារស្នូលនឹងប្រជុំគ្នាដើម្បីវាយតម្លៃដំណើរការចូលរួមរបស់ពួកគេ ដោយប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រដែលពួកគេបានរៀបចំនៅផ្នែកចុងបញ្ចប់នៃផែនការនៃការចូលរួមរបស់ពួកគេ។</p>

<p>5.9 ការត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ជំហានទី 6</p>	<p>ឯកសារ (0.5 ម៉ោង)៖ PV និងធ្វើផែនទីបង្ហាញផ្លូវនៃភាពធន់សង្គមដែលបានបំពេញរួចរាល់ តាមអីមែលទៅកាន់ក្រុមការងារទាំងមូល, RC និងប្រអប់សារ MVP (mvp@mass.gov) មុនពេលឈានចូលដល់ជំហានទី 6។</p>	<p>ឯកសារ (1 ម៉ោង)៖ EP និងធ្វើអនុស្សរណៈប្រវែង 1-2 ទំព័រតាមអីមែលទៅកាន់ RC របស់ពួកគេអំពីរបៀបដែលការផ្សព្វផ្សាយ និងការចូលរួមរបស់សហគមន៍បានប្រព្រឹត្តទៅ។</p>		
---	--	--	--	--

ជំហានទី 6 - ការពិនិត្យឡើងវិញនូវអាទិភាពភាពធន់ (2 ខែ)

	<p>អ្នកផ្តល់សេវារៀបចំផែនការ (PV)</p>	<p>ដៃគូសមធម៌ (EP)</p>	<p>អ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោង (PM) សាលាក្រុង + សមាជិកសាលាក្រុង</p>	<p>សមាជិកមន្ត្រីសម្របសម្រួលសហគមន៍ (CL)</p>
<p>ក្រុមការងារ</p>	<p>តួនាទី៖ PV និងទទួលខុសត្រូវលើការគ្រប់គ្រងគម្រោង សម្របសម្រួលការពិភាក្សារបស់ក្រុមការងារស្នូលដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអាទិភាពនៃភាពធន់របស់សហគមន៍ និងត្រួតពិនិត្យលើការបញ្ចប់ ការណែនាំស្តីពីអាទិភាពនៃភាពធន់។ PV ក៏នឹងផ្តល់នូវរចនាសម្ព័ន្ធគាំទ្រដែលចាំបាច់សម្រាប់ឱ្យក្រុមការងារស្នូលរៀបចំផែនការ និងអនុវត្តការចុះផ្សព្វផ្សាយ ព្រមទាំងការចូលរួមរបស់ពួកគេ ដើម្បីពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់អាទិភាពនៃភាពធន់ជាមួយសហគមន៍ផងដែរ។</p> <p>ទំហំការងារសរុប៖ 28 ម៉ោង</p>	<p>តួនាទី៖ EP នឹងជួយគាំទ្រដល់ការសម្របសម្រួលក្រុមការងារស្នូលក្នុងការពិនិត្យមើលឡើងវិញ និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអាទិភាពរបស់ពួកគេ ការរៀបចំផែនការសម្រាប់ការចុះផ្សព្វផ្សាយដល់សហគមន៍ និងការបញ្ចូលនូវអ្វីដែលពួកគេបានរៀនសូត្រ។ ជាពិសេស EP នឹងជួយផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងភាពធន់ក្នុងសង្គម និងភាពធន់នឹងអាកាសធាតុ ដោយផ្អែកលើអ្វីដែលក្រុមការងារបានឮពីសហគមន៍ ហើយនឹងជួយផ្តល់ប្រឹក្សាអំពីវិធីសាស្ត្រនៃការចុះផ្សព្វផ្សាយ និងការចូលរួម ដែលផ្តោតលើសមធម៌ និងបរិយាបន្នជាស្នូល។</p> <p>ទំហំការងារសរុប៖ 7 ម៉ោង</p>	<p>តួនាទី៖ ក្រុមការងារស្នូលនឹងធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអាទិភាពនៃភាពធន់របស់សហគមន៍របស់ពួកគេ ពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់អាទិភាពទាំងនោះជាមួយសហគមន៍ និងបញ្ចូលរាល់មតិកែលម្អដោយប្រើប្រាស់ ការណែនាំស្តីពីអាទិភាពនៃភាពធន់។</p> <p>ទំហំការងារសរុប៖ PM សាលាក្រុង៖ សមាជិកសាលាក្រុង 13 ម៉ោង៖ 13 ម៉ោង</p>	<p>តួនាទី៖ ក្រុមការងារស្នូលនឹងធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអាទិភាពនៃភាពធន់របស់សហគមន៍របស់ពួកគេ ពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់អាទិភាពទាំងនោះជាមួយសហគមន៍ និងបញ្ចូលរាល់មតិកែលម្អ ដោយប្រើប្រាស់ ការណែនាំស្តីពីអាទិភាពនៃភាពធន់។ CL ផ្តល់ការណែនាំដល់ក្រុមការងារទាំងមូល អំពីរបៀបដ៏ល្អបំផុតក្នុងការចុះទៅដល់សហគមន៍ ដែលពួកគេមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយ។</p> <p>ទំហំការងារសរុប៖ 13 ម៉ោង</p>
<p>ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃតួនាទីក្នុងជំហានទី 6</p> <p>6.1 <i>ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអាទិភាពនៃភាពធន់របស់សហគមន៍</i></p>	<p>ប្រជុំ (3 ម៉ោង +3)៖ PV សម្របសម្រួល និងដឹកនាំការពិភាក្សាជាមួយក្រុមការងារស្នូល ដើម្បីបញ្ចប់ការណែនាំស្តីពីអាទិភាពនៃភាពធន់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការឆ្លុះបញ្ចាំងលើលទ្ធផលរកឃើញពីជំហានទី 5 និងការប្រើប្រាស់លទ្ធផលរកឃើញទាំងនោះ ដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអាទិភាពនៃភាពធន់របស់សហគមន៍។ ការងារនេះអាចប្រព្រឹត្តទៅក្នុងសិក្ខាសាលាមួយ ឬតាមរយៈការប្រជុំជាបន្តបន្ទាប់។ PV កត់ត្រា និងបំពេញព័ត៌មានទៅក្នុងការណែនាំស្តីពីអាទិភាពនៃភាពធន់ដោយផ្អែកលើការពិភាក្សារបស់ក្រុម។</p> <p>ឯកសារ (2 ម៉ោង)៖ PV ចែករំលែកសេចក្តីព្រាងនៃការណែនាំស្តីពីអាទិភាពនៃភាពធន់ដែលបានបំពេញរួចរាល់ ទៅកាន់ក្រុមការងារទាំងមូល និងបញ្ចូលរាល់មតិកែលម្អ។</p>	<p>ប្រជុំ (3 ម៉ោង)៖ EP ជួយសម្របសម្រួលការពិភាក្សាជាមួយក្រុមការងារស្នូល ដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអាទិភាពនៃភាពធន់របស់សហគមន៍ពួកគេ។ ជាពិសេស EP នឹងជួយក្រុមការងារស្នូលក្នុងការកំណត់ទំនាក់ទំនងរវាងភាពធន់នៃសង្គម និងភាពធន់នឹងអាកាសធាតុ ព្រមទាំងថាតើអ្វីដែលពួកគេបានឮពីសហគមន៍ មានភាពពាក់ព័ន្ធ និងជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់យ៉ាងដូចម្តេចខ្លះ ក្នុងការគិតគូរអំពីការកសាងភាពធន់នឹងអាកាសធាតុ។ EP នឹងណែនាំក្រុមការងារស្នូលឱ្យគិតគូរថា តើអាទិភាពរបស់ពួកគេកំពុងគាំទ្រដល់គោលដៅសមធម៌ដែរឬទេ ដោយពិចារណាលើចំណុចដូចជា៖</p> <ul style="list-style-type: none"> • តើនរណានឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនជាងគេពីអាទិភាពនេះ? • តើមានវិធីសាស្ត្រអ្វីខ្លះដើម្បីបញ្ជាក់ឱ្យកាន់តែច្បាស់អំពីអាទិភាពនេះ ដើម្បីធានាថាវានឹងផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់អ្នកដែលនឹងរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ? 	<p>ប្រជុំ (3 ម៉ោង)៖ ក្រុមការងារស្នូលជួបជុំគ្នាដើម្បីបញ្ចប់សេចក្តីណែនាំអំពីអាទិភាពនៃភាពធន់ រួមទាំងការឆ្លុះបញ្ចាំងពីលទ្ធផលដែលរកឃើញក្នុងជំហានទី 5 និងការប្រើប្រាស់លទ្ធផលទាំងនោះដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើអាទិភាពនៃភាពធន់របស់សហគមន៍។ ការងារនេះអាចប្រព្រឹត្តទៅក្នុងសិក្ខាសាលាមួយ ឬតាមរយៈការប្រជុំជាបន្តបន្ទាប់។</p>	<p>ប្រជុំ (3 ម៉ោង)៖ ក្រុមការងារស្នូលជួបជុំគ្នាដើម្បីបញ្ចប់សេចក្តីណែនាំអំពីអាទិភាពនៃភាពធន់ រួមទាំងការឆ្លុះបញ្ចាំងពីលទ្ធផលដែលរកឃើញក្នុងជំហានទី 5 និងការប្រើប្រាស់លទ្ធផលទាំងនោះដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើអាទិភាពនៃភាពធន់របស់សហគមន៍។ ការងារនេះអាចប្រព្រឹត្តទៅក្នុងសិក្ខាសាលាមួយ ឬតាមរយៈការប្រជុំជាបន្តបន្ទាប់។</p>

6.2
ការរៀបចំផែនការនៃ
ការចូលរួមដើម្បីពិនិត្យ
ផ្ទៀងផ្ទាត់អាទិភាព

ប្រជុំ (1 ម៉ោង + 2)៖
PV សម្របសម្រួល និងដឹកនាំការប្រជុំជាមួយក្រុមការងារស្នូល ដើម្បីរៀបចំផែនការលម្អិតសម្រាប់ការពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់អាទិភាពនៃភាពធន់របស់សហគមន៍ដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជាមួយសហគមន៍ ដោយទាញយកចេញពីវិធីសាស្ត្រដែលបានរៀបរាប់នៅក្នុងផែនការនៃការចូលរួមរបស់ពួកគេ។

ប្រជុំ (1 ម៉ោង)៖
EP ជួយសម្របសម្រួលកិច្ចប្រជុំជាមួយក្រុមការងារស្នូលដើម្បីរៀបចំផែនការលម្អិតសម្រាប់ការពិនិត្យមើលអាទិភាពនៃភាពធន់របស់សហគមន៍ដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជាមួយសហគមន៍។ EP នឹងផ្តល់ការណែនាំអំពីរបៀបពិចារណា៖

- តើក្រុមការងារគួរជជែកជាមួយនរណាខ្លះ អំពីអាទិភាពដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទាំងនេះ?
- តើដំណើរការនៃការពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់អាចគាំទ្រដល់ការកសាងទំនាក់ទំនង ការលើកកម្ពស់ភាពជាដៃគូ និងការគោរពតាមការសម្រេចចិត្តរបស់សហគមន៍បានដោយរបៀបណា?

ប្រជុំ (1 ម៉ោង)៖
ក្រុមការងារស្នូលប្រជុំគ្នាដើម្បីរៀបចំផែនការលម្អិតសម្រាប់ការពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់អាទិភាពនៃភាពធន់របស់សហគមន៍ដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជាមួយសហគមន៍ ដោយទាញយកចេញពីវិធីសាស្ត្ររបស់ពួកគេដែលបានរៀបរាប់នៅក្នុងផែនការនៃការចូលរួមរបស់ពួកគេ។

ប្រជុំ (1 ម៉ោង)៖
ក្រុមការងារស្នូលប្រជុំគ្នាដើម្បីរៀបចំផែនការលម្អិតសម្រាប់ការពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់អាទិភាពនៃភាពធន់របស់សហគមន៍ដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជាមួយសហគមន៍ ដោយប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្ររបស់ពួកគេដែលបានរៀបរាប់នៅក្នុងផែនការនៃការចូលរួមរបស់ពួកគេ។

	អ្នកផ្តល់សេវារៀបចំផែនការ (PV)	ដៃគូសមធម៌ (EP)	PM សាលាក្រុង / សមាជិកសាលាក្រុង	សមាជិកមន្ត្រីសម្របសម្រួលសហគមន៍ (CL)
6.3 <i>ការពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់អាទិភាព</i>	អនុវត្ត (6 ម៉ោង)៖ PV សម្របសម្រួល/ជួយគាំទ្រដល់សកម្មភាព និង ព្រឹត្តិការណ៍នៃការចុះផ្សព្វផ្សាយ និងការចូលរួម ដោយផ្តល់ នូវឧបករណ៍នានាដូចជា សេចក្តីព្រាងអីមែល ខិត្តប័ណ្ណ ឬប ណ្ណប្រកាស និងឯកសារ ឬសម្ភារៈសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុង សកម្មភាពទាំងនោះ។	អនុវត្ត (1 ម៉ោង)៖ EP ផ្តល់ប្រឹក្សាអំពីភស្តុភារ និងសម្ភារៈសម្រាប់សកម្មភាព ឬ ព្រឹត្តិការណ៍នៃការចូលរួម ដោយផ្តោតលើសមធម៌ និងបរិយាបន្ន។	អនុវត្ត (1 ម៉ោង / 2 ម៉ោងសម្រាប់ PM សាលាក្រុង)៖ សមាជិកសាលាក្រុង ជួយគាំទ្រដល់ការសម្របសម្រួល ភស្តុភារ និងការរៀបចំសម្ភារៈសម្រាប់សកម្មភាពនៃការចុះ ផ្សព្វផ្សាយ និងការចូលរួម។	អនុវត្ត (1 ម៉ោង)៖ សមាជិកសម្របសម្រួលសហគមន៍ (CL) ជួយគាំទ្រដល់ ការសម្របសម្រួល ភស្តុភារ និងការរៀបចំសម្ភារៈ សម្រាប់សកម្មភាពនៃការចុះផ្សព្វផ្សាយ និងការចូលរួម។
	អនុវត្ត (6 ម៉ោង)៖ PV ជួយសម្របសម្រួលដល់ក្រុមការងារស្នូលក្នុងការអនុវត្ត សកម្មភាពនៃការចុះផ្សព្វផ្សាយ និងការចូលរួម តាមការចាំបាច់ ដើម្បីពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់អាទិភាពនៃភាពធន់របស់សហគមន៍ ដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរួច ជាមួយសហគមន៍។ ឯកសារ (1.5 ម៉ោង)៖ PV កត់ត្រានូវចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្លួន និងអ្វីដែលពួកគេបានឮ ពីសកម្មភាពនៃការចូលរួមទាំងនោះ។ PV រំលឹកក្រុមការងារឱ្យ កត់ត្រានូវចំណាប់អារម្មណ៍ និងអ្វីដែលពួកគេបានឮរៀងៗខ្លួន។		អនុវត្ត (6 ម៉ោង)៖ ក្រុមការងារស្នូលដឹកនាំការចុះផ្សព្វផ្សាយ និងការចូលរួម ដើម្បីពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់អាទិភាពនៃភាពធន់របស់សហគមន៍ ដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរួច ជាមួយសហគមន៍។ ឯកសារ (1 ម៉ោង)៖ សមាជិកក្រុមការងារស្នូលម្នាក់ៗ កត់ត្រានូវចំណាប់អារម្មណ៍ និងអ្វីដែលពួកគេបានឮដោយខ្លួនឯង។	អនុវត្ត (6 ម៉ោង)៖ ក្រុមការងារស្នូលដឹកនាំការចុះផ្សព្វផ្សាយ និងការចូលរួម ដើម្បីពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់អាទិភាពនៃភាពធន់របស់សហគមន៍ ដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរួច ជាមួយសហគមន៍។ ឯកសារ (1 ម៉ោង)៖ សមាជិកក្រុមការងារស្នូលម្នាក់ៗ កត់ត្រានូវចំណាប់អារម្មណ៍ និងអ្វីដែលពួកគេបានឮដោយខ្លួនឯង។
6.4 <i>ការឆ្លុះបញ្ចាំង និង ការកែតម្រូវ</i>	ប្រជុំ (1 ម៉ោង +2)៖ PV សម្របសម្រួលការពិភាក្សារបស់ក្រុមការងារស្នូល អំពី អ្វីដែលអ្នកគ្រប់គ្នាបានឮពីការចុះផ្សព្វផ្សាយរបស់សហគមន៍។ PV ជួយក្រុមការងារស្នូលក្នុងការកែសម្រួលអាទិភាព នៃភាពធន់របស់សហគមន៍ តាមការចាំបាច់ និងកត់ត្រាអាទិ ភាពនៃភាពធន់ដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរបស់សហគមន៍ ដោយប្រើផ្នែកចុងក្រោយនៃសេចក្តីណែនាំស្តីពីអាទិភាពនៃ ភាពធន់។	ប្រជុំ (1 ម៉ោង)៖ EP ជួយសម្របសម្រួលការពិភាក្សារបស់ក្រុមការងារស្នូលអំពី អ្វីដែលអ្នកគ្រប់គ្នាបានឮពីការចុះផ្សព្វផ្សាយរបស់សហគមន៍។ EP ជួយក្រុមការងារស្នូលក្នុងការកែសម្រួលអាទិភាពនៃភាព ធន់របស់សហគមន៍។	ប្រជុំ (1 ម៉ោង)៖ ក្រុមការងារស្នូលចែករំលែកនូវអ្វីដែលពួកគេបានរៀនពីការចុះ ផ្សព្វផ្សាយតាមសហគមន៍ និងប្រើប្រាស់ព័ត៌មាននេះដើម្បីធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាពអាទិភាពនៃភាពធន់ក្នុងសហគមន៍។	ប្រជុំ (1 ម៉ោង)៖ ក្រុមការងារស្នូលចែករំលែកនូវអ្វីដែលពួកគេបានរៀនពីការចុះ ផ្សព្វផ្សាយតាមសហគមន៍ និងប្រើប្រាស់ព័ត៌មាននេះដើម្បីធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាពអាទិភាពនៃភាពធន់ក្នុងសហគមន៍។
	ឯកសារ (0.5 ម៉ោង)៖ PV ធ្វើអីមែលសេចក្តីណែនាំស្តីពីអាទិភាពនៃភាពធន់ដែល បានបញ្ចប់ទៅកាន់ក្រុមការងារទាំងមូល អ្នកសម្របសម្រួល តំបន់ និងប្រអប់សំបុត្រ (mvp@mass.gov)។	ឯកសារ (1 ម៉ោង)៖ EP ធ្វើអីមែលអនុស្សរណៈប្រវែង 1-2 ទំព័រទៅកាន់អ្នក សម្របសម្រួលតំបន់របស់ពួកគេ អំពីរបៀបដែលដំណើរការ នៃការពិនិត្យឡើងវិញនូវអាទិភាពនៃភាពធន់បានប្រព្រឹត្ត ទៅ។		
6.5 <i>ការត្រៀមលក្ខណៈ សម្រាប់ជំហានទី 7</i>				

ជំហានទី 7 - ការជ្រើសរើសគម្រោងសាកល្បង (1 ខែ) ជំហាននេះចាំបាច់ត្រូវបញ្ចប់មុនថ្ងៃទី 1 ខែមិថុនានៃឆ្នាំសារពើពន្ធដំបូងនៃកិច្ចសន្យារបស់អ្នកជាមួយ EEA ដើម្បីទុកពេលវេលាសម្រាប់ការទម្លាក់កញ្ចប់មូលនិធិគម្រោងសាកល្បង។

ក្រុមការងារ	អ្នកផ្តល់សេវារៀបចំផែនការ (PV)	ដៃគូសមធម៌ (EP)	អ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោង (PM) សាលាក្រុង + សមាជិកសាលាក្រុង	សមាជិកមន្ត្រីសម្របសម្រួលសហគមន៍ (CL)
<p>ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃតួនាទីក្នុងជំហានទី 7</p>	<p>តួនាទី: នឹងទទួលខុសត្រូវលើការគ្រប់គ្រងគម្រោង ការសម្របសម្រួល និងបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលសម្រាប់ការពិភាក្សាជាមួយក្រុមការងារស្នូល និងការត្រួតពិនិត្យការបំពេញផែនការក្នុងគម្រោង សាកល្បងផ្នែក A។ PV ក៏នឹងផ្តល់នូវរចនាសម្ព័ន្ធគាំទ្រដែលចាំបាច់សម្រាប់ក្រុមការងារស្នូល ដើម្បីរៀបចំផែនការ និងអនុវត្តការចុះផ្សព្វផ្សាយ និងការចូលរួមរបស់ពួកគេ ដើម្បីប្រមូលមតិកែលម្អពីសហគមន៍លើគំនិតគម្រោងសាកល្បងសក្តានុពលរបស់ពួកគេ។</p> <p>ទំហំការងារសរុប: 25 ម៉ោង</p>	<p>តួនាទី: EP នឹងគាំទ្រដល់ការសម្របសម្រួលក្រុមការងារស្នូលក្នុងការកំណត់គំនិតគម្រោងសាកល្បង ការរៀបចំផែនការចុះផ្សព្វផ្សាយសហគមន៍របស់ពួកគេ និងក្នុងការរួមបញ្ចូលនូវអ្វីដែលពួកគេទទួលបានពីសហគមន៍ ដើម្បីជ្រើសរើសគំនិតគម្រោងសាកល្បងចុងក្រោយ។ ជាពិសេស EP នឹងជួយក្រុមការងារស្នូលក្នុងការគិតគូរអំពីរបៀបដែលគម្រោងនានាកំពុងគាំទ្រគោលដៅសមធម៌ និងជួយផ្តល់យោបល់លើវិធីសាស្ត្រនៃការចុះផ្សព្វផ្សាយ និងការចូលរួម ដើម្បីផ្តោតសំខាន់លើសមធម៌ និងបរិយាបន្ន។</p> <p>ទំហំការងារសរុប: 7 ម៉ោង</p>	<p>តួនាទី: ក្រុមការងារស្នូលនឹងធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីបំពេញផែនការក្នុងគម្រោងសាកល្បងផ្នែក A ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការកំណត់គំនិតគម្រោងសាកល្បងសក្តានុពលមួយចំនួន ការពិនិត្យវាយតម្លៃគំនិតគម្រោងសាកល្បងជាមួយនិងសហគមន៍ និងការជ្រើសរើសគម្រោងសាកល្បង ដើម្បីឈានទៅមុខដោយផ្អែកលើមតិកែលម្អរបស់សហគមន៍។</p> <p>ទំហំការងារសរុប: PM សាលាក្រុង៖ សមាជិកសាលាក្រុង 16 ម៉ោង៖ 16 ម៉ោង</p>	<p>តួនាទី: ក្រុមការងារស្នូលនឹងធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីបញ្ចប់ផែនការក្នុងគម្រោងសាកល្បងផ្នែក A ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការកំណត់គំនិតគម្រោងសាកល្បងសក្តានុពលមួយចំនួន ការពិនិត្យវាយតម្លៃគំនិតគម្រោងសាកល្បងជាមួយនិងសហគមន៍ និងការជ្រើសរើសគម្រោងសាកល្បង ដើម្បីឈានទៅមុខដោយផ្អែកលើមតិកែលម្អរបស់សហគមន៍។</p> <p>ទំហំការងារសរុប: 16 ម៉ោង</p>
<p>7.1 ការកំណត់គំនិតគម្រោងសាកល្បង</p>	<p>ប្រជុំ (3 ម៉ោង +3): PV សម្របសម្រួល និងបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលសម្រាប់ការពិភាក្សាជាមួយក្រុមការងារស្នូល ដើម្បីរៀបចំផ្នែក A នៃផែនការក្នុងគម្រោងសាកល្បង ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការកំណត់គម្រោងសាកល្បងសក្តានុពលចំនួន 2-3 ដើម្បីពិនិត្យវាយតម្លៃជាមួយសហគមន៍។ ការងារនេះអាចប្រព្រឹត្តទៅក្នុងសិក្ខាសាលាមួយ ឬតាមរយៈការប្រជុំជាបន្តបន្ទាប់។ PV កត់ត្រា និងបំពេញផ្នែក A នៃផែនការក្នុងគម្រោងសាកល្បង ដោយផ្អែកលើការពិភាក្សារបស់ក្រុម។</p> <p>ឯកសារ (2 ម៉ោង): PV នឹងចែករំលែកសេចក្តីព្រាងនៃផ្នែក A នៃផែនការក្នុងគម្រោងសាកល្បងជាមួយក្រុមការងារទាំងមូល ហើយរួមបញ្ចូលនូវរាល់មតិកែលម្អ។ បន្ទាប់មក PV នឹងបញ្ជូនផ្នែក A នៃផែនការក្នុងគម្រោងសាកល្បងទៅកាន់ RC របស់ពួកគេ ដើម្បីពិនិត្យមុនពេលចាប់ផ្តើមការចុះផ្សព្វផ្សាយ និងការចូលរួមរបស់សហគមន៍ណាមួយ។</p>	<p>ប្រជុំ (3 ម៉ោង): EP ជួយសម្របសម្រួលការពិភាក្សាជាមួយក្រុមការងារស្នូល ដើម្បីជ្រើសរើសគម្រោងសាកល្បងសក្តានុពលចំនួន 2-3។ EP នឹងជំរុញឱ្យក្រុមការងារស្នូលគិតគូរថាតើគម្រោងរបស់ពួកគេកំពុងគាំទ្រគោលដៅសមធម៌ដែរឬទេ ដោយពិចារណាលើ៖</p> <ul style="list-style-type: none"> • តើនរណានឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនជាងគេពីគម្រោងនេះ? • តើមានមធ្យោបាយដើម្បីកែសម្រួលគម្រោង (ក្នុងដំណើរការ ឬលទ្ធផល) ដើម្បីធានាថាវានឹងផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់អ្នកដែលនឹងរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងបំផុតពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែរឬទេ? 	<p>ប្រជុំ (3 ម៉ោង): ក្រុមការងារស្នូលប្រជុំគ្នាដើម្បីបញ្ចប់ផ្នែក A នៃផែនការក្នុងគម្រោងសាកល្បង ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការកំណត់អត្តសញ្ញាណគម្រោងសាកល្បងដែលមានសក្តានុពល 2-3 ដើម្បីពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយសហគមន៍។ ការងារនេះអាចប្រព្រឹត្តទៅក្នុងសិក្ខាសាលាមួយ ឬតាមរយៈការប្រជុំជាបន្តបន្ទាប់។</p>	<p>ប្រជុំ (3 ម៉ោង): ក្រុមការងារស្នូលប្រជុំគ្នាដើម្បីបញ្ចប់ផ្នែក A នៃផែនការក្នុងគម្រោងសាកល្បង ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការកំណត់អត្តសញ្ញាណគម្រោងសាកល្បងដែលមានសក្តានុពល 2-3 ដើម្បីពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយសហគមន៍។ ការងារនេះអាចប្រព្រឹត្តទៅក្នុងសិក្ខាសាលាមួយ ឬតាមរយៈការប្រជុំជាបន្តបន្ទាប់។</p>

អ្នកផ្តល់សេវារៀបចំផែនការ (PV)

ដៃគូសមធម៌ (EP)

PM សាលាក្រុង/សមាជិកសាលាក្រុង

សមាជិកក្រុមមន្ត្រីសម្របសម្រួលសហគមន៍

7.2
ការរៀបចំផែនការ
នៃការចូលរួមដើម្បី
ពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់
គំនិតគម្រោង
សាកល្បង

ប្រជុំ (1 ម៉ោង + 1)៖
PV សម្របសម្រួល និងបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់កិច្ចប្រជុំ
ជាមួយក្រុមការងារស្នូល ដើម្បីរៀបចំផែនការលម្អិតសម្រាប់
ការពិនិត្យវាយតម្លៃគំនិតគម្រោងសាកល្បងសក្តានុពលជាមួយ
សហគមន៍ ដោយទាញយកចេញពីវិធីសាស្ត្រដែលបាន
រៀបរាប់នៅក្នុងផែនការនៃការចូលរួមរបស់ពួកគេ។

អនុវត្ត (4 ម៉ោង)៖
PV សម្របសម្រួល/ជួយគាំទ្រដល់សកម្មភាព និង
ព្រឹត្តិការណ៍នៃការចុះផ្សព្វផ្សាយ និងការចូលរួម ដោយផ្តល់
នូវឧបករណ៍នានាដូចជា សេចក្តីព្រាងអីមែល ខិត្តប័ណ្ណ ឬប
ណ្ណប្រកាស និងឯកសារ ឬសម្ភារៈសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុង
សកម្មភាពទាំងនោះ។

ប្រជុំ (1 ម៉ោង)៖
EP គាំទ្រ PV ក្នុងការសម្របសម្រួលកិច្ចប្រជុំជាមួយក្រុម
ការងារស្នូល ដើម្បីរៀបចំផែនការលម្អិតសម្រាប់ការប្រមូល
មតិកែលម្អពីសហគមន៍លើគំនិតគម្រោងសាកល្បងសក្តានុ
ពល។ EP នឹងផ្តល់ការណែនាំអំពីរបៀបពិចារណា៖

- តើក្រុមការងារគួរដៃគូជាមួយនរណាអំពីគំនិតគម្រោង
សាកល្បងសក្តានុពលទាំងនេះ?
- តើដំណើរការនៃការពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់អាចគាំទ្រដល់
ការសាងទំនាក់ទំនង ការលើកកម្ពស់ភាពជាដៃគូ
និងការគោរពតាមការសម្រេចចិត្តរបស់សហគមន៍
បានដោយរបៀបណា?

អនុវត្ត (1 ម៉ោង)៖
EP ផ្តល់ប្រឹក្សាអំពីភស្តុតាង និងសម្ភារៈសម្រាប់សកម្មភាព ឬ
ព្រឹត្តិការណ៍នៃការចូលរួម ដោយផ្តោតលើសមធម៌ និងបរិ
យាបន្ន។

ប្រជុំ (1 ម៉ោង)៖
ក្រុមការងារស្នូលប្រជុំដើម្បីរៀបចំផែនការលម្អិតសម្រាប់ការ
ពិនិត្យវាយតម្លៃគំនិតគម្រោងសាកល្បងសក្តានុពលជាមួយ
សហគមន៍ ដោយប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រដែលបានរៀបរាប់នៅ
ក្នុងផែនការនៃការចូលរួមរបស់ពួកគេ។

អនុវត្ត (1 ម៉ោង / 2 ម៉ោងសម្រាប់ PM សាលាក្រុង)៖
ក្រុមការងារស្នូលជួយគាំទ្រដល់ការសម្របសម្រួល ភស្តុតាង និង
ការរៀបចំសម្ភារៈសម្រាប់សកម្មភាពនៃការចុះផ្សព្វផ្សាយ និងការ
ចូលរួម។

ប្រជុំ (1 ម៉ោង)៖
ក្រុមការងារស្នូលប្រជុំដើម្បីរៀបចំផែនការលម្អិតសម្រាប់ការ
ពិនិត្យវាយតម្លៃគំនិតគម្រោងសាកល្បងសក្តានុពលជាមួយ
សហគមន៍ ដោយប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រដែលបានរៀបរាប់នៅ
ក្នុងផែនការនៃការចូលរួមរបស់ពួកគេ។

អនុវត្ត (1 ម៉ោង)៖
ក្រុមការងារស្នូលជួយគាំទ្រដល់ការសម្របសម្រួល ភស្តុតាង និង
ការរៀបចំសម្ភារៈសម្រាប់សកម្មភាពនៃការចុះផ្សព្វផ្សាយ និងការ
ចូលរួម។

7.3
ការពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់
គំនិតគម្រោងសាក
ល្បង

អនុវត្ត (6 ម៉ោង)៖
PV ជួយក្រុមការងារស្នូលក្នុងការចុះផ្សព្វផ្សាយ និងការចូល
រួម តាមការចាំបាច់ ដើម្បីពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់គំនិតគម្រោងសាក
ល្បងដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរបស់ពួកគេជាមួយសហគម
ន៍។

ឯកសារ (1.5 ម៉ោង)៖
PV កត់ត្រានូវចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្លួន និងអ្វីដែលពួកគេ
បានឮ។ PV រំលឹកអ្នកគ្រប់គ្នាឱ្យកត់ត្រានូវចំណាប់អារម្មណ៍
របស់ពួកគេ និងអ្វីដែលពួកគេម្នាក់ៗបានឮ។

អនុវត្ត (6 ម៉ោង)៖
EP ផ្តល់ប្រឹក្សាអំពីភស្តុតាង និងសម្ភារៈសម្រាប់សកម្មភាព ឬ
ព្រឹត្តិការណ៍នៃការចូលរួម ដោយផ្តោតលើសមធម៌ និងបរិ
យាបន្ន។

អនុវត្ត (6 ម៉ោង)៖
ក្រុមការងារស្នូលដឹកនាំការចុះផ្សព្វផ្សាយ និងការចូលរួម ដើម្បី
ពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់គំនិតរបស់គម្រោងសាកល្បងរបស់ពួកគេ
ជាមួយសហគមន៍។

ឯកសារ (1 ម៉ោង)៖
សមាជិកក្រុមការងារស្នូលម្នាក់ៗ កត់ត្រានូវចំណាប់អារម្មណ៍
និងអ្វីដែលពួកគេបានឮដោយខ្លួនឯង។

អនុវត្ត (6 ម៉ោង)៖
ក្រុមការងារស្នូលដឹកនាំការចុះផ្សព្វផ្សាយ និងការចូលរួម ដើម្បី
ពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់គំនិតរបស់គម្រោងសាកល្បងរបស់ពួកគេ
ជាមួយសហគមន៍។

ឯកសារ (1 ម៉ោង)៖
សមាជិកក្រុមការងារស្នូលម្នាក់ៗ កត់ត្រានូវចំណាប់អារម្មណ៍
និងអ្វីដែលពួកគេបានឮដោយខ្លួនឯង។

7.4
ការឆ្លុះបញ្ចាំង និង
ការកែតម្រូវ

ប្រជុំ (1 ម៉ោង + 1 ម៉ោង)៖
PV សម្របសម្រួលការពិភាក្សារបស់ក្រុមការងារស្នូលអំពីអ្វី
ដែលអ្នកគ្រប់គ្នាបានឮពីការចុះផ្សព្វផ្សាយដល់សហគមន៍។
PV ជួយក្រុមការងារស្នូលជ្រើសរើសគម្រោងសាកល្បងមួយ
ដើម្បីបន្តទៅមុខទៀត និងធ្វើការកែសម្រួលណាមួយចំពោះ
គំនិតគម្រោងសាកល្បង តាមការចាំបាច់។

ឯកសារ (1.5 ម៉ោង)៖
PV បញ្ចប់ការបំពេញផ្នែក A នៃផែនការក្នុងគម្រោងសាកល្បង
ហើយធ្វើអីមែលផែនការដែលបានបញ្ចប់ទៅកាន់ក្រុមការងារ
ទាំងមូល RC និងប្រអប់សំបុត្រ MVP
(mvp@mass.gov)។ ការដាក់ស្នើផ្នែក A និងការអនុម័តពី
RC របស់ពួកគេនឹងអនុញ្ញាតឱ្យមានការទម្លាក់កញ្ចប់មូលនិធិ
សម្រាប់ការអនុវត្តគម្រោងសាកល្បង។

ប្រជុំ (1 ម៉ោង)៖
EP ចូលរួមសម្របសម្រួលការពិភាក្សារបស់ក្រុមការងារ
ស្នូលអំពីអ្វីដែលអ្នកគ្រប់គ្នាបានឮពីការចុះផ្សព្វផ្សាយដល់
សហគមន៍។ EP ជួយក្រុមការងារស្នូលជ្រើសរើសគម្រោង
សាកល្បងមួយដើម្បីបន្តទៅមុខទៀត និងធ្វើការកែសម្រួល
ណាមួយចំពោះគំនិតគម្រោងសាកល្បង តាមការចាំបាច់។

ឯកសារ (1 ម៉ោង)៖
EP ធ្វើអីមែលអនុសាសនៈប្រវែង 1-2 ទំព័រទៅកាន់ RC អំពី
របៀបដែលដំណើរការនៃការជ្រើសរើសគម្រោងសាកល្បង
បានប្រព្រឹត្តទៅ។
ជំហាននេះត្រូវតែបញ្ចប់មុនថ្ងៃទី 1 ខែមិថុនា នៃឆ្នាំសារពើ
ពន្ធដំបូងនៃគម្រោងរយៈពេលពីរឆ្នាំរបស់អ្នក។

ប្រជុំ (1 ម៉ោង)៖
ក្រុមការងារស្នូលចែករំលែកនូវអ្វីដែលពួកគេបានរៀនពីការចុះ
ផ្សព្វផ្សាយតាមសហគមន៍ និងប្រើប្រាស់ព័ត៌មាននេះដើម្បីជ្រើស
រើសគម្រោងសាកល្បង និងកែសម្រួលគំនិតតាមតម្រូវការ។

ប្រជុំ (1 ម៉ោង)៖
ក្រុមការងារស្នូលចែករំលែកនូវអ្វីដែលពួកគេបានរៀនពីការចុះ
ផ្សព្វផ្សាយតាមសហគមន៍ និងប្រើប្រាស់ព័ត៌មាននេះដើម្បីជ្រើស
រើសគម្រោងសាកល្បង និងកែសម្រួលគំនិតតាមតម្រូវការ។

7.5
ការត្រៀមលក្ខណៈ
សម្រាប់ជំហានទី
8

ជំហានទី 8 - ការអភិវឌ្ឍផែនការអនុវត្ត (1 ខែ) ជំហាននេះចាំបាច់ត្រូវបញ្ចប់មុនថ្ងៃទី 1 ខែមិថុនា នៃឆ្នាំសារពើពន្ធដំបូងនៃកិច្ចសន្យារបស់អ្នកជាមួយ EEA។

ក្រុមការងារ	អ្នកផ្តល់សេវារៀបចំផែនការ (PV)	ផែនការសមធម៌ (EP)	អ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោង (PM) សាលាក្រុង + សមាជិកសាលាក្រុង	សមាជិកក្រុមការងារស្នូលដែលជាមន្ត្រីសម្របសម្រួលសហគមន៍
<p>ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃតួនាទីក្នុងជំហានទី 8</p>	<p>តួនាទី៖ PV នឹងទទួលខុសត្រូវលើការគ្រប់គ្រងគម្រោង សម្របសម្រួលការពិភាក្សារបស់ក្រុមការងារស្នូលដើម្បីអភិវឌ្ឍផែនការអនុវត្តគម្រោងសាកល្បង និងត្រួតពិនិត្យការបញ្ចប់ផែនការក្នុងគម្រោងសាកល្បងផ្នែក B។ PV នឹងគាំទ្រ EP ក្នុងការសម្របសម្រួលវគ្គពិភាក្សាស្តីពីការតាមដាន និងការវាស់វែងសមធម៌។</p> <p>PV ក៏នឹងជួយសម្របសម្រួលការជ្រើសរើស និងការចុះកិច្ចសន្យាជាមួយទីប្រឹក្សាជំនាញ ដើម្បីគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍផែនការអនុវត្តផងដែរ។ ថា តើទីប្រឹក្សាជំនាញត្រូវចុះកិច្ចសន្យាផ្ទាល់ជាមួយសាលាក្រុង ឬជាអ្នកម៉ៅការបន្តរបស់ PV គឺអាស្រ័យលើចន្លោះសម្របសម្រួលចុះកិច្ចសន្យាដើមរវាងសាលាក្រុង និង PV។</p> <p>PV បញ្ចប់វិសាលភាពការងាររបស់ពួកគេនៅចុងបញ្ចប់នៃជំហានទី 8។</p> <p>ទំហំការងារសរុប៖ 14.5 ម៉ោង</p>	<p>តួនាទី៖ EP នឹងទទួលខុសត្រូវលើការសម្របសម្រួលវគ្គពិភាក្សាស្តីពីការតាមដាន និងការវាស់វែងផលប៉ះពាល់ផ្នែកសមធម៌នៃគម្រោងនានា ព្រមទាំងផ្តល់មតិកែលម្អដល់ក្រុមការងារស្នូលលើសេចក្តីព្រាងផែនការអនុវត្តរបស់ពួកគេ ដោយផ្អែកលើការពិចារណាផ្នែកសមធម៌។</p> <p>ទំហំការងារសរុប៖ 6.5 ម៉ោង</p> <p>EP បញ្ចប់វិសាលភាពការងាររបស់ពួកគេនៅចុងបញ្ចប់នៃជំហានទី 8។</p>	<p>តួនាទី៖ ក្រុមការងារស្នូលនឹងរៀនសូត្រអំពីរបៀបតាមដាន និងវាស់វែងផលប៉ះពាល់ផ្នែកសមធម៌នៃគម្រោង ហើយបន្ទាប់មកនឹងធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីរៀបចំផែនការអនុវត្តសម្រាប់គម្រោងសាកល្បងរបស់ពួកគេ ដោយប្រើប្រាស់ផែនការក្នុងគម្រោងសាកល្បងផ្នែក B។ ក្រុមការងារស្នូលក៏នឹងជួយជ្រើសរើសទីប្រឹក្សាជំនាញដើម្បីជួយផ្តល់យោបល់លើការរៀបចំផែនការអនុវត្តគម្រោង និងអ្នកផ្តល់សេវាអនុវត្តដើម្បីគាំទ្រការអនុវត្តគម្រោងសាកល្បងក្នុងជំហានទី 9។</p> <p>ថ្នាក់ដឹកនាំសាលាក្រុងនឹងសម្របសម្រួលការចុះកិច្ចសន្យាជាមួយទីប្រឹក្សាជំនាញ និងអ្នកផ្តល់សេវាអនុវត្តគម្រោង។</p> <p>ទំហំការងារសរុប៖ PM សាលាក្រុង៖ សមាជិកសាលាក្រុង 10.5 ម៉ោង៖ 6.5 ម៉ោង</p>	<p>តួនាទី៖ ក្រុមការងារស្នូលនឹងរៀនសូត្រអំពីរបៀបតាមដាន និងវាស់វែងផលប៉ះពាល់ផ្នែកសមធម៌នៃគម្រោង ហើយបន្ទាប់មកនឹងធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីរៀបចំផែនការអនុវត្តសម្រាប់គម្រោងសាកល្បងរបស់ពួកគេ ដោយប្រើប្រាស់ផែនការក្នុងគម្រោងសាកល្បងផ្នែក B។ ក្រុមការងារស្នូលក៏នឹងជួយជ្រើសរើសទីប្រឹក្សាជំនាញដើម្បីជួយផ្តល់យោបល់លើការរៀបចំផែនការអនុវត្តគម្រោង និងអ្នកផ្តល់សេវាអនុវត្តដើម្បីគាំទ្រការអនុវត្តគម្រោងសាកល្បងក្នុងជំហានទី 9។</p> <p>ទំហំការងារសរុប៖ 6.5 ម៉ោង</p>
<p>8.1 ការជ្រើសរើសទីប្រឹក្សាជំនាញ</p>	<p>អនុវត្ត (2 ម៉ោង)៖ ក្រុមការងារស្នូលជួយក្នុងការកំណត់ជ្រើសរើសទីប្រឹក្សាជំនាញដែលនាំមកនូវជំនាញពាក់ព័ន្ធដល់ការរៀបចំផែនការអនុវត្តគម្រោងសាកល្បង។ PV ឬ PM សាលាក្រុង (អាស្រ័យលើកិច្ចសន្យារបស់ PV) នឹងចុះកិច្ចសន្យាជាមួយទីប្រឹក្សាជំនាញ។</p>		<p>អនុវត្ត (0.5 ម៉ោង / 2 ម៉ោងសម្រាប់ PM សាលាក្រុង)៖ ក្រុមការងារស្នូលជួយក្នុងការកំណត់ជ្រើសរើសទីប្រឹក្សាជំនាញដែលនាំមកនូវជំនាញពាក់ព័ន្ធដល់ការរៀបចំផែនការអនុវត្តគម្រោងសាកល្បង។ PM សាលាក្រុង ឬ PV (អាស្រ័យលើកិច្ចសន្យារបស់ PV) នឹងចុះកិច្ចសន្យាជាមួយទីប្រឹក្សាជំនាញ។</p>	<p>អនុវត្ត (0.5 ម៉ោង)៖ ក្រុមការងារស្នូលជួយក្នុងការកំណត់ជ្រើសរើសទីប្រឹក្សាជំនាញដែលនាំមកនូវជំនាញពាក់ព័ន្ធដល់ការរៀបចំផែនការអនុវត្តគម្រោងសាកល្បង។</p>
<p>8.2 ការតាមដាន និងការវាស់វែងសមធម៌</p>	<p>ប្រជុំ (2 ម៉ោង + 0.5)៖ PV រៀបចំកាលវិភាគ និងគាំទ្រដល់ការសម្របសម្រួលវគ្គ “ការតាមដាន និងការវាស់វែងសមធម៌” ដែលដឹកនាំដោយ EP។</p>	<p>ប្រជុំ (2 ម៉ោង + 3)៖ EP សម្របសម្រួលវគ្គដែលផ្តោតលើមធ្យោបាយដើម្បីតាមដាន និងវាស់វែងផលប៉ះពាល់ផ្នែកសមធម៌នៃគម្រោងនានា។ វគ្គនេះរួមមានវីដេអូ និងសកម្មភាព ដែលក្រុមការងារស្នូលអនុវត្តនូវអ្វីដែលពួកគេបានរៀនសូត្រ ដោយអនុវត្តវាដោយផ្ទាល់ទៅក្នុងការរៀបចំផែនការក្នុងគម្រោងសាកល្បងរបស់ពួកគេ។</p>	<p>ប្រជុំ (2 ម៉ោង)៖ ក្រុមការងារស្នូលចូលរួមក្នុងវគ្គប្រជុំដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងអំពីការវាស់វែង និងការតាមដានឥទ្ធិពលលើសមធម៌នៃគម្រោងនានា។ ក្រុមការងារអនុវត្តនូវអ្វីដែលពួកគេបានរៀនសូត្រដោយយកទៅអនុវត្តផ្ទាល់នៅក្នុងការរៀបចំផែនការក្នុងគម្រោងសាកល្បង។</p>	<p>ប្រជុំ (2 ម៉ោង)៖ ក្រុមការងារស្នូលចូលរួមក្នុងវគ្គប្រជុំដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងអំពីការវាស់វែង និងការតាមដានឥទ្ធិពលលើសមធម៌នៃគម្រោងនានា។ ក្រុមការងារអនុវត្តនូវអ្វីដែលពួកគេបានរៀនសូត្រដោយយកទៅអនុវត្តផ្ទាល់នៅក្នុងការរៀបចំផែនការក្នុងគម្រោងសាកល្បង។</p>

	អ្នកផ្តល់សេវារៀបចំផែនការ (PV)	ដៃគូសមធម៌ (EP)	PM សាលាក្រុង / សមាជិកសាលាក្រុង	សមាជិកសម្របសម្រួលសហគមន៍ (CL)
8.3 ការបញ្ចប់ផែនការ អនុវត្តគម្រោងសាកល្បង	ប្រជុំ (3 ម៉ោង + 3)៖ PV សម្របសម្រួល និងបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលសម្រាប់ការពិភាក្សាជាមួយក្រុមការងារស្នូល និងទីប្រឹក្សាជំនាញ ដើម្បីបំពេញផ្នែក B នៃផែនការក្នុងគម្រោងសាកល្បង ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំផែនការអនុវត្តសម្រាប់គម្រោងសាកល្បងរបស់ពួកគេ។ ការងារនេះអាចប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងសិក្ខាសាលាមួយ ឬតាមរយៈវគ្គបន្តបន្ទាប់គ្នាជាច្រើន។ PV កត់ត្រា និងបំពេញផ្នែក B នៃផែនការក្នុងគម្រោងសាកល្បង ដោយផ្អែកលើការពិភាក្សារបស់ក្រុម។	អនុវត្ត (0.5 ម៉ោង)៖ EP ពិនិត្យមើលសេចក្តីព្រាងផែនការអនុវត្ត និងផ្តល់មតិកែលម្អ ព្រមទាំងគំនិតយោបល់នានាសម្រាប់ក្រុមពិចារណាដែលផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងការគាំទ្រគោលដៅសមធម៌នៃគម្រោង។	ប្រជុំ (3 ម៉ោង)៖ ក្រុមការងារស្នូលប្រជុំគ្នាដើម្បីបញ្ចប់ផ្នែក B នៃផែនការក្នុងគម្រោងសាកល្បង ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការកសាងផែនការអនុវត្តគម្រោងសម្រាប់គម្រោងសាកល្បងរបស់ពួកគេ។ ការងារនេះអាចប្រព្រឹត្តទៅក្នុងសិក្ខាសាលាមួយ ឬតាមរយៈការប្រជុំជាបន្តបន្ទាប់។	ប្រជុំ (3 ម៉ោង)៖ ក្រុមការងារស្នូលប្រជុំគ្នាដើម្បីបញ្ចប់ផ្នែក B នៃផែនការក្នុងគម្រោងសាកល្បង ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការកសាងផែនការអនុវត្តគម្រោងសម្រាប់គម្រោងសាកល្បងរបស់ពួកគេ។ ការងារនេះអាចប្រព្រឹត្តទៅក្នុងសិក្ខាសាលាមួយ ឬតាមរយៈការប្រជុំជាបន្តបន្ទាប់។
8.4 ការចុះកិច្ចសន្យា ជាមួយអ្នកផ្តល់សេវា អនុវត្តគម្រោង			អនុវត្ត (3 ម៉ោង/អាស្រ័យលើសហគមន៍)៖ PM សាលាក្រុង ដឹកនាំការកំណត់ ការជ្រើសរើស និងការចុះកិច្ចសន្យាជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាអនុវត្តគម្រោង ដោយមានការគាំទ្រពីសមាជិកក្រុមការងារស្នូល។ អនុវត្ត (1 ម៉ោង)៖ អាស្រ័យលើគម្រោងសាកល្បងដែលបានជ្រើសរើសអ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោងសាលាក្រុង (PM) និងសហការជាមួយសមាជិកសម្របសម្រួលសហគមន៍ (CL) ដើម្បីកំណត់ថាតើត្រូវពន្យារការប្តេជ្ញាចិត្តរយៈពេលមួយឆ្នាំរបស់ពួកគេចូលដល់ឆ្នាំទីពីរ សម្រាប់ការចូលរួមនៅក្នុងជំហានទី 9 និងទី 10 នៃការអនុវត្តគម្រោងសាកល្បងដែរឬទេ។ ប្រសិនបើពួកគេសម្រេចចិត្តបន្តការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ពួកគេរហូតដល់ជំហានទី 9 និងទី 10 កញ្ចប់មូលនិធិសម្រាប់ការចូលរួមរបស់ CL នឹងមានប្រភពចេញពីថវិកាគម្រោងសាកល្បង។	អនុវត្ត (1 ម៉ោង)៖ សមាជិកសម្របសម្រួលសហគមន៍ (CL) នឹងធ្វើការជាមួយ PM សាលាក្រុង ដើម្បីសម្រេចថាតើត្រូវពន្យារការប្តេជ្ញាចិត្តរយៈពេលមួយឆ្នាំរបស់ពួកគេចូលដល់ឆ្នាំទីពីរ សម្រាប់ការចូលរួមនៅក្នុងជំហានទី 9 និងទី 10 នៃការអនុវត្តគម្រោងសាកល្បងដែរឬទេ។ ប្រសិនបើពួកគេសម្រេចចិត្តមិនបន្ត សមាជិក CL ម្នាក់ៗនឹងត្រូវបំពេញសេចក្តីណែនាំសម្រាប់ការឆ្លុះបញ្ចាំងនៅពេលនេះ។ ប្រសិនបើពួកគេជ្រើសរើសបន្ត ពួកគេនឹងបំពេញសេចក្តីណែនាំសម្រាប់ការឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងជំហានទី 10។
8.5 ការត្រៀមលក្ខណៈ សម្រាប់ជំហានទី 9	ឯកសារ (2 ម៉ោង)៖ PV ចែករំលែកសេចក្តីព្រាងនៃផ្នែក B នៃផែនការក្នុងគម្រោងសាកល្បងជាមួយក្រុមការងារទាំងមូល រួមបញ្ចូលមតិកែលម្អ និងធ្វើអីមែលកំណែដែលបានកែសម្រួលទៅកាន់ក្រុមការងារទាំងមូល RC និងប្រអប់សំបុត្រ MVP (mvp@mass.gov). ឯកសារ (2 ម៉ោង)៖ PV ដាក់ស្នើទម្រង់នៃការដាក់ស្នើបណ្តោះអាសន្ន MVP 2.0 ដែលរួមមានការឆ្លើយសំណួរសង្ខេបមួយចំនួនអំពីដំណើរការ និងការបង្ហាញរាល់សមិទ្ធផលការងារដែលបានបញ្ចប់រហូតមកដល់ពេលនេះ (ជំហានទី 1-8)។ លើកលែងតែ PV បន្តធ្វើជាអ្នកផ្តល់សេវាអនុវត្តគម្រោង ជំហាននេះគឺជាជំហានចុងក្រោយសម្រាប់ PV។	ឯកសារ (1 ម៉ោង)៖ EP ធ្វើអីមែលអនុស្សរណៈប្រវែង 1-2 ទំព័រទៅកាន់ RC របស់ពួកគេ អំពីរបៀបដែលវគ្គពិភាក្សាស្តីពីការតាមដាន និងការវាស់វែងសមធម៌ និងការរៀបចំផែនការអនុវត្តបានប្រព្រឹត្តទៅ។ ជំហាននេះគឺជាជំហានផ្លូវការចុងក្រោយសម្រាប់ដៃគូសមធម៌។	ឯកសារ (0.5 ម៉ោង)៖ PM សាលាក្រុង គាំទ្រ PV ក្នុងការបញ្ចប់ទម្រង់នៃការដាក់ស្នើបណ្តោះអាសន្ន MVP 2.0។	

ជំហានទី 9- ការអនុវត្តគម្រោងសាកល្បង (10 ខែ)

ការអនុវត្តគម្រោងសាកល្បងនឹងត្រូវបានដឹកនាំដោយក្រុមការងារស្នូល ដោយសហការជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាអនុវត្តគម្រោង។ ថាតើវានឹងមានរូបភាពបែបណានោះគឺអាស្រ័យលើគម្រោងសាកល្បងនោះ។ ដៃគូសមធម៌អាចមានម៉ោងបម្រុងទុកដើម្បីផ្តល់យោបល់លើដំណើរការនេះ ប្រសិនបើចាំបាច់។ សូមសាកសួរជាមួយដៃគូសមធម៌របស់អ្នក ដើម្បីដឹងថាតើពួកគេនៅមានម៉ោងទំនេរដែរឬទេ។ នៅពាក់កណ្តាលនៃការអនុវត្តគម្រោងសាកល្បង PM សាលាក្រុង គួរតែធ្វើអីមែល ឬរៀបចំការហៅទូរសព្ទជាមួយ RC របស់ពួកគេ ដើម្បីផ្តល់បច្ចុប្បន្នភាពអំពីវឌ្ឍនភាពការងារ។

ជំហានទី 10 - ការឆ្លុះបញ្ចាំង ការកែតម្រូវ និងជំហានបន្ទាប់ (1 ខែ)

ក្រុមការងារ	អ្នកផ្តល់សេវារៀបចំផែនការ (PV)	ដៃគូសមធម៌ (EP)	អ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោង (PM) សាលាក្រុង + សមាជិកសាលាក្រុង	សមាជិកមន្ត្រីសម្របសម្រួលសហគមន៍ (CL)
<p>ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃតួនាទីក្នុងជំហានទី 10</p>	<p>តួនាទី៖ PV មិនមានការពាក់ព័ន្ធនឹងជំហានទី 10 ទេ។</p>	<p>តួនាទី៖ EP មិនមានការពាក់ព័ន្ធនឹងជំហានទី 10 ទេ។</p>	<p>តួនាទី៖ ក្រុមការងារស្នូលនឹងបំពេញ សេចក្តីណែនាំសម្រាប់ការឆ្លុះបញ្ចាំង ជាដំបូងជាលក្ខណបុគ្គល និងបន្ទាប់មកជាក្រុម។</p> <p>PM សាលាក្រុង ដាក់ស្នើ ទម្រង់នៃការដាក់ស្នើចុងក្រោយ MVP 2.0 ជាមួយនឹងសមិទ្ធផលការងារដែលនៅសល់ទាំងអស់។</p> <p>ទំហំការងារសរុប៖ PM សាលាក្រុង៖ សមាជិកសាលាក្រុង 3 ម៉ោង៖ 2 ម៉ោង</p>	<p>តួនាទី៖ ក្រុមការងារស្នូលបំពេញ ការណែនាំស្តីពីការឆ្លុះបញ្ចាំង ជាដំបូងជាលក្ខណបុគ្គល និងបន្ទាប់មកជាក្រុម។</p> <p>ទំហំការងារសរុប៖ 2 ម៉ោង</p>
<p>10.1 <i>ការបញ្ចប់សេចក្តីណែនាំសម្រាប់ការឆ្លុះបញ្ចាំង</i></p>			<p>អនុវត្ត (1 ម៉ោង)៖ សមាជិកសាលាក្រុងម្នាក់ៗបញ្ចប់សេចក្តីណែនាំសម្រាប់ការឆ្លុះបញ្ចាំងជាលក្ខណបុគ្គល។</p> <p>ប្រជុំ (1 ម៉ោង)៖ ក្រុមការងារស្នូលប្រជុំដើម្បីពិភាក្សាអំពីសំណួរនៅក្នុងសេចក្តីណែនាំស្តីពីការឆ្លុះបញ្ចាំង ចែករំលែកការឆ្លុះបញ្ចាំងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ និងបំពេញកំណែនៃសេចក្តីណែនាំស្តីពីការឆ្លុះបញ្ចាំងជាក្រុម។</p>	<p>អនុវត្ត (1 ម៉ោង)៖ សមាជិកដែលបានបន្តការងាររបស់ពួកគេចូលដល់ជំហានទី 9 និងទី 10 នៃគម្រោងសាកល្បង សំណួរនៅក្នុងសេចក្តីណែនាំសម្រាប់ការឆ្លុះបញ្ចាំង ចែករំលែកសមាជិករបស់ពួកគេ និងបំពេញការឆ្លុះបញ្ចាំងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ និងបំពេញកំណែនៃការណែនាំ ។</p>
<p>10.2 <i>ទម្រង់នៃការដាក់ស្នើចុងក្រោយ MVP 2.0</i></p>			<p>អនុវត្ត (1 ម៉ោង)៖ PM សាលាក្រុង ដាក់បញ្ជូនទម្រង់បែបបទបញ្ជូនចុងក្រោយនៃកម្មវិធី MVP 2.0 ដែលរួមបញ្ចូលទាំងការភ្ជាប់មកជាមួយឯកសារសមិទ្ធផលដែលបានបញ្ចប់ពីជំហានទី 9 និងទី 10 រួមបញ្ចូលទាំងឯកសារនៃគម្រោងសាកល្បង។</p>	<p>ប្រជុំ (1 ម៉ោង)៖ ក្រុមការងារស្នូលជួបជុំគ្នាដើម្បីពិភាក្សាអំពីសំណួរនៅក្នុងសេចក្តីណែនាំសម្រាប់ការឆ្លុះបញ្ចាំង ចែករំលែកការឆ្លុះបញ្ចាំងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ និងបំពេញសេចក្តីណែនាំសម្រាប់ការឆ្លុះបញ្ចាំងសម្រាប់ការឆ្លុះបញ្ចាំងជាក្រុម។</p>

*សូមអបអរសាទរចំពោះការបញ្ចប់ដំណើរការ MVP 2.0! *